

आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको
वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

प्रतिवेदन



२०८१ भाद्र २७ र २८ गते



जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा

तयार गर्ने

राजिव सुवेदी

नायव सुब्बा

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा।

प्रमाणित गर्ने

रचिन्द्र डंगोल

जिल्ला समन्वय अधिकारी

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, धनकुटा।

जिल्ला समन्वय अधिकारी



Contents

१. परिचय	5
१.१ धनकुटा जिल्लाको परिचय	5
१.१.१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	5
१.१.२ भौगोलिक अवस्थिति	5
१.१.३ प्रशासनिक विभाजन	5
१.१.४ जिल्ला सिमाना	6
१.१.५ जनसंख्या	6
१.१.६ स्थानीय तहहरूको संक्षिप्त परिचय	6
१.१.६.१ धनकुटा नगरपालिका	5
१.१.६.२ पाण्डरीवास नगरपालिका	6
१.१.६.३ मालाङ्दी नगरपालिका	7
१.१.६.४ खवा जोरपाटी गाउँपालिका	7
१.१.६.५ सल्लिकुम्भि गाउँपालिका	7
१.१.६.६ सौगुरीगढी गाउँपालिका	7
१.१.६.७ चौविसे गाउँपालिका	8
१.१.७ शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरू	8
१.१.७.१ शैक्षिक संस्थाहरूको विवरण	8
१.१.७.२ जिल्लागत शिक्षक वरिवादीको अवस्था	9
१.१.७.३ स्थानीय तहगत शिक्षक दरबन्दी विवरणको अवस्था २०७८	9
१.१.७.४ विद्यार्थी विवरण	9
१.१.७.५ स्वास्थ्य संस्थाको जिल्लागत अवस्था	10
१.२ जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाका पदाधिकारीहरू	10
१.३ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यतयमा कार्यान्वयन गर्दै गरी विवरण	11
१.४ वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको परिचय	11
२. प्रगति समीक्षा कार्यक्रम	12
२.१ प्रगति समीक्षा कार्यक्रम: आ.नं. २७८/२०८१	12
२.२ कार्यक्रमको उद्देश्य	12
२.३ कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धी	12
२.४ वार्षिक प्रगति समीक्षाका तन्त्रमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका	13
२.४.१ जिल्ला तथा १ जिल्ला समन्वय समिति (नेपालको संविधान धारा २२० बमोजिम)	13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी



१.४.२	शिल्ला सभाको काम कार्य र अधिकार.....	13
१.४.३	स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको काम, कार्य र अधिकार.....	13
१.५	वार्षिक समीक्षा बैठकमा उपस्थित महानुभावहरू.....	14
१.६	स्वागत मन्त्रालय.....	14
१.७	कार्यक्रमको उद्देश्य माथी प्रकाश.....	14
१.४	सुझावमा सुझाव.....	14
१.९	प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुतीमा संलग्न स्थानीय तह, कार्यालय तथा संस्थाहरू.....	15
१.९.१	विशेष प्रस्तुती.....	15
१.९.२	स्थानीय तहहरू.....	15
१.९.३	सरकारी कार्यालयहरू.....	15
१.९.४	गैर सरकारी संघ संस्थाहरू.....	16
१.१०	अनुपस्थित हुने सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू.....	16
१.१०.१	अनुपस्थित हुने सरकारी कार्यालयहरू.....	16
१.१०.२	अनुपस्थित हुने गैर सरकारी संघ संस्थाहरू.....	16
३	प्रगति विवरण.....	17
३.१	जिल्लागत जनशक्तिको अवस्था.....	17
३.२	विभिन्न प्रगति.....	18
३.२.१	स्थानीय सञ्चालन कोषको अवस्था.....	18
३.२.२	स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना भएको विभिन्न कोषहरूको अवस्था.....	18
३.२.२.१	आकस्मिक/प्रकोप व्यवस्थापन कोष.....	18
३.२.२.२	कार्यकारी कल्याण कोषको अवस्था.....	19
३.२.२.३	सर्पत सम्भार कोषको अवस्था.....	20
३.२.२.४	स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना गरिएका अन्य केही कोषहरू र ती कोषमा भएको रकमको अवस्था.....	20
३.२.३	घरीडीको अवस्था.....	21
३.२.४	बैंकको.....	22
३.२.५	सान्तारिक राबहरूको अवस्था.....	22
३.२.५.१	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनकुटाको विवरण अनुसार.....	22
३.२.५.२	स्थानीय तह तथा कार्यसिचबाट प्राप्त विवरण अनुसार.....	23
३.२.६	अनुदान प्राप्तिको अवस्था.....	23
३.२.६	बजेट खर्चको विवरण.....	24
३.२.६.१	कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार.....	24
३.२.६.२	स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाको विवरण अनुसारको बजेट तथा खर्च विवरण.....	25
३.२.६	स्थानीय तहमा अन्तः सरकारी अख्तियारी तथा अन्य निकावबाट प्राप्त रकम खर्चको अवस्था.....	25
३.२.९	आयोजना तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्रगति विवरण.....	27

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३.३ जा.व. २०६७/६९ को भीतिक प्रगति विवरण	27
३.४ प्रधानमन्त्री पेज्यार कार्यक्रम	28
३.५ शैक्षिक प्रगति विवरण	29
३.६ स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति विवरण	30
३.७ कृषि क्षेत्रको प्रगति विवरण	30
३.८ पशु विकास कार्यक्रम	31
३.९ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सम्बन्धी (अपाङ्गता रोक्नुका तथा पुन:स्थापना कार्यक्रम समेत)	32
३.९.१ बातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम	33
३.९.२ अन्य कार्यक्रमहरू	33
३.९.३ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम	33
३.९.४ ब्यक्तिगत पढाई तथा	34
३.९.५ LISA/FRA को मतिज्ञा तात्पर्य	35
३.९.६ न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान विवरण	35
३.९.७ स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनहरूको विवरण	36
३.९.८ त्रिभुवन सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग गरिएका प्रणालीहरू	36
३.९.९ स्थानीय तहले उल्लेख गर्न योग्य ठानेका अन्य विषय	37
३.१० पत्रिकाको सञ्चालनका क्षेत्रहरू	38
३.१०.१ विन्ता समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारको अपेक्षा	38
३.१०.२ स्थानीय तहहरूबाट आफ्नै प्रयासमा भएको उल्लेख तथा अनुसरण योग्य कार्यहरू	39
३.१०.३ अन्य स्थानीय तहका लागि अनुसरणीय कार्य	40
३.१०.४ महिला, जनजाति, दलित तथा अपाङ्गताका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका उल्लेखनीय कार्यहरू	40
३.१०.५ शिक्षाका पाठहरू	41
३.१०.६ समग्र उपलब्धी, समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू	42
३.१०.७ समग्र उपलब्धीहरू	42
३.१०.८ समस्याहरू	42
३.१०.९ समाधानका उपायहरू	43
३.११ वार्षिक प्रगति समिक्षाको उदात्त कार्यक्रम	43
४. समापन कार्यक्रम	44
४.१ निष्कर्ष	44
४.२ सल्लाह सुझाव	46
अनुसूचीहरू	48

J. J.

J. J.
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौं



१. परिचय

१.१ धनकुटा जिल्लाको परिचय

१.१.१ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

नेपाल एकीकरण हुनु अघि हालको धनकुटा जिल्लाको भू-भाग पल्लो किराँत राज्य अन्तर्गत पर्दथ्यो । काठमाण्डौमा मल्ल राजाहरूको शासनकालको समयमा अथवा नेपालमा बाइसी चौविसी राज्य हुँदा धनकुटा भेगमा 'हाड' को दर्जाबाट लिम्बूहरू राज्य गर्दथे । त्यसताका अरुणनदीको वारिपट्टी चौदण्डी पल्लो किराँतका १७ थुममा बाहुजना हाडहरू राज्य गर्दथे । नेपाल एकीकरण अभियानका क्रममा पल्लो किराँतका १७ थुमहरू गोर्खाली सेनाले आफ्नो अधीनमा लिएपछि इ.सं.१७७४ देखि श्री ५ वडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा प्रशासित हुन थालेको उल्लेख भएको पाइन्छ । श्री ५ राजेन्द्रविक्रम शाह र प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको शासनकालमा प्रशासनिक दृष्टिकोणले वि.सं.१८७३ साल पश्चात देश १० जिल्लामा विभाजन भयो । विभाजन अनुसार दूधकोशी पूर्व माझ किराँत तथा पल्लो किराँत मेची सिमानासम्मको भू-भाग चैनपुर धनकुटा जिल्ला अन्तर्गत पर्दथ्यो । राणाकालका तेस्रो प्रधानमन्त्रीका रूपमा वि.सं. १९४२ सालतिर बीर शम्सेर भए । उनको कार्यकालमा शाहकालीन नेपालको १० जिल्लाहरूलाई बत्तीस जिल्लामा विभाजन गरियो । यसै समयदेखि जिल्लाहरूको स्वरूपमा एकरूपता आएको र सामान्य परिवर्तन बाहेक राणाकालको अन्त्यसम्म जिल्लाहरूको त्यही स्वरूप रहेको देखिन्छ । पहाडी बीस जिल्लाहरूमा साधारणतया एक जना बडा हाकिम रहने व्यवस्था लागु गरियो । तर ती बीस जिल्लामध्ये पाल्पा, धनकुटा र डोटी जिल्लाहरूलाई विशेष स्थान प्राप्त भयो । पश्चिममा पाल्पा र डोटी, पूर्वमा धनकुटा जिल्लालाई गौडा बनाइयो । धनकुटा गौडा बडा हाकिमको अधीनमा पूर्व १ नम्बर, २ नम्बर, ३ नम्बर, ४ नम्बर, इलाम र धनकुटा गरी ६ जिल्ला पर्दथे । त्यस समयको धनकुटा जिल्लाको क्षेत्रफल पनि ठूलो थियो । हालको संखुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ्ग, पाँचथर र धनकुटा गरी ५ जिल्लाको भू-भाग त्यस वखत धनकुटा १ जिल्लाको रूपमा थियो । धनकुटा गौडा बनाइएको कारणले पूर्व क्षेत्रको धनकुटा जिल्ला शाहकालको जस्तै ठूलो प्रशासनिक केन्द्र भयो । २०१९ सालमा नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल, ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि छथर पश्चिम, धनकुटा, खाल्सा, मिक्लुङ पहाड, चौविसे र झलहरा गरी छथुमहरू गाभेर धनकुटा जिल्ला बनाइयो । चौध अञ्चल ७५ जिल्ला विभाजन हुँदा साविकमा धनकुटा जिल्लाले चर्चेको भू-भाग पाँच जिल्लामा बाँडिएपछि हालको धनकुटा जिल्ला ६ वटा थुमहरू मिलेर बनेको सानो भू-भागमा सीमित रह्यो । धनकुटा नामकरण धनकुटा नाम कसरी रहन गयो भन्ने सम्बन्धमा मेची देखि महाकालीमा यस्तो उल्लेख भएको छ । धनकुटाको सदरमुकाममा कागते पोखरी अवस्थित छ । यो पोखरीको केही उत्तरमा डाँडाका दुई थुम्काहरू छन् । झलक्क हेर्दा यी थुम्काहरू ढिकीमा खामाहरू देखिने तथा कागते पोखरी धान कुट्ने ओखल जस्तो लामो र धान कुटेको जस्तो अनुभूति हुने हुँदा धानकुटा अर्थात् "धानकुटा" रहेको हो भन्ने स्थानीय जनश्रुति छ ।

१.१.२ भौगोलिक अवस्थिति

धनकुटा जिल्लाको भौगोलिक अवस्थिति निम्नानुसार रहेको छ ।

क्षेत्रफल:- ८८८.७ वर्ग किलोमिटर

सिमाना:- पूर्वमा तेह्रथुम र पाँचथर, पश्चिममा भोजपुर र उदयपुर, उत्तरमा संखुवासभा, दक्षिणमा मोरङ र सुनसरी ।

अक्षांश:- २६°५३" देखि २७°१९" सम्म

देशान्तर:- ८७°१९" देखि ८७°३३" सम्म

औषत उचाइ:- १२० मीटर कोकाहा खोला देखि २७०२ मीटर सम्म मूर्तिढुंगाको पटेक डाँडा रहेको छ ।

१.१.३ प्रशासनिक विभाजन

नेपालको सुन्दर पूर्वी पहाडी जिल्ला अन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रशासनिक क्षेत्रको हिसाबले नेपालको प्रशासनिक विभाजन साविक पाँच विकास क्षेत्र हुँदा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र १६ जिल्लाको क्षेत्रीय सदरमुकामको रूपमा रहेको थियो । जुन बेला धनकुटा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र-२ वटा, ११ वटा इलाका, नगरपालिका १ वटा र गाउँ विकास समिति ३५ वटामा विभाजित थियो । जसको क्षेत्रीय सदरमुकाम धनकुटा



जिल्ला थियो । नेपालको संविधान (२०७२ साल असोज ३ गते) जर्जिन भए पश्चात राज्यको पुनःसंरचनाबाट कोशी प्रदेशमा रहेको यस जिल्लामा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ वटा, प्रदेशसभाको निर्वाचन क्षेत्र- २ वटा, नगरपालिका ३ वटा र गाउँपालिका ४ वटा गरि जम्मा ७ वटा स्थानीय तहमा ६० वटा वडाहरू रहेका छन् ।

१.१.४ जिल्ला सिमाना

यस जिल्लाको पूर्वमा तेह्रथुम र पाँचथर, पश्चिममा भोजपुर र उदयपुर, उत्तरमा संखुवासभा र दक्षिण मोरङ्ग र सुनसरी जिल्ला रहेका छन् ।

१.१.५ जनसंख्या

वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार यस धनकुटा जिल्लाको केही जनसांख्यिक स्थिति तलको तालिका नं. १ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १
जनसांख्यिक विवरण

विवरण	२०७८ को जनगणना	विवरण	२०७८ को जनगणना
जम्मा घर धुरी संख्या	३७६४८	कुल जम्मा जनसंख्या	१५०५९९
महिला	७६७७५	पुरुष	७३८२४
साक्षरता प्रतिशत	८१.४	वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर	-०.७८
जनघनत्व	१६९ प्रति वर्ग कि.मी.	जन्मदर प्रतिशत	७५.४
लैङ्गिक अनुपात	१६१.९६	अपाङ्गता भएको जनसंख्याको प्रतिशत	३.५
परिवारको औषत आकार	४ जना प्रति परिवार	१० वर्षमाथिका कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या	८०.४%

स्रोत: राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, २०७९

१.१.६ स्थानीय तहहरूको संक्षिप्त परिचय

१.१.६.१ धनकुटा नगरपालिका

धनकुटा नगरपालिका धनकुटा जिल्लाको सदरमुकाम समेत रहेको स्थानीय तह हो । सरकारले वि.सं. २०३५ सालमा तत्कालीन ३ वटा (चुलीबन, धनकुटा बजार र निगाले) गाउँ पञ्चायतहरू मिलाएर नगर पञ्चायत घोषणा गरेको थियो जसमा ९ वटा वडाहरू रहेका थिए । यस नगरपालिकाको क्षेत्र विस्तारका क्रममा वि.सं. २०७१ सालमा साविकका भीरगाउँ र बेलहारा गा.वि.स.हरूलाई ममेटेर १५ वडामा विभाजित गरियो भने वि.सं. २०७३ सालमा १५ वडाहरूलाई १० वटा वडाहरूमा सिमित गरियो । ११०.८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकामा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा ३५,९८३ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरुष १७,१९२ (४७.८%) र महिला १८,७९१ (५२.२%) रहेका छन् । यस नगरपालिकाभित्र जम्मा ९,६३७ घरधुरी रहेका छन् । साक्षरता दर ८४.५% रहेकोमा ६०.४% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यस नगरपालिका क्षेत्रमा धनकुटा र हिले गरी मुख्य २ वटा बजार क्षेत्रहरू रहेका छन् । यस नगरपालिकाभित्र रहेका हिले बजार, धनकुटाको चुलीबन, मुलघाट, मधुगंगा तथा धर्मगंगा, चमैरे गुफा, बक्रकुण्ड लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरू रहेका छन् ।

१.१.६.२ पाख्रीवास नगरपालिका

स्थापनाको हिसाबले धनकुटा जिल्लाको दोश्रो नगरपालिका पाख्रीवास नगरपालिका हो । नेपाल सरकारद्वारा वि.सं. २०७१ सालमा साविकका पाख्रीवास, सान्ने, फलाटे, धोलीखर्क र मुगा गा.वि.स.लाई समाबेस गरी पाख्रीवास नगरपालिका घोषणा गरी १५ वटा वडाहरूमा विभाजित गरिएको थियो भने पुनः वि.सं. २०७३ सालमा चुडवाड गा.वि.स. समेतलाई समाबेस गरी जम्मा १० वटा वडाहरूमा विभाजन गरी हालको पाख्रीवास नगरपालिका स्थापना भएको हो । १४४.२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस नगरपालिकामा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा १९,१०४ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ९,२०४ (४८.२%) र महिला ९,९०० (५१.८%) रहेका छन् । यस नगरपालिकामा जम्मा ४,०४४ घरधुरी रहेका छन् । साक्षरता दर ७८.८% रहेकोमा ८५.३% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । नगरपालिकाको केन्द्र रहेको पाख्रीवास बजार मुख्य बजार क्षेत्र हो । यस नगरपालिकाको पाख्रीवास बजार आसपासका क्षेत्रहरू मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा समेत चिनिदै आएका छन् ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



१.१.६.३ महालक्ष्मी नगरपालिका

वि.सं. २०७३ सालमा साविकका ६ वटा गा.वि.स. क्रमशः मारेक कटहरे, लेगुवा, डाँडागाउँ, चानुवा, अर्खौले जीतपुर र मूर्तिहुङ्गा मिलेर महालक्ष्मी नगरपालिका स्थापना भई ९ वडामा विभाजित रहेको छ । यस नगरपालिकाभित्र रहेका माझया र लक्ष्मी खोलाको नामबाट महालक्ष्मी नामाकरण गरी यस नगरपालिकाको स्थापना गरिएको हो । यस नगरपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल १२६.३ वर्ग किलोमिटर रहेकोमा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा २२,१८२ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरुष १०,८५९ (४९%) र महिला ११,३२३ (५१%) रहेका छन् । यस नगरपालिकामा जम्मा ५,४१३ घरधुरी रहेका छन् । साक्षरता दर ८०% रहेकोमा ८८% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यस नगरपालिकाको केन्द्र जितपुर बजार हो भने वडा नं. ५ स्थित रामबजार अर्को व्यापारिक बजार क्षेत्र हो । यस नगरपालिकाभित्र रहेको वनझाँक्री पार्क मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र समेत रहेको छ ।

१.१.६.४ छथर जोरपाटी गाउँपालिका

वि.सं. २०७३ सालमा साविकका ताङ्खुवा, तेलिया, परेवादिन र हात्तीखर्क गा.वि.स.हरू समेटेर छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थापना गरिएको हो जसमा ६ वटा वडाहरू रहेका छन् । मुख्यतः ६ वटा थर भएका लिम्बुहरूको बसोबास भएकोले छथर भनिएको भन्ने किंवदन्ती रहेको हुँदा यस गाउँपालिकाको नाम छथर जोरपाटी राखिएको छ । यो गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १०२.८३ वर्ग कि.मी. रहेकोमा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा १६,४५६ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ७,९४६ (४८.३%) र महिला ८,५१० (५१.७%) रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा जम्मा ४,१४८ घरधुरी रहेका छन् । साक्षरता दर ८१% रहेकोमा ८५.४% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यस गाउँपालिकाभित्र जोरपाटी तथा सिधुवा बजार मुख्य बजार क्षेत्रहरू रहेका छन् । छथर जोरपाटीको पटेक डाँडा मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र समेत रहेको छ ।

१.१.६.५ सहिदभूमि गाउँपालिका

नेपाल सरकारले वि.सं. २०७३ सालमा साविकका छिन्ताङ, खोकु र आँखिसल्ला गाविसहरूलाई समेटेर खाल्सा छिन्ताङ सहिदभूमि गाउँपालिका नामाकरण गरी यस स्थानीय तहको स्थापना भएको हो । जन निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको प्रथम गाउँसभाले यस गाउँपालिकाको नाम संशोधन गर्ने सिफारिस गरे बमोजिम संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय अनुसार मिति २०७४/०९/२४ गते नेपाल राजपत्रमा "सहिदभूमि" नामाकरण भई प्रकाशन भए पछि यस स्थानीय तहको नाम सहिदभूमि गाउँपालिका कायम भएको यस गाउँपालिकामा ७ वटा वडाहरू रहेका छन् । पञ्चायत कालमा छिन्ताङ घटनाबाट सहिद भएका व्यक्तिहरूको सम्झना स्वरूप यस गाउँपालिकाको नाम सहिदभूमि रहन गएको हो । ९९.५५ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकामा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा १७,७६७ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ८,७७७ (४९.४%) र महिला ८,९९० (५०.७%) रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा जम्मा ४,०९० घरधुरी रहेका छन् । साक्षरता दर ७८.५% रहेकोमा ९०.४% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । यस गाउँपालिकाको केन्द्र खोकुको पिप्लेमा रहेको छ भने प्रसिद्ध छिन्ताङ जालपादेवी मन्दिर यस गाउँपालिकाको मुख्य धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र रहेको छ ।

१.१.६.६ साँगुरीगढी गाउँपालिका

साँगुरीगढी गाउँपालिका साविकका बुढीमोरङ, खुवाफोक, फाक्सिब, डाँडाबजार, भेडेटार, महाभारत र आहाले गा.वि.स.हरूलाई समाश्रोजन गरी स्थापना गरिएको हो । यस गाउँपालिकाभित्र कुल १० वटा वडाहरू रहेका छन् । चर्चित साँगुरीगढीको नामबाट यस गाउँपालिकाको नाम साँगुरीगढी राखिएको हो । कुल १६६.४४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यस गाउँपालिकामा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा १९,५६१ जनसंख्या रहेको छ । जसमध्ये पुरुष ९,५९९ (४९%) र महिला ९,९६० (५१%) रहेका छन् । यस गाउँपालिकामा जम्मा ५,००५ घरधुरी रहेका छन् । साक्षरता दर ८०.८% रहेकोमा ८७.२% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन् । भेडेटार र डाँडाबजार गाउँपालिकाभित्रका मुख्य बजार क्षेत्रहरू हुन् भने भेडेटार, साँगुरीगढी, नमस्ते झरना, आत्मा घर, पाथिभरा मन्दिर, ध्वजे डाँडा आदि स्थानहरू मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र रहेका छन् ।



१.१.६.७ चौविसे गाउँपालिका

चौविसे गाउँपालिका साविकका ६ नं. बुधवारे, मुढेवास, कुरुले तेनुपा, बोधे, मौनाबुधु, वसन्तटार र राजारानी गा.वि.स.हरूलाई समायोजन गरी स्थापना गरिएको यस गाउँपालिकामा जम्मा ८ वटा वडाहरू रहेका छन्। चौविसे क्षेत्र भनेर चिनिने यस क्षेत्रलाई स्थानीय तहमा रूपान्तरण गर्दा यस गाउँपालिकाको नाम समेत चौविसे गाउँपालिका राखीएको छ। यसको जम्मा क्षेत्रफल १४७.६ वर्ग कि.मि. रहेकोमा वि.सं. २०७८ को जनगणना अनुसार जम्मा १७,६७७ जनसंख्या रहेको छ। जसमध्ये पुरुष ८,५७८ (४८.५%) र महिला ९,०९९ (५१.५%) रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा ४,४८० घरधुरी रहेका छन्। साक्षरता दर ८१.४% रहेकोमा ८६.७% जनताहरू कृषि पेशामा संलग्न रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको राजारानी बजार मुख्य बजार क्षेत्र हो भने यस स्थानीय तहभित्रका राजारानी ताल, ६ नं. बुधवारे लगायतका क्षेत्रहरू मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रहरू हुन्।

१.१.७ शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही तथ्याङ्कहरू

धनकुटा जिल्लामा भएका शैक्षिक संस्थाहरू, अध्ययनरत विद्यार्थी, अध्यापनरत शिक्षक दरबन्दी तथा कार्यरत शिक्षकको अवस्था, स्वास्थ्य संस्थाको विवरण, कृषि चाली उत्पादन, पशुजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा पशु वस्तुहरूमा फैलिएको लम्की स्किन रोगको तथ्याङ्क तलका विभिन्न तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

१.१.७.१ शैक्षिक संस्थाहरूको विवरण

यस धनकुटा जिल्लामा रहेका विभिन्न सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूको संख्या तथा के कति शैक्षिक संस्थाहरूमा कुन कुन पढाई सञ्चालनमा रहेको भन्ने विस्तृत विवरण तलको तालिका नं. २ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २
शैक्षिक संस्थाहरूको विवरण

क्र.सं.	सञ्चालित कक्षा	सामुदायिक विद्यालय	संस्थागत विद्यालय	जम्मा	कैफियत
१	कक्षा १-३	७५	१०	८५	
२	कक्षा १-५	९१	४	९५	
३	कक्षा १-८	३८	८	४६	गुरुकुल १
४	कक्षा १-१०	३४	१४	४८	
५	कक्षा १-१२	४०	४	४४	
	जम्मा	२७८	४०	३१८	

केही शैक्षिक संस्थाहरूको वर्गीकृत विवरण

क्र.सं.	शैक्षिक संस्थाको प्रकार	संख्या	कैफियत
१	प्राविधिक धार सञ्चालनमा रहेका	६	
२	नमुना विद्यालय	७	
३	खुला विद्यालय (कक्षा १-१०)	१	
४	गृहिणी विद्यालय	१	
५	सामुदायिक सिकाइ केन्द्र	२७	
६	बाल विकास केन्द्र	३१०	
७	क्याम्पस	१०	
८	पोलिटेक्निक इन्स्टीच्युट	४	
९	अनुसन्धान केन्द्र	२	

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटा २०८१

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



१.१.७.२ जिल्लागत शिक्षक दरबन्दीको अवस्था

धनकुटा जिल्लाको जिल्लागत रूपमा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहको शिक्षकको स्वीकृत दरबन्दी (राहत अनुदान कोटा समेतको) को अवस्था तलको तालिका नं. ३ मा राखीएको छ।

तालिका नं. ३
शिक्षक दरबन्दी विवरण विवरण

क्र.सं.	दरबन्दी विवरण	स्वीकृत दरबन्दी	राहत कोटा	जम्मा दरबन्दी
१.	प्राथमिक (कक्षा १-५)	८८६	१३२	१०१८
२.	निम्न माध्यमिक (कक्षा ६-८)	१८०	११०	२९०
३.	माध्यमिक (कक्षा ९-१०)	१२४	१४	२१८
४.	उच्च माध्यमिक (कक्षा ११-१२)	२७	५४	८१

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटा, २०८१

१.१.७.३ स्थानीय तहगत शिक्षक दरबन्दी विवरणको अवस्था २०७८

स्थानीय तहगत रूपमा शिक्षक दरबन्दी वितरण तथा पुल दरबन्दी तथा मिलान भएको संख्या समेतको विवरण तलको तालिका नं. ४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ४
स्थानीय तहगत शिक्षक दरबन्दी विवरण विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तह	आधारभूत तह कक्षा १-५	आधारभूत तह कक्षा ६-८	माध्यमिक तह कक्षा ९-१०	जम्मा	खुद प्रायि तहपुल दरबन्दी	हाल सम्म मिलाउनु भएको
१.	धनकुटा नगरपालिका	१५७	३८	२८	२१२	६१	२४
२.	पाख्रीबास नगरपालिका	११६	१८	२३	१५७	०	
३.	महालक्ष्मी नगरपालिका	१५९	३२	१९	२०५	०	
४.	छथरजोरपाटी गाउँपालिका	८६	२३	१३	१२२	११	८
५.	सहिदभूमि गाउँपालिका	१०८	२२	१२	१४२	०	
६.	भौरीगढी गाउँपालिका	१३३	२४	१२	१६९	०	
७.	सोबिसे गाउँपालिका	१२७	२३	१७	१६७	०	
	जम्मा	८८६	१८०	१२४	११९०	७२	३२

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटा, २०८१

१.१.७.४ विद्यार्थी विवरण

जिल्लाभरिका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा ECD/PPC देखि माध्यमिक तहसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीको छात्र छात्रागत संख्यात्मक विवरण तलको तालिका नं. ५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

(Handwritten signature)



तालिका नं. ५
विद्यार्थी विवरण
धनकुटा
२०७३

S.N.	LOCAL LEVEL	TYPE	CLASS												TOTAL	
			ECY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	CHAUBISE	PUBLIC	510	244	252	280	349	382	213	359	460	182	213	22	188	3654
		PRIVATE	66	72	39	34	22	24	7	6	10					280
2	CHHATHAR JORPATI	PUBLIC	409	173	166	184	191	207	188	216	235	195	188	78	116	3550
		PRIVATE	253	119	96	120	92	79	62	48	54	28	21	23		909
3	DHANKUTA	PUBLIC	501	337	284	296	304	339	356	456	306	432	494	64	641	5000
		PRIVATE	1017	493	426	502	496	447	369	368	373	287	244	37	111	5170
4	SARIDBHUMI	PUBLIC	459	279	283	283	278	321	317	321	249	354	281	30	98	3657
		PRIVATE	50	29	19	25										123
5	MAHALAXMI	PUBLIC	713	422	384	384	439	424	394	390	431	378	377	125	228	5060
		PRIVATE	4	23	10	12	16	8	1							74
6	PAKHRIBAS	PUBLIC	300	225	185	185	214	216	237	219	258	272	208	105	209	2834
		PRIVATE	258	109	101	111	103	164	109	100	92	89	76			1253
7	SANGURIGADHI	PUBLIC	365	224	310	362	220	245	267	337	264	273	245	6	117	2879
		PRIVATE	93	65	42	40	52	47	25	19	9					297
Total			4998	2834	2497	2685	2776	2843	3545	2739	3021	2494	2347	502	1676	31957

स्रोत: शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटा, २०७३

१.१.७.५ स्वास्थ्य संस्थाको जिल्लागत अवस्था

यस धनकुटा जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण विवरण तलको तालिका नं. ६ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ६
स्वास्थ्य संस्थाको विवरण

क्र.सं.	स्वास्थ्य संस्था विवरण	संख्या
१	जिल्ला अस्पताल/आधारभूत अस्पताल	२
२	प्रा.स्वा.के	२
३	स्वास्थ्य चौकी	३५
४	नगर स्वास्थ्य केन्द्र	९
५	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	१०
६	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू	११

स्रोत: स्वास्थ्य कार्यालय धनकुटा, २०७३

१.२ जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटाका पदाधिकारीहरू

नाम,थर	पद	सम्पर्क नं.	नाम,थर	पद	सम्पर्क नं.
श्री निरन तामाङ	प्रमुख	९८५२०५०००५	श्री सावित्रा राई	उपप्रमुख	९८५२०५०७५६
श्री रविन्द्र न्यौपाने	सदस्य	९८५२०५००६०	श्री नेत्रबहादुर भण्डारी	सदस्य	९८४२११७७८०
श्री टिकाराम मगर	सदस्य	९८४२२५६४२६	श्री इन्दिरा सुब्बा याखा	सदस्य	९८४२३४७६२६
श्री बालकुमारी खाल	सदस्य	९८१६३३१३७३	श्री सीता भण्डारी बराल	सदस्य	९८१०५८७३३५
श्री कमल कुमारी लिम्बु	सदस्य	९८४७२८५४२१			

Je.

Je.
जिल्ला समन्वय अधिकारी



१.३ जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी विवरण

नाम, थर	पद	सम्पर्क नं.
श्री रविन्द्र डगोल	जिल्ला समन्वय अधिकारी	९८५२०४४२२२
श्री प्रविनहाङ्ग बोडहाङ्ग	शाखा अधिकृत	९८४२१६७९६६
श्री विवेक काफ्ले	इन्जिनियर	९८४२११३७४५
श्री राजिव सुवेदी	नायव सुब्बा	९८५२०५१५७०
श्री ममता काफ्ले	लेखापाल	९८४२५३२१८१
श्री राम बहादुर थापा	खरिदार	९८५२०५०६५९
श्री देवेन्द्र पौडेल	लेखापाल	९८४२०४००००
श्री खगेन्द्र चम्लामाई	नायव सुब्बा	९८४२१५५८४७
श्री प्रकाशचन्द्र कार्की	हलुका सवारी चालक	९८४२१११४११
श्री भुवन कार्की	हलुका सवारी चालक	९८१०५४१८००
श्री देवनन्दन महतो	कार्यालय सहयोगी	९८४२०५५१५६
श्री जितेन्द्र खत्री	कार्यालय सहयोगी	९८४२१५६४७४
श्री गुणराज खान ठकुरी	चौकीदार	९८४२०६२१७६
श्री विशेश्वर मल्लिक डोम	सुइपर (सरसफाइ कर्मी)	

१.४ वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमको परिचय

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९२(अ) मा "जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको क्रममा एकपटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने" भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा धनकुटा जिल्लामा रहेका स्थानीय तह, संघ तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरू एवम् जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाहरूद्वारा आ.व. २०८०/०८१ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८१ साल भाद्र २७ र २८ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री निरेन तामाङ्गज्यूको अध्यक्षतामा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा प्रदेश सभाका सदस्य माननीय निरेन राईज्यू र माननीय ईन्द्रमणी पराजुलीज्यूको विशेष आतिथ्यता एवम् सातघट्टै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्लास्थित क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित क्रियाशिल गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रमुख, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा सम्पन्न भयो।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



२. प्रगति समीक्षा कार्यक्रम

२.१ प्रगति समीक्षा कार्यक्रम: आ.व. २०८०/८१

धनकुटा जिल्ला स्थित सात वटै स्थानीय तह, जिल्ला स्थित विकास निर्माण सँग सम्बन्धित संघ तथा प्रदेश सरकार मातहत सरकारी कार्यालयहरू तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले आ.व. आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८१ साल भाद्र २७ र २८ गते जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख श्री निरेन तामाङ्ज्यूको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेन्द्रकुमार राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा प्रदेश सभाका सदस्य माननीय निरेन राईज्यू तथा माननीय ईन्द्रमणी पराजुलीज्यूको विशेष आतिथ्यता एवम् सातवटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लास्थित सम्पूर्ण कार्यालयका प्रमुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्लास्थित क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित क्रियाशिल गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख, नागरिक समाजका प्रमुख, पत्रकार लगायतको उपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समिति धनकुटाको सभाहलमा सम्पन्न भयो।

२.२ कार्यक्रमको उद्देश्य:

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा ९२ (ब) मा "जिल्ला भित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनकोलागी वर्षको क्रममा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने" भन्ने व्यवस्था अनुरूप यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको पछाडी यस कार्यक्रमका निम्नानुसार उद्देश्यहरू रहेका छन्।

- जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संसद-सदस्यज्यूहरूलाई जिल्लाको समग्र अवस्थाको बारेमा अवगत गराउनु।
- जिल्लाको समग्र विकासमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वयात्मक रूपमा भूमिका खेल्नु पर्ने सवालमा छलफल गर्नु।
- जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बिचको विकास निर्माणको समग्र विषयवस्तु पहिचान गर्दै व्यवस्थापकीय आधारमा आवश्यक समन्वय गर्नु।
- जिल्ला भित्र रहेका सरकारी र गैर सरकारी क्षेत्रबाट संचालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी लक्षित उपलब्धी प्राप्त गर्नु।
- जिल्लाको समग्र सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा देखिएका व्यवधानहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउनु।

२.३ कार्यक्रमबाट अपेक्षित उपलब्धी:

यस जिल्लाका स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगतिको अवस्थाबारे तीनै तहको सरकार तथा सम्पूर्ण जनमानसमा अवगत हुने लगायत देहाय बमोजिम उपलब्धी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

- यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालयहरू तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबाट आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन भएको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको समग्र प्रगति अवगत हुने।
- बहु-तहयुक्त संघिय संरचनामा दिगो एवम् सन्तुलित विकासका लागी सहकार्य र समन्वयको अवस्था सृजना हुने।
- जनताका आवाज, छनौट र अधिकार (Voice, Choice and Rights) को प्रतिनिधित्व गर्नु हुने जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई जिल्लाको समग्र अवस्था अवगत गराई आगामी दिनमा सुधारका अमूल्य सुझावहरू प्राप्त हुने।
- कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या एवम् चुनौतिहरू सम्बन्धमा छलफल हुने र सर्वोत्तम विकल्प सहितको समाधानका उपायहरू प्राप्त हुने।
- वार्षिक तथा आबधिक समीक्षा र समीक्षामा आधारित सुधार प्रणाली संस्थागत हुने।



- प्रतिवेदन र सोको कार्यान्वयन प्रणाली थप प्रभावकारी हुने।

२.४ वार्षिक प्रगति समिक्षाका सन्दर्भमा जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २२० मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार जिल्ला समन्वय समिति तथा जिल्ला सभा गठन भएको छ।

२.४.१ जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (नेपालको संविधान धारा २२० बमोजिम)

- जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू बिच समन्वय गर्न एक जिल्ला सभा रहने,
- जिल्ला सभामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने,
- जिल्ला सभाले एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कमितीमा ३ जना महिला र १ जना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने,
- सम्बन्धित जिल्ला भित्रको गाउँ सभा र नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख वा सदस्यको उमेद्वार हुने

२.४.२ जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार

- जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
- विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने सोको अनुगमन गर्ने,
- जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका र नगरपालिका बीच समन्वय गर्ने,
- प्रदेश कानून बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने।

२.४.३ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको काम कर्तव्य र अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ अनुसार प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि नेपालको संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला सभाको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ।

- जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबीचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने,
- जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत वा पर्यावरणिय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने,
- जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासका लागि प्रदेश तथा संघसँग समन्वय गर्ने,
- जिल्लामा रहने संघीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने,
- जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सो को समाधानका लागि समन्वय तथा सहजिकरण गर्ने,
- जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने,
- जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैर सरकारी संघ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने,
- जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तहसम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धीत गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई समेत सुझाव दिने,
- आफ्नो काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने,

जिल्ला समन्वय अधिकारी

- जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको क्रमिमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य-सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने,
- नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने।

यसरी नेपालको संविधान एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद १२ जिल्ला सभा समन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १२ (ब) मा जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको क्रमिमा एकपटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत मिति २०८१ साल भाद्र २७ र २८ गतेका दिन जिल्लास्थित सम्पूर्ण स्थानीय तह, जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू र गैर सरकारी संस्थाहरूले आ.ब. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो।

२.५ वार्षिक समीक्षा बैठकमा उपस्थित महानुभावहरू

धनकुटा जिल्लाबाट सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय राजेन्द्रकुमार राई, प्रदेश सभा सदस्य माननीय निरन राई, माननीय इन्द्रमणी पराजुली, धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ, पाख्रीवास नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङ, महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख ध्रुवराज राया, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सावित्रा राई, छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बा, सहिदभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज राई, साँगुरीगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जितेन्द्र राई, चौविसे गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार लिम्बु, धनकुटा नगरपालिकाका उपप्रमुख भीमादेवी खनाल, पाख्रीवास नगरपालिकाका उपप्रमुख नम्रता गौतम, महालक्ष्मी नगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुकुमारी कार्की अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्प विक्रम पौडेल, छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गीता गुरुङ, सहिदभूमि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रत्नाश्री राई, साँगुरीगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मुना राई, चौविसे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष टंकमाया पाण्डे भण्डारी, जिल्ला समन्वय समितिका सबै सदस्यहरू, जिल्लास्थित क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, जिल्लास्थित सङ्घीय तथा प्रदेश स्तरीय सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, सातवटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसका साथै सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष तथा विभिन्न संचार कर्मी पत्रकारहरू लगायतका महानुभावहरूको उपस्थिति रह्यो।

२.६ स्वागत मन्तव्य

वार्षिक समीक्षा बैठकमा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिका तर्फबाट उपप्रमुख श्री सावित्रा राईले मन्तव्य सहित स्वागत गर्नुभयो।


२.७ कार्यक्रमको उद्देश्य मार्थी प्रकाश

वार्षिक समीक्षा बैठकमा उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई जिल्ला समन्वय अधिकारी श्री रचिन्द्र डंगोलले कार्यक्रमको उद्देश्य एवं कार्यक्रमका सन्दर्भमा विस्तृत रूपमा प्रकाश पार्नुभयो।

२.८ शुभकामना/सुझाव

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ जिल्ला सभा समन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १२ (ब) मा "जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको क्रमिमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुने संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद-सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने" भन्ने व्यवस्था अनुरूप यस जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सङ्घीय संसद १ जना र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्य जम्मा ३ जनालाई आमन्त्रण गरिएको भएतापनि सङ्घीय संसद १ जना माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यू तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने माननीय निरन राईज्यू र माननीय इन्द्रमणी पराजुलीज्यू उपस्थित हुनुभन्दा जिल्लाको विकास निर्माण कार्यमा सबै तह र निकायहरूले आपसमा समन्वय तथा सहकार्य गरी समयमै सम्पन्न गरी समृद्ध धनकुटा निर्माण गरी जनतालाई विकास तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न जोड दिनुपर्ने साथै यस जिल्लाबाट बसार्दै सरी अन्यत्र जान-रोक्ने कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्बन्धित सबैलाई सुझाव दिनुभएको। यस जिल्लाको गरिबी न्यूनीकरणका लागि




 जिल्ला समन्वय अधिकारी



कृषि, पशुपालन तथा स्वरोजगार लगायतका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझावन प्रस्तुत गर्नुभएको । साथै उक्त कार्यक्रममा राजनैतिक दलका प्रतिनिधि तथा संघ संस्थाका प्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले कार्यक्रम सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

२.९ प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुतीमा संलग्न स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाहरु:

२.९.१ विशेष प्रस्तुती

आ.व. २०८०/८१ मा समग्र रूपमा नेपाल सरकारबाट यस जिल्लामा के कति बजेट प्राप्त भएको र के कति बजेट खर्च भएको सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक लोकनाथ पोखरेलज्यूले सङ्घीय सरकारबाट यस धनकुटा जिल्लामा प्राप्त बजेट तथा खर्चको विवरण प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको छ ।

२.९.२ स्थानीय तहहरु:

स्थानीय तहको नाम	प्रस्तुतकर्ता
धनकुटा नगरपालिका, धनकुटा	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दशरथ राई
पाख्रीवास नगरपालिका, पाख्रीवास	नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री ओम बहादुर आले
महालक्ष्मी नगरपालिका, जितपुर	योजना शाखा प्रमुख श्री शान्ता लुम्बा
साँगुरीगढी गाउँपालिका, भेडेटार	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री दिलशेर राई
शहिदममी गाउँपालिका, खोकु	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नविन कार्की
छब्र जोरपाटी गाउँपालिका, जोरपाटी	नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री निर्मला सुवेदी
चौथिसे गाउँपालिका, राजारानी	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री परशुराम दाहाल

२.९.३ सरकारी कार्यालयहरु

- श्री स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा
- श्री भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र
- श्री कृषि ज्ञान केन्द्र
- श्री सडक डिभिजन धनकुटा
- श्री शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, धनकुटा ।
- श्री सघन गहरी तथा भवन निर्माण आयोजना
- श्री डिभिजन वन कार्यालय
- श्री भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा
- श्री खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनकुटा ।
- श्री जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन
- श्री खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन
- श्री धरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय
- श्री पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिल्ड युनिट धनकुटा ।
- श्री राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारीपाल्ते
- श्री कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रीवास
- श्री राष्ट्रिय ब्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास
- श्री राष्ट्रिय बङ्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास
- श्री जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालय, धनकुटा ।
- श्री यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, धनकुटा ।
- श्री खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



श्री नेपाल विद्युत प्राधिकरण, धनकुटा

श्री नेपाल टेलिकम, धनकुटा ।

श्री शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनकुटाले कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्ने तथ्याङ्क विवरण (पावर प्वाइन्ट) उपलब्ध गराएको तथा प्रस्तुतीकरण कार्यमा विशेष कारणवस उपस्थित हुन नसकेको जानकारी गराएको ।

२.९.४ गैर सरकारी संघ संस्थाहरू

श्री सल्म नेपाल धनकुटा ।

श्री पडैप नेपाल धनकुटा ।

श्री हुसाडेक नेपाल, धनकुटा ।

श्री सामुदायिक विकास मञ्च,

श्री करुणा फाउण्डेशन, धनकुटा

श्री प्राकृतिक श्रोत बृन्द रूपान्तरण केन्द्र, धनकुटा ।

श्री नेपाल परिवार नियोजन संघ

उपरोक्तानुसार आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट पत्राचार भए अनुसार सबै स्थानीय तहबाट भएको प्रगति विवरण प्रस्तुतीकरण भयो भने सरकारी कार्यालयतर्फ २३ वटा तथा संघ संस्थाहरूबाट ७ वटाबाट प्रगति विवरण प्रस्तुतीकरण भयो ।

२.१० अनुपस्थित हुने सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू

प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा यस कार्यालयबाट आमन्त्रण गरिएका कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रस्तुतीकरणका क्रममा अनुपस्थित रहनुभएको थियो । ती कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

२.१०.१ अनुपस्थित हुने सरकारी कार्यालयहरू:-

श्री जिल्ला अस्पताल, धनकुटा

श्री आर्थिक करिडोर कार्यालय, पाख्रीवास

श्री प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन कार्यान्वयन इकाई, सिंधुवा

श्री स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, धनकुटा

२.१०.२ अनुपस्थित हुने गैर सरकारी संघ संस्थाहरू:-

श्री धनकुटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति धनकुटा ।

उपरोक्तानुसार जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट आ.व. २०८०/८१ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरणका लागि पत्राचार भए अनुसार श्री सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ धनकुटा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनकुटा, उद्योग बाणिज्य संघ धनकुटा र सामुदायिक विकास तथा परिवर्तन केन्द्र धनकुटाबाट उक्त अवधिमा कुनै पनि क्रियाकलाप सञ्चालन नभएको पूर्व जानकारी प्राप्त भएको ।



३ प्रगति विवरण

नेपालको संविधानको धारा १२० मा जिल्ला सभा/जिल्ला समन्वय समितिले संघीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहका बीच समन्वय गर्ने, तिनीहरूद्वारा सम्पादन भएका कार्यहरूको अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यहरूको व्यवस्था भए अनुरूप स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला स्थित संघीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र स्थानीय तहका विकास निर्माण, सेवा प्रवाहका कार्यहरूको बारेमा समीक्षा गर्ने कार्य तोकिए अनुसार जिल्लास्थित स्थानीय तह, संघीय तथा प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयहरू र जिल्लास्थित विभिन्न संघ संस्थाहरूले आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालन गरेको बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा कार्यक्रम मिति २०८१ साल भाद्र २७ र २८ गतेका दिन प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम् प्रदेश सभाका सदस्य माननीय निरत राईज्यू र माननीय ईन्द्रमणी पराजुलीज्यूको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न गरियो । कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको तथ्याङ्कलाई निम्नानुसार एकीकृत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

३.१ जिल्लागत जनशक्तिको अवस्था:

जुन सुकै कार्य सम्पन्न गर्न एवम् लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जनशक्ति महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । पर्याप्त जनशक्ति भएका मात्र राज्यद्वारा तोकिएका लक्ष्य/उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव हुने भएकोले जनशक्ति महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा रहेको हुन्छ । यस जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरू तथा सरकारी कार्यालयहरूमा मौजुदा रहेको जनशक्तिको अवस्थालाई देहाय बमोजिमको तालिकाबाट प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ५
स्वीकृत दरबन्दी तथा पदपूर्तिको अवस्था

क्र. सं.	स्थानीय तह/कार्यालयको नाम	स्वीकृत दरबन्दी संख्या	पदपूर्तिको अवस्था								रिक्त	कैफियत
			स्थायी				अस्थायी/कार/ञ्चालादारी					
			अधिकृतस्तर		सहायकस्तर		अधिकृतस्तर		सहायकस्तर			
			प्राविधिक	अप्राविधिक	प्राविधिक	अप्राविधिक	प्राविधिक	अप्राविधिक	प्राविधिक	अप्राविधिक		
१	धनकुटा नपा	१००	२५	१२	२२	२२	४	१	०	९१	७	कार्यक्रम कार (८४)
२	पाखीवास नपा	१४३	२२	५	३२	१९	४	०	१८	६	१४	
३	महालक्ष्मी नपा	१२८	१७७ कार्यरत रहेको साथै अन्य विवरण नखुलेको								२५	सबै विवरण प्राप्त नभएको ।
४	डुधर जोरपाटी गापा	६१	१०	६	२३	६	१	१	३१	२२		
५	सहिदभूमि गापा	१३०	६	३	२६	७	४	०	३३	२९	२२	
६	साँगुरीगढी गापा	११४	२	५	१८	१५	३	१	९	३६	२६	
७	चीविने गापा	४१	३३								७	सबै विवरण प्राप्त नभएको ।
८	सरकारी कार्यालयहरू	४१८	६८	२१	५८	२२	९	०	३९	५८	१९	५
९	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	७८	४०									
१०	नेपाल टेलिकम	३०	९ जना प्राविधिक र ४ जना अप्राविधिक गरी जम्मा १३ जना कार्यरत								१७	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिकालाई अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने यस जिल्लाका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी, पदपूर्ति र रिक्तको अवस्थालाई विप्लेण गर्दा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार केही संख्यामा दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ । यद्यपी स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी संख्यामा करारमा कार्यरत जनशक्ति रहेको देखिन्छ । सरकारी कार्यालयहरूको सन्दर्भमा पनि केही दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ । जसमा नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा यस जिल्लामा रहेका कृषि अनुसन्धान केन्द्र, राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम र राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रममा स्वीकृत भएका कृषि वैज्ञानिक पदमा पदपूर्ति

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



नभइ रिक्त रहेको छ । जसको पदपूर्ति अचिलम्ब गर्नुपर्ने देखिन्छ । ~~कृषि~~ वैज्ञानिकको अभावमा कृषि वालीमा गर्नुपर्ने अनुसन्धान प्रभावित भएको छ । विकास तथा निर्माणसँग सम्बन्धित प्राविधिक अधिकृत (इन्जिनियर) का रिक्त रहेका पदहरू नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट यथाशक्य चाँडो पदपूर्ति हुनुपर्ने समेत देखिन्छ ।

३.२ वित्तिय प्रगति:

३.२.१ स्थानीय सञ्चित कोषको अवस्था

यस जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहको सञ्चित कोषको अवस्था निम्नानुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. ८
स्थानीय सञ्चित कोषको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	गत आ.व.को मौज्जात	आ.व. २०८०/८१ मा प्रति	आ.व. २०८०/८१ मा भुक्तानी	आ.व. २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा सञ्चित कोषमा बाँकी रु.	कैफियत
१	धनकुटा नपा	२२४१४७०१.८४	६९८९९८०९०.०२	६८३३०७४६४.६२	३८१०५३२७.२४	
२	पाख्रीबास नपा	५१४९४८४४.००	४७४९७७७१२.५७	४९०९३९०८२.९७	३५५३३४७३.६०	
३	महालक्ष्मी नपा	८२४१८६६.४६	५२२८३५४५१.२९	५१३७७८११४.१२	९०५७३३७.१७	
४	छथर जोरपाटी गापा	२२२६१२८४.००	४०७३३०५७४.००	३६१७४२३६२.००	३९२७७६०१.००	
५	सहिदभूमि गापा	५८१३३७८७.१३	४४५६०६६११.१९	४६१०२४५७०.९०	४२७१५८२७.४२	
६	साँगुरीगढी गापा	९९०९६७७३.३९	४५४१४००५७.३२	४६६६६७६५९.२१	८६५६९१७१.५०	
७	चौविसे गापा	३९७७४९४७.४६	४९७१३२४६४.६४	४७७७६०९९८.७८	१९३७१४६५.८६	
	जम्मा	३०१४१८२०४.२८	३५०१०२०९६१.०३	३४५५२२०२५२.६०	२७०६३०२०३.७९	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयबाट सञ्चालित आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार धनकुटा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा आ.व. २०८०/८१ मा लगभग ७० करोड जम्मा भएको र गतको मौज्जात बाँकी दुईकरोड हुँदा जम्मा बहतर करोडको हाराहारीमा सञ्चित कोषमा रकम जम्मा हुँदा उक्त आ.व.मा जम्मा अठ्साठ्ठी करोड भुक्तानी गरी लगभग चार करोड बाँकी रहेको देखिन्छ । यो अन्य स्थानीय तहको तुलनामा सबैभन्दा बढी आम्दानी तथा खर्च हो । सबैभन्दा कम आम्दानी र खर्चको अनुपात हेर्ने हो भने आ.व. २०८०/८१ मा छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषमा सबैभन्दा कम आम्दानी भएको देखिन्छ भने छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको सञ्चित कोषबाट सबैभन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ ।

३.२.२ स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना भएका विविध कोषहरूको अवस्था

३.२.२.१ आकस्मिक/प्रकोप व्यवस्थापन कोष:

यस जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहले व्यवस्था गरेको आकस्मिक तथा प्रकोप कोषमा मौज्जात रहेको रकम तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी



तालिका नं. ९
प्रकोप व्यवस्थापन कोष

स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	स्थानीय प्रकोप व्यवस्थापन कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष धप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	२०९१.५८	१७२०००.००	१७४०९१.५८	५३१०००.००	४४३०९१.५८
२	पाख्रीवास नपा	९१३४०२.००	७००९३५.९२	१६१३५३७.९२	७८१०००.००	४८७४७१.६६
३	महालक्ष्मी नपा	२८८६३.०९	७०००००.००	७२८८६३.०९	१०६०७०.००	६२२७९३.०९
४	छथर जोरपाटी गापा	२६०३२.००	१००००००.००	१०२६.०३	२१०१४०.००	८०५८९२.००
५	सहिदभूमि गापा	०.००	०.००	१८४७३८३.००	१९००००.००	१५५७३८३.००
६	साँगुरीगढी गापा	२७४६१७९.८२	०.००	२७४६१७९.८२	२०००००.००	२४४६१७९.८२
७	चौबिसे गापा	०.००	२७६६७९९.७०	२७६६७९९.७०	१०८६२१९.००	१६६०५६०.७०

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

तालिका नं. १०
आकस्मिक कोष

आकस्मिक कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	आकस्मिक कोष				
		गतको मौज्दात	यसवर्ष धप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	साँगुरीगढी गापा	१३००००.००	०.००	०.००	०.००	१३००००.००

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिका अनुसार साँगुरीगढी गाउँपालिकाले आकस्मिक कोष समेतको व्यवस्था गरेको छ भने बाँकी अन्य स्थानीय तहहरूमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको मात्र व्यवस्था रहेको छ। उक्त रकम कुनै दैवी प्रकोप लगायत आकस्मिक रूपमा घटना घटेमा खर्च हुनेछ।

३.२.२.२ कर्मचारी कल्याण कोषको अवस्था

स्थानीय तहमा कर्मचारीको हितका लागि कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना गरिएको हुन्छ। यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूले स्थापना गरेको कर्मचारी कल्याण कोषको अवस्था तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ११
कर्मचारी कल्याण कोषको अवस्था

कर्मचारी कल्याण कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	कर्मचारी कल्याण कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष धप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	२०६९.३१	१०३४११५०.३१	१०३४३२१९.३१	३८७८४६७.००	६४६४७५.३१
२	पाख्रीवास नपा	१८३५७.२१	५४९१९१५.००	५६९०२७२.२१	१५९८०००.००	३९९२२७२.२१
३	महालक्ष्मी नपा	१३४३३९.४०	०.००	१३४३३९.४०	०.००	१३४३३९.४०
४	छथर जोरपाटी गापा	१९४.००	४६२००००.००	४६२०१९४.००	४६१६४३१.००	३७६३.००
५	सहिदभूमि गापा	९२८१८१.००	१००००००.००	१९२८१८१.००	०.००	१९२८१८१.००
६	साँगुरीगढी गापा	१३०६६५९.००	०.००	१३०६६५९.००	१५५६८१.००	११५०९७८.००

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिका अनुसार यस जिल्लाको चौबिसे गाउँपालिका बाहेक ६ वटा स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था रहेको देखिन्छ। कोषको स्थापना भएकामध्ये महालक्ष्मी नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले यस वर्ष रकम धप गरेको देखिदैन। तथापी धनकुटा/पाख्रीवास नगरपालिका तथा छथर जोरपाटी/सहिदभूमि गाउँपालिकाले कोषमा रकम धप गरी नियमित गरेको देखिन्छ।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३.२.२.३. मर्मत सम्भार कोषको अवस्था

आकस्मिक रूपमा मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने योजना/आयोजना तथा यन्त्र उपकरणको अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै स्थानीय तहहरूबाट मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरी सहज रूपमा मर्मत सम्भार गर्नका लागि कोषको स्थापना गरिएको हुन्छ । यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूले स्थापना गरेको मर्मत सम्भार कोषको अवस्था देहाय बमोजिमको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १२
मर्मत सम्भार कोषको अवस्था

क्र.स.	स्थानीय तहको नाम	मर्मत सम्भार कोषको रकम रु.				
		गत मौज्जात	यस वर्ष थप	जम्मा	छर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	४१०१०८.५९	८१२४९५.००	१२२२६०३.५९	८६०६८७.००	३६१९१६.५९
२	महालक्ष्मी नपा	३५५९६८.००	०.००	३५५९६८.००	०.००	३५५९६८.००
३	छथर जोरपाटी गापा	४३२८१६.००	१८८१९५५.००	२३१४७७१.००	२२७७०१३.००	३६७५८.००
४	सहिदभूमि गापा	५४७८६७.००	४४८२३१३.००	५४१०४९४.००	३२४३३१५.००	२१६७१७९.००
५	साँगुरीगढी गापा	३९१८७७.००	०.००	३९१८७७.००	११२९०१.००	२७८९७६.००
६	चौबिसे गापा	०.००	२७१०११२.००	०.००	०.००	०.००

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिका अनुसार यस जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहहरूमध्ये पाख्रीवास नगरपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा मर्मत सम्भार कोषको स्थापना गरेको देखिन्छ । मर्मत सम्भार कोषमा आ.व. २०८०/८१ मा महालक्ष्मी नगरपालिका र साँगुरीगढी गाउँपालिकाले रकम थप गरेको देखिँदैन भने धनकुटा नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, सहिदभूमि र चौबिसे गाउँपालिकाले भने उक्त कोषमा यस वर्ष रकम थप गरेको देखिन्छ ।

३.२.२.४ स्थानीय कानून बमोजिम स्थापना गरिएका अन्य केही कोषहरू र ती कोषमा भएको रकमको अवस्था

स्थानीय तहहरूबाट कर्मचारी कल्याण कोष, आकस्मिक/प्रकोष व्यवस्थापन कोष, मर्मत सम्भार कोषका अलावा अन्य विविध कोष, मानव संसाधन विकास कोष, महिला तथा बालविकास कोष, वातावरण व्यवस्थापन कोष, अपाङ्गता रोकथाम पुनःस्थापना कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । उक्त कोषहरू सबै स्थानीय तहमा नभई केही स्थानीय तहहरूमा मात्र स्थापना भएको देखिन्छ । स्थानीय तहमा स्थापना भएका कोषहरूको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।



तालिका नं. १३

स्थानीय क्रान्त बमोजिम स्थापना गरिएका अन्य केही कोषहरूको कोषमा भएको रकमको अवस्था

क) विविध कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	विविध कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष थप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	१०१३८७.००	१००२२१३.००	११०३६००.००	१०३११००.००	७२५००.००
२	पाख्रीबास नपा	८४६५०७८.०५	१६३६३२१२.९०	२४८२८२९०.९५	१७२७४१६५.००	७१२०११८.०३
३	छथर जोरपाटी गापा	२७२११९८.००	३००१०००.००	५७२२१९८.००	३०६२६००.००	२६५९५००.००
ख) मानव संसाधन विकास कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम कोषको नाम	मानव संसाधन विकास कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष थप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	३३४०	०	३३४०	०	३३४०
ग) महिला तथा बाल विकास/बालबालिका कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम कोषको नाम	महिला तथा बाल विकास/बालबालिका कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष थप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	५००००.००	५००००.००	१०००००.००	०.००	१०००००.००
२	महालक्ष्मी नपा	३५६४३०.००	५००००.००	४०६४३०.००	०.००	४०६४३०.००
३	सहिदभूमि गापा	४०००००.००	५००००.००	४५००००.००	०.००	४५००००.००
४	साँगुरीगढी गापा	२५००००.००	५००००.००	३०००००.००	०.००	३०००००.००
घ) वातावरण व्यवस्थापन कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम कोषको नाम	वातावरण व्यवस्थापन कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष थप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	धनकुटा नपा	३९३८८४.८४	१५९८९९.९०	५५३७८४.७४	४१२५००.००	१४१२८४.७४
ङ) अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम कोषको नाम	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कोषको रकम रु.				
		गत मौज्दात	यस वर्ष थप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	महालक्ष्मी नपा	६९१३०.००	२३०००००.००	२३६९१३०.००	२०९०७४८.५५	२७८३८१.४५
च) ब्याक हो लोडर व्यवस्थापन कोष						
क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	ब्याक हो लोडर व्यवस्थापन कोष				
		गतको मौज्दात	यसवर्ष थप	जम्मा	खर्च	बाँकी
१	साँगुरीगढी गापा	०.००	२५२९६८६.००	२५२९६८६.००	१४२७५०२.००	११०२१८३.००

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिका अनुसार केही स्थानीय तहमा स्थापना भएका विविध कोष, मानव संसाधन विकास कोष, अपाङ्गता रोकथाम पुनःस्थापना कोष, वातावरण व्यवस्थापन कोष, महिला तथा बालविकास कोषमा भएको रकम तथा यस वर्ष खर्च भएर बाँकी अवस्था स्थानीय तहको विवरण अनुसार जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।

३.२.३ धरोटीको अवस्था:

यस जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरूमा विभिन्न योजना/आयोजना सञ्चालन गर्ने क्रममा राखीएको धरोटी तथा हालसम्म फिर्ता/सदरस्वाहाको स्थिति तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



तालिका नं. १४

स्थानीय तह/सरकारी कार्यालयको धरोटीको विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	गत आ.व.को जिम्मेवारी	प्रति	जम्मा	फिर्ता/सदरस्थाहा	बाँकी
१	धनकुटा नगर	१३११२६३५.६१	५७८२५५६	१८८१५१२१.६१	२५६१७८८	१६२३३४०३.६१
२	पार्वीवास नगर	११७२६८३०.९	३४१०२४०	१५१३७०७०.९	२४३९५६३	१२६९७५०७.९
३	महालक्ष्मी नगर	५८५०३४७.५५	२३०५१००.८५	८१५५४४८.४	१९८१३२४.६८	६९७४१२३.७७
४	छथर जोरपाटी गापा	८१८५७३३	८१८५७३३	११०७११४१	२९९००५	१०७७२१३६
५	सहितभूमि गापा	२९०५७०६	१७२९४३३	४६३५१३९	३१३८२६.५	४३२१६१२.५
६	साँगुगोडो गापा	६९६९१६३.७२	३१२७२८५	१००९६४४८.७२	१७४४३४४	८३५२१०४.७२
७	चौबिसे गापा	८४१५८१७	४५८५५६६	१३००१३८३	२६३१३६५	१०३७००१८
स्थानीय तहको जम्मा		५७१६६२३३.७८	२९१२५९३.८५	८०९१८२२.६३	११९७१२१६.१८	६९०२०९०६.४५
केही सरकारी कार्यालयहरूको		२०३८७७१४१.०२	९४००३१४३.७	२१७८८०३८४.७२	६६४९६३९२.८७	२३१३८३८९१.८५
कुल जम्मा		७७५५३९४४.८	१२३१२९०५७.५५	१०२६०६२१०७.३५	१८६२०८१०९.०५	९२१५९२९८.३

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिका अनुसार यस जिल्लामा आ.व. २०८०/८१ को अन्तिमसम्ममा कुल ३० करोडको हाराहारीमा धरोटी रहेको, जसमा स्थानीय तहको ७ करोड र अन्य सरकारी कार्यालयहरूको २३ करोडको हाराहारीमा धरोटी फिर्ता/सदरस्थाहा गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।

३.२.४ बेरुजु:

यस धनकुटा जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेको बेरुजुको संक्षिप्त विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १५

बेरुजु विवरण

सि.नं.	कार्यालय/स्थानीय तह	बेरुजु विवरण (रु. हजारमा)			कैफियत
		आ.व. २०७९/०८० सम्मको कुल बेरुजु	आ.व. २०८०/०८१ मा फछ्यौट भएको बेरुजु	आ.व. २०८०/०८१ को अन्तिमसम्मको बाँकी बेरुजु	
१	सरकारी कार्यालयहरू	६४९७९७.९६	३४०५१५.०५	४८७४८८.८९	
२	स्थानीय तह	१०१०४०६.८६	१७२१२.७७	९९२५५४.०९	
जम्मा		१६६०२०४.८२	३५२७२७.८२	१४८००४२.९८	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिकाबाट आ.व. २०८०/८१ को अन्त्यसम्ममा जिल्लाको फछ्यौट हुन बाँकी कुल बेरुजु एक अर्ब ४८ करोडको हाराहारीमा देखिएको छ। जसमध्ये स्थानीय तहको कुल ९९ करोड हाराहारी र सरकारी कार्यालयहरूको लगभग ४८ करोड हाराहारीमा बेरुजु रहेको देखिन्छ। आ.व. २०८०/८१ को अवधिमा कुल ३५ करोडको हाराहारीमा बेरुजु फछ्यौट भएको देखिन्छ। जिल्लागत रूपमा सरकारी कार्यालयहरू र स्थानीय तहको बेरुजुको विस्तृत विवरण अनुसूची १.१ र १.२ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.२.५ आन्तरिक राजश्वको अवस्था:

३.२.५.१ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनकुटाको विवरण अनुसार

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रहेको राजश्वको विवरण देहाय बमोजिम रहेको पाइन्छ।

- राजस्व संकलनको जिल्लागत अवस्था: कुल आम्दानी ६६ करोड ६ लाख ४१ हजार ३१७
- करदाता सेवा कार्यालयको ५६ करोड ७५ लाख १७ हजार ४५०

जिल्ला समन्वय अधिकारी



अपेक्षित रुपमा राजस्व संकलन गर्न नसक्नुका पछाडी देहाय बमोजिमका कारणहरु रहेका छन्।

- करको दाघरा विस्तार गर्न सकिएन
- सबै कारोवारहरुलाई करको दाघरामा ल्याउन सकिएन
- क) अनुगमन मुल्यांकन प्रभावकारी नहुदा कर तिर्ने र नतिर्ने बिच फरक नै भएन
- ख) करदाता शिक्षा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सकिएन
- मुल्य अभिवृद्धि करको सिमा नाधेका व्यवसाय समेत सामान्य विलबाट कारोवार गरिरहेको
- करदाता सेवा कार्यालयको दरवन्दी र पदपुर्ति बिच खाडल देखिएको ।

३.२.५.२ स्थानीय तह तथा कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार

जिल्लाका सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरुले आ.व. २०८०/८१ मा संकलन गरेको राजस्व र आन्तरिक आम्दानीलाई तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १६
आन्तरिक राजस्वको अवस्था

क्र. सं.	स्थानीय तह/ कार्यालय	कर राजस्व (रु. हजारमा)	गैरकर राजस्व (रु. हजारमा)	अन्य राजस्व (रु. हजारमा)	जम्मा	कैफियत
१	स्थानीय तहहरु	३५०२४६.६५	७९३७८.०४	८३०९३.७६	६१३२३६.७६	स्थानीय तहले संकलन गरेको र बाँडफाँडबाट प्राप्त दुवै
२	कार्यालयहरु	०	०	०	२४२८३५.३३	कर, गैरकर, अन्य सबै आम्दानी

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिकाबाट यस जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट आ.व. २०८०/८१ मा एकसाठी करोड हाराहारीमा संकलन भएको देखिन्छ भने सरकारी कार्यालयहरुमा २४ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। यद्यपि स्थानीय तह मजबुत हुनका लागि स्थानीय तहको आम्दानीमा वृद्धि हुनु आवश्यक छ। सबै स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयहरुले संकलन गरेको राजस्वको विस्तृत विवरण अनुसूची २.१ र २.२ मा राखिएको छ।

३.२.६ अनुदान प्राप्तिको अवस्था:

यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहहरुलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार अन्य निकायबाट प्राप्त अनुदानलाई देहाय बमोजिम तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. १७
अनुदान प्राप्तिको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	अनुदान				जम्मा	औषत खर्च %
		समानिकरण	सशर्त	समपुरक	विशेष		
१	धनकुटा नपा	१२६८२००००	३८२२८००००	१८४५७९९९	१७९९९९०१	५४५५५७९००	९१.९४
२	पाख्रीबास नपा	९१०५९०००	२४०२९७०००	१९८७३४४८	६३२२४३५	३५७५५९८८३	८९.८९
३	महालक्ष्मी नपा	९५३०६०००	३२८०६७७५०	१८२३००००	८४१६१८६	४५००१९९३६	८९.०९
४	छथर जोरपाटी गापा	८५२९१०००	१९९२५३०००	१९६४८७५५	६५०३७९२	३१०६९६४६७	८४.२९
५	सहिदभूमि गापा	८४५०९०००	२३३६४१०००	१३५५००००	७३०००००	३३९००००००	८२.३२
६	साँगुरीगढी गापा	९१२३१०००	१३६२६९८७५	८२२२३९७	९४८६३९९	३४५२०९६६३	९५.१४
७	चीविसे गापा	८६३५३०००	२६६७८००००	६५०००००	१०५४५१५४	३७०१७८१५४	८४.७७
कुल जम्मा		६६०५६९०००	१८८६५८८६२५	१०४४८२५९९	६६५७३७७९	२७१८२१४००३	८८.२१

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

जिल्ला समन्वय अधिकारी



अपरोक्त तालिका अनुसार यस जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त सबै किस्मका अनुदान २ अर्ब ७९ करोड हाराहारीमा रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार धनकुटा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ५४ करोड हाराहारीमा र सबैभन्दा कम छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा ३१ करोड हाराहारीमा छ । स्थानीय तहगत रुपमा प्राप्त अनुदान तथा खर्चको विस्तृत विवरण अनुसूची ३ मा उल्लेख गरिएको छ ।

३.२.७ बजेट खर्चको विवरण

३.२.७.१ कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको विवरण अनुसार

यस धनकुटा जिल्लामा नेपाल सरकारबाट सरकारी कार्यालयका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्राप्त भएको कुल बजेट, खर्च, खर्च प्रतिशत र राष्ट्रिय खर्च प्रतिशत तलको तालिका नं. १८ मा प्रस्तुत गरिएको छ भने स्थानीय तहका लागि प्राप्त कुल बजेट, कुल खर्चको विवरण तालिका नं. १९ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. १८

नेपाल सरकारबाट यस धनकुटा जिल्लामा प्राप्त बजेट तथा खर्चको अवस्था

वजेट प्रकार	कुल वजेट	खर्च	प्रतिशत	राष्ट्रिय प्रतिशत
चालु	५४००४००८२९	४८०२०६२६८५	८८.९२	८३.४९
पूँजीगत	२२७७८०३२९५	१९००१६८०११	८३.४२	६३.४७
कुल	७६७८२०४०४४	६७०२२३७६९६	८७.२९	८०.४४

स्रोत: कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनकुटा, २०८१

तालिका नं. १९

नेपाल सरकारबाट यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा प्राप्त बजेट तथा खर्चको अवस्था:

पालिकाको नाम	कुल वजेट	कुल खर्च
धनकुटा न पा	७४८१२८०००	६५१६७२६६८
प्राङ्गीवास न पा	५३९१७२४६६	४४४७८२४१३
महालक्ष्मी न पा	६३०५९६४४२	५१३७७८११४
सहिदभुमी गा पा	४९१५०२२००	४०६१९८७१९
चौविसे गा पा	५३९५३६४००	४३८७८८३४९
छथर जोरपाटी गा पा	४४५९५५८८४	३६१७४२३६२
सापुँरीगढी ना पा	५४३१७७६१३	४५३३६६९४५

स्रोत: कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनकुटा, २०८१

माथीको तालिका नं. १८ बाट के देखिन्छ भने नेपाल सरकारबाट यस जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा कुल (चालु पूँजीगत) जम्मा ७ अर्ब ६७ करोड बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ । जसमा चालु ५ अर्ब ४० करोड र पूँजीगत २ अर्ब २७ करोडको हाराहारीमा बजेट प्राप्त भएको छ । जसमा चालु खर्च ८८.९% का हाराहारीमा अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड र पूँजीगत खर्च ८३.४% अर्थात् १ अर्ब ९० करोड खर्च भएको छ । यसमा चालु खर्चको तुलनामा पूँजीगत खर्च केही कम रहेको देखिन्छ । जसका कारणहरू निम्न रहेका छन् ।

- ✓ बजेट रोक्का र समर्पण
- ❖ चैत्र सम्म खर्च नभएको रकम समर्पण मानी तानिदिएको तर खर्च भइ भुक्तानी बाकी रहेको
- ❖ कार्यक्रम संशोधन र थप बजेट मा प्रभावकारी समन्वय नभएको
- ❖ निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सक्नमा उदासिन रहनु
- ❖ जनशक्तिको अभाव रहेको



त्वस्ते तालिका नं. १९ अनुसार यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट, खर्चको अवस्था देखिन्छ। उपरोक्त तालिका अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा धनकुटा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ७४ करोड ८१ लाख बजेट प्राप्त भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा ४४ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ। त्यस्तै खर्चको स्थिति हेर्ने हो भने धनकुटा नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी र छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा नै सबैभन्दा कम खर्च भएको देखिन्छ। स्थानीय तहमा समेत पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च बढी रहेको देखिन्छ। बजेट खर्चका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा देहायका समस्याहरू रहेको पाइन्छ।

- कानून अनुसार राजस्व बाँडफाँड र आन्तरिक आयबाट चालु खर्च धान्नु परेमा सो अनुसार नभएकोले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षित मात्रामा बजेट विनियोजन हुन नसकेको
- राजस्व बाँडफाँड वापतको रकम अनुमान अनुसार प्राप्त नहुदा खर्च प्रणालीमा नै समस्या परेको
- आन्तरिक आम्दानीको श्रोत तथा बावरा नवडेको कारण अनुदान मै अत्याधिक निर्भर रहनु परेको।
- वित्तीय अनुशासन कमजोर भएको कारण वर्षेनी बैरजूको मात्रा बढ्दै गएको।

३.१.७.२ स्थानीय तह, कार्यालय तथा संघ संस्थाको विवरण अनुसारको बजेट तथा खर्च विवरण

यस धनकुटा जिल्लाका सबै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त बजेट तथा खर्चको विवरण एकमुष्ट रूपमा तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २०

बजेट तथा खर्चको समय विधीय प्रगति: जिल्लागत स्थिति

सि.नं	स्थानीय तह /कार्यालय/ संघसंस्था	विनियोजित वार्षिक बजेट रु. (हजारमा)	औषत बजेट खर्च रु. (हजारमा)		औषत खर्च प्रतिशत		औषत भौतिक प्रगति %
			पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु	
१	स्थानीय तह	३९३८१०९.०१	९४२४२९.१२	२३२८०१८.३४	७६	८६	८३
२	सरकारी कार्यालयहरू	४५४५७३९.६६	३३३३३२३.९८	४९८५८२.४२	८२	७८	८३
३	गैर सरकारी संघ संस्थाहरू	३४६९०.०६	०	३०४०४.९७	०	९०	१००
	जम्मा	४९७४२३८.७३	४२७५७५३.१०	२७७७००५.७३	७९	८५	८८

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

उपरोक्त तालिका अनुसार यस धनकुटा जिल्लामा आ.व. २०८०/८१ मा भएको वित्तीय प्रगतिको स्थिति हेर्दा चालु खर्चको प्रगतिको तुलनामा पुँजीगत खर्च कम रहेको देखिन्छ। समयमा चालु खर्च ८५% को हाराहारीमा हुँदा पुँजीगत खर्च लगभग ७९% रहनुका साथै यस आ.व. को औषत भौतिक प्रगति ८८% रहेको छ। यसबाट पनि के देखिन्छ भने विकास बजेट मानिने पुँजीगत खर्च न्यून हुनुमा विकासको गति कम रहेको देखिन्छ। यस आ.व.मा भएको वित्तीय प्रगति विवरण अनुसूची ४.१, ४.२ र ४.३ मा राखिएको छ।

३.२.८ स्थानीय तहमा अन्तर सरकारी अख्तियारी तथा अन्य निकायबाट प्राप्त रकम खर्चको अवस्था

सामान्यतया स्थानीय तहमा अन्य निकायबाट समेत रकम प्राप्त भइ खर्च हुने गरेको छ। स्थानीय तहहरूले आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा पेश गरेको विवरण अनुसार तलको तालिकामा उल्लेखित निकायबाट रकम प्राप्त भइ खर्च हुने गरेको देखिन्छ।

[Handwritten signature]



तारिका नं. २१
२०७३

अन्तर सरकारी अखिलधारी तथा अन्य निकायबाट प्राप्त रकम खर्चको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	कार्यक्रमको नाम	निकासा भएको रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	रकम प्राप्तिको श्रोत
१	धनकुटा न.पा.	सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१२८३४६९५०	१२८३४६९५०	१००		संघ
		पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	१८९३६९७	१८९३६९७	१००		संघ
		गरिबसँग विश्वेश्वर	४९५०००	४९५०००	१००		संघ
		स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम	१६४५०००	१६४५०००	१००		संघ
२	पाख्रीबास न.पा.	सामाजिक सुरक्षा	१०१६१४२६९	१०१६१४२६९	१००	१००	नेपाल सरकार
		स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	११८५०००	११८५०००	१००	१००	नेपाल सरकार
३	महालक्ष्मी न.पा.	सामाजिक सुरक्षा	१०६३८८७९३	१०६३८८७९३	१००		नेपाल सरकार
		स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१०४३३०००	१०४३३०००	१००		नेपाल सरकार
		महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम	२०००००	०	०		नेपाल सरकार
		स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम	१३२५०००	१३२५०००	१००		नेपाल सरकार
		पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम	१००००००	९०७९३५	९१		नेपाल सरकार
		सडक बोर्ड कार्यक्रम	२३१०२३९	१९९२०३४	८७		सडक बोर्ड
४	छथर जाँरपाटी गा.पा.	गरिब सँग विश्वेश्वर	७६००००	७६००००	१००		नेपाल सरकार
		सामाजिक सुरक्षा	७०६९१०७९	७०६९१०७९	१००		नेपाल सरकार
		एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार	१६९५५०४७	१६९५५०४७	१००		नेपाल सरकार
		पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना	१५०००००	१५०००००	१		नेपाल सरकार
		स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	५४००००	५४००००	१००		नेपाल सरकार
५	सहिदभूमि गापा	सामाजिक सुरक्षा	९६५९७२७५	९६५९७२७५	१००	१००	संघीय सरकार
		पर्यटन पूर्वाधार योजना	८७९४००	८७९४००	१००	१००	संघीय सरकार
		स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	३९००००	३९००००	१००	१००	संघीय सरकार
६	साँघुरीगढी गा.पा.	साझेदारीमा संचालित आयोजना	३१८००२९	३१८००२९	१००		सडक बोर्ड
		फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्र					पर्यटन बोर्ड
		आइटी अफिसरको तलव साझेदारी	१९५७०७	१९५७०७	१००		पिएलजिएसपी
		अपॉगता रोकथाम तथा पुनस्थापना	०	०	१००		करुणा फाउण्डेशन
		एकिकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	१३०००००	१३०००००	१००		नेपाल सरकार
		सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण	१०१४२७२८१	१०१४२७२८१	१००		नेपाल सरकार
		गरिब सँग विश्वेश्वर कार्यक्रम	३७७२८३	३७७२८३	५२		नेपाल सरकार

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०७३

मार्थीको तालिकाबाट यस जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा अन्तर सरकारी अखिलधारी एवम् अन्य निकायबाट रकम प्राप्त भइ खर्च भइरहेको छ यद्यपि चौविसे गाउँपालिकाको विवरण भने प्राप्त भएको छैन । यस जिल्लामा करुणा फाउण्डेशनबाट रकम प्राप्त भइ खर्च भएको छ । जसको औषत खर्च १००% रहेको समेत देखिन्छ । विभिन्न कार्यका लागि यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा सडक बोर्ड, पर्यटन बोर्ड लगायत नेपाल सरकारका अन्य निकायबाट विभिन्न शीर्षकमा रकम प्राप्त भइ खर्च समेत भएको छ ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३.२.१ आयोजना तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्रगति विवरण:

स्थानीय तहगत रूपमा यस धनकुटा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा प्राप्त बजेट, खर्च र क्षेत्रगत खर्च प्रतिशत विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २२

आयोजना तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्रगति विवरण

क्र.सं.	विषय क्षेत्र	विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च रकम रु.	वित्तिय प्रगति %	औषत भौतिक प्रगति %	कैफियत
१.	सामाजिक विकास	२०१९८६६३०१	१८०७१९४१६१	९०	९५	
२.	आर्थिक विकास	३७५४३८०८४	२९६७३११०४	७९	९०	
३.	पूर्वाधार विकास	७०१९४८९५७	४८९२०३९७४	६९	७९	
४.	संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन	८९८३७१००	६७११०८९८	७२	७६	
५.	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	७५५५६७६१६	५९९८०४९१८	७९	८७	
जम्मा		३९४२६५८०५७	३२५२०४५०५५	७८	८५	

श्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिका अनुसार आ.व. २०८०/८१ मा यस धनकुटा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहको क्षेत्रगत प्रगतिको स्थिति हेर्दा समग्रमा ७८% वित्तिय प्रगति रहेको छ भने भौतिक प्रगति ८५% रहेको छ। सबैभन्दा बढी वित्तिय प्रगति सामाजिक विकासको क्षेत्रमा र सबैभन्दा कम पूर्वाधार विकासमा रहेको देखिन्छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्रगति विवरण विस्तृत रूपमा अनुसूची ५ मा उल्लेख गरिएको छ।

३.३ आ.व. २०८०/८१ को भौतिक प्रगति विवरण:

आ.व. २०८०/८१ मा स्थानीय तह, कार्यालय र संघ संस्थाहरूले सञ्चालनमा ल्याएका भौतिक पूर्वाधारका योजनाहरूको प्रगति लक्ष्यभन्दा निकै नै कम प्रगति रहेको देखिन्छ। पूर्वाधार विकासका सम्बन्धमा भएको प्रगतिको सारसंक्षेप विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।



तालिका नं. २३
पूर्वाधार तर्फको भौतिक प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आयोजनाको विवरण	एकाइ	आ.व. २०७२/७३ सम्म निर्माण सम्पन्न (कि.मी.)	आ.व. २०८०/८१ को			समाप्तित जनसंख्या	केन्द्रियता
							लक्ष्य (कि.मी.)	प्रगति (कि.मी.)	भौतिक प्रगति %		
१.	सडक	२३२१५००१०१३	४९३०४५५५५	कच्ची सडक	कि.मी.	६४३	५३	५३	९५	७९५०	
				मर्मत सम्भार	कि.मी.	३३०	२४०	२०८	९१	४५४७०	
				ग्रभेल सार्वजनिक	कि.मी.	६६	५०	९३	८९	१९५००	
				पक्की गल्ली	कि.मी.	२४	०	४	१६	३०८०	
				कालोपत्रे	कि.मी.	२१	१	०	२		
				कुलभन्दा	संख्या	१	१	१	१००		
२.	सिचाई	१०४१४००४६३	१२५३१९०७५	सिचाई कुलो	वटा	५३	१०३	८६	८६	३९०८	आयोजना संख्या, विनियोजित रकम र खर्च भएको रकमाको तथ्याङ्क केही स्थानीय तहले मात्र प्रस्तुत गरेको हुना कारण केही तथ्याङ्क मात्र उल्लेख गरिएको छ।
३.	तटवन्ध	१५६०००००	१५००००००	तटवन्ध/बधि निर्माण	वटा		२०	२०	१००	८१०	
४.	भवन	५५२०३३१३६	७८६४३९५९७	विद्यालय भवन	वटा	७५	३५	३३	१००	१६००	
				गा.पा./समा.संघका कार्यालय भवन	वटा	२३	१४	९	३८	३९०००	
				सांस्कृतिक भवन	वटा	७१	७०	६३	७५	२००००	
				स्वास्थ्य संस्था भवन	वटा	२३	१८	१५	६६	१९०००	
				अन्य	वटा	२२	१७	९	८८	१०००	
५.	खानेपानी	४९३६३९०००	७८३०४९१०९	स्थानीय खानेपानी	वटा	३१	१६	११	३४	१६९४५	
				स्थानीय पाइप लाइन	कि.मी.	७६	२४१	२३८	९७	३२८०९	
				तथाङ्की निर्माण	वटा	५३	१२३	१२९	९७	१५८९७	
				धारा	वटा		२५२४	२५२४	१००	११११	
६.	शौचुङ्गे पुल	२०११७१०	२२५६५७८	शौचुङ्गे पुल	वटा	२०	६	३०	७५	२२५०	
७.	खेलमैदान	५८८६६०३७	५५६५५०८३	खेलमैदान/कमर्सेन्टल/ब्याथम शाला निर्माण	वटा	४०	५८	५५	८८	१७२०९	
८.	पार्क उद्यान (वटा)	६५००००	६९६२९९	पार्क उद्यान	वटा	१	२	२	१००	२००	
९.	खल मिश्रण	१३६९५३	८५००००	खल मिश्रण	(कि.मी.)	६	६	१००	१००	३३२	
१०.	फुट टुपाक	५२५००००	३९४९१२६	फुट टुपाक	वटा	४	४	१००	१००	१५००	
११.	सडक कच्ची	५००००००	४५९७८८	सडक कच्ची	वटा	३	३	१००	१००	१४०	
१२.	शालिक निर्माण	१००००००	१८१३३०	शालिक निर्माण	वटा	१	१	१००	१००		
१३.	सामान कार्यालय	४००००००	३९००५६	सामान कार्यालय	वटा	८	४	५०	१००		
१४.	सामुदायिक कार्यक्रम	२३०००००	१८५७२१९	सामुदायिक कार्यक्रम	वटा	६	६	१००	१००		
१५.	सिङ्गो निर्माण	६७५००००	१५८३४६६	सिङ्गो निर्माण	वटा	६	६	१००	१००	४००	
१६.	व्यवस्थापन	८०१५४६९	७७४८६३८	व्यवस्थापन	वटा	२५	४५	१००	१००		
१७.	बसपार्क निर्माण			बसपार्क	वटा	२	२	१००	१००		
१८.	हाटबजार			हाटबजार	वटा	१	१	१००	१००		
ओषध भौतिक प्रगति									९१		

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

उपरोक्त तालिका अनुसार यस जिल्लामा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा भएको औषध भौतिक प्रगति ९१% को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ। यस जिल्लाका स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा अन्य संघ संस्थाबाट भएको भौतिक प्रगतिलाई हेर्दा आ.व. २०८०/८१ मा पूर्वाधार (सडक, खानेपानी, सिचाई, भवन निर्माण, शौचुङ्गे पुल लगायत) तर्फको भौतिक प्रगति अन्य कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको भौतिक प्रगतिको तुलनामा कम भएको पाउन सकिन्छ। स्थानीय तहगत, सरकारी कार्यालयगत र संघ संस्थाको भौतिक प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची ६.१, ६.२ र ६.३ मा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ।

३.४ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

नेपाल सरकारद्वारा स्थानीय तहमार्फत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको यस जिल्लाका स्थानीय तहबाट आ.व. २०८०/८१ मा देहाय बमोजिम प्रगति भएको छ।



तालिका नं. २४
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रगति

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	विनियोजित रकम रु.	प्राथमिकतामा परेका रोजगार संख्या	आ.व. २०८०/८१ को		कैफियत
				वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	
१	धनकुटा नपा	४५५२०००	४२४	१००	१००	६८ रोजगार
२	पाख्रीबास नपा	४५५२०००	१६०	१	१	
३	महालक्ष्मी नपा	७४०००००	८५	९६	१००	
४	छथर जोरपाटी गापा	७३७२०००	८९३	९६	१००	७७ रोजगार
५	सहिदभूमि गापा	६९५२०००	९५	३८	९९	
६	साँगुरीगढी गापा	७३७२०००	६४	९१	६६	
७	चौविसे गापा	७२६४०००	७६	९८	१००	
	कुल जम्मा	४५४६४०००	१७९३	९०	९०.०८	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

उपरोक्त तालिकाबाट यस जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कुल चार करोडको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भई आएकोमा जम्मा ९० प्रतिशत वित्तीय प्रगति र सोही हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ भने उक्त कार्यक्रमबाट १७९३ जना रोजगार संख्या प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ।

३.५ शैक्षिक प्रगति विवरण

सातवटै स्थानीय तहहरू एवम् शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालित रहेका छन्। शैक्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत धेरैजसो स्थानीय तहबाट नै कार्य सम्पादन हुने गर्दछ भने केही प्रशासनिक कार्यहरू शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट पनि हुने गर्दछन्। यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह एवम् इकाईबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २५
शैक्षिक कार्यक्रम तथा प्रगतिको स्थिति

क्र.सं.	स्थानीय तह/कार्यालयको नाम	मुख्य मुख्य शैक्षिक क्रियाकलाप संख्या	जम्मा विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आव २०८०/८१ को प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					वित्तीय	भौतिक	
१	धनकुटा नपा	२१	२३५३३४०००	२२०६५९०८०	७२.५		
२	पाख्रीबास नपा	३३	१८४३०००००	१७२१२६२३२	९४.६	८९.६	
३	महालक्ष्मी नपा	२१	४८३०७८०००	४५६९८७४८०	८०.७		
४	छथर जोरपाटी गापा	६	३५३८५००	३१३८५२०	८९.५	९४.४	
५	सहिदभूमि गापा	११	१०६०९०००	९२२०३३५	९७.७		
६	साँगुरीगढी गापा	३८	२१६३८३०००	१९७४३२९०८	८२.८		
७	चौविसे गापा	५	२८८२१०००	२५७५४५००	८९.४		
८	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई	२६	७८४९०९४६	५६३८६३५८	८९.८	९८.३	
	कुल जम्मा		१२४०५५४४४६	११४१७०५४९३	८७.१	९४.१	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिकाबाट यस जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा रु. १ अर्ब २४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भइ प्राप्त भएको छ यद्यपि यो रकम शिक्षकको तलव भत्ता समेतको बजेट हो। प्राप्त बजेटको ८७% अर्थात् १ अर्ब १४ करोडको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ भने जसको

(Signature)

(Signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



भौतिक प्रगति ९४% को हाराहारीमा रहेको छ । जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहहरूबाट सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची ७ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

३.६ स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति विवरण

यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह, स्वास्थ्य कार्यालय लगायतका स्वास्थ्य संस्थाहरू स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । मानिसलाई स्वस्थ राख्नका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूबाट उल्लेख्य रूपमा बजेट खर्च हुने गरेको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका लागि विनियोजित/खर्च रकम, लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका नं. २६
स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा प्रगतिको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तह/कार्यालयको नाम	स्वास्थ्य तर्फका मुख्य मुख्य क्रियाकलाप संख्या	जम्मा विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आव २०८०/८१ को प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					वित्तिय	भौतिक	
१	धनकुटा नया	२५	२५१२५०००	२१३२९०००	८४.९		
२	पाख्रीवास नया	५४	४५४३५८००	३१२१६२४१	६९	९४	
३	गहालक्ष्मी नया	१३	३६५३८०००	२८६५४८६९	९०.५	१००	
४	छथर जोरपाटी गापा	५	३२६००००	३०९६३१०	९०.९	८६.७	
५	सहिरभूमि गापा	६	२६९८०००	२४२३१०७	९३.९		
६	साँगुरीगढी गापा	२२	१९२९००००	१५००५५७०			
७	त्रौविसे गापा	१२	१८७०००००	१२८२८१९१	७४	८०	
८	स्वास्थ्य कार्यालय	९	४६८९७०००	३५७९७०००	८७.३		
	कुल जम्मा		१९७९४३८००	१५१३५०२०८	८४.४	९०.२	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा, २०८१

माथीको तालिकाबाट के देखिन्छ भने आ.व. २०८०/८१ मा यस जिल्लामा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा रु. १९ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भई आएकोमा १५ करोडभन्दा बढी अर्थात ८४% वित्तिय प्रगति भएको छ भने ९०% भौतिक प्रगति रहेको देखिन्छ । स्थानीय तहगत रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरण अनुसूची ८ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

३.७ कृषि क्षेत्रको प्रगति विवरण

कृषि विकास/अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गर्ने यस जिल्लाको सातवटै स्थानीय तह तथा कृषि ज्ञान केन्द्र एवम् कृषि अनुसन्धान केन्द्र पाख्रीवास लगायत राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम पाख्रीवासका साथै राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम पारीपाल्ले समेत रहेका छन् । सातवटा स्थानीय तह तथा कृषि ज्ञान केन्द्र कृषि विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सक्रिय रहेका छन् भने बाँकी उल्लेखित अनुसन्धानका क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । समग्रमा यस जिल्लामा कृषि विकास/अनुसन्धानका क्षेत्रमा विनियोजित/खर्च रकम तथा लक्ष्य एवम् प्रगति तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।



तालिका नं. २७
कृषि विकास कार्यक्रम

धनकुटा
२०७३

क्र.सं.	स्थानीय तह/कार्यालयको नाम	कृषि विकास तर्फका मुख्य मुख्य क्रियाकलाप संख्या	जम्मा विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आव २०८०/८१ को प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					वित्तीय	भौतिक	
१.	धनकुटा नपा	९	४६५००००	३५२२०००	७६	१००	
२.	पाख्रीवास नपा	३	११५००००	१०३६९५०	८७	९७	
३.	महालक्ष्मी नपा	३	३२२४०००	२९७५०७८	९००	१००	
४.	छथर जोरपाटी गापा	३	३७०००००	३७०००००	१००	१००	
५.	सहिदभूमि गापा	५	२०९००००	२०९००००	१००	१००	
६.	साँगुरीगढी गापा	२८	८६४९०००	६४६०३२०	७४.७	८३.४	
७.	चीबिसे गापा	१३	१२९५००००	८४५००००	६९.५	५६.२	
८.	कृषि ज्ञान केन्द्र	४२	३७५७२०००	३४१६४७८०	९०.९	९७.४	
९.	कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रीवास	३४	६३८४९०००	५९३११०००	९२.९	९८.४	
१०.	राष्ट्रिय व्यावसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास	४	२७८८९०००	२३३७१३००	८३.८	१००	
११.	राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीपात्ले	८	३३१२४०००	३१५५५०००	९५.३	१००	
	कुल जम्मा		१९८०४७०००	१७६६३६४२८	८८	९४	

स्रोत: वार्षिक प्रगति तमीक्षा, २०८१

माथीको तालिकाबाट यस जिल्लामा कृषि विकासका क्षेत्रमा स्थानीय तह र कार्यालय गरी जम्मा ११ वटा लगायत केही संघ संस्था समेत रहेका छन्। कृषि विकास तथा अनुसन्धानका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नका लागि रु.१९ करोडभन्दा बढी बजेटको विनियोजन भइ आएको पाइन्छ भने १७ करोड भन्दा बढी लगभग ८८% बजेट खर्च समेत भएको देखिन्छ जसको भौतिक प्रगति ९४% रहेको छ। कार्यक्रमगत रूपमा कृषि विकासका क्षेत्रमा स्थानीय तहमा भएको प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची ९ मा राखिएको छ।

३.८ पशु विकास कार्यक्रम

यस धनकुटा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तह सहित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रबाट पशु विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम पाख्रीवासबाट बड्गुरको अनुसन्धान तथा विकासका क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालित रहेका छन्। पशु विकासका कार्यक्रमहरूमा विनियोजन/खर्च भएको बजेट एवम् लक्ष्य तथा प्रगतिको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।



तालिका नं. २८
पशु विकास कार्यक्रमको अवस्था:

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	पशुविकास क्रियाकलाप संख्या	जम्मा विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आव २०८०/८१ को प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					वित्तीय	भौतिक	
१	धनकुटा नपा	११	२६१८०००	२६०७५८०	९९.६	१००	
२	पाख्रीवास नपा	६	१५६७०००	१५६७०००	१००	१००	
३	महालक्ष्मी नपा	६	२५४३०००	२५४३०००	१००	१००	
४	छथर जोरपाटी गापा	८	५५६५०००	४७१३०००	८४.७	८६.७	
५	सहिदभूमि गापा	४	१६२००००	१६१९७५०	९९.९		
६	साँगुरीगढी गापा	११	३९५५०००	२०४७३५२	५१.७	८२.६	
७	चौबिसे गापा	६	२१५५०००	१९३१७३५	८९.६	८६.७	
८	भेदौनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र	८	४७३६७०००	४१८७२३००	८८	९३.५	
९	राष्ट्रिय बडगुर अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास	३	३०२७६०००	२८६१९१७०	९४.५	९५.३	
	कुल जम्मा		९७६६६०००	८७५२०८८७	८९.८	९३	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा, २०८१

माथीको तालिका अनुसार यस जिल्लामा पशु विकास तर्फका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनका क्रममा सातवटै स्थानीय तह लगायतका पशु विकासका क्षेत्रमा कार्य गर्ने कार्यालयहरूमा प्राप्त कुल ९ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन भइ आएको र ८ करोडभन्दा बढी लगभग ८९.८% बजेट पशु विकासका क्षेत्रमा खर्च भएको समेत देखिन्छ भने यसको भौतिक प्रगति ९३% रहेको छ। स्थानीय तहगत रूपमा भएको पशु विकासका क्षेत्रमा भएको कार्यक्रमगत खर्च तथा प्रगतिको विवरण अनुसूची १० मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.९ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी सम्बन्धी (अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम समेत):

यस धनकुटा जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक एवम् अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। स्थानीय तहगत रूपमा विभिन्न कार्यक्रमहरूमा रकम विनियोजन तथा खर्च एवम् लक्ष्य तथा प्रगति प्रतिशत सहितको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. २९

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	क्रियाकलाप संख्या	जम्मा विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आव २०८०/८१ को प्रगति प्रतिशत		कैफियत
					वित्तीय	भौतिक	
१	धनकुटा नपा	५		३९०९०००			
२	पाख्रीवास नपा	१२	१०४९८००	१०३००९०	९८	१००	
३	महालक्ष्मी नपा	६	३१४२०००	२५७६४२८	९३		
४	छथर जोरपाटी गापा	६	१०६३०००		७९.३	७९.३	
५	सहिदभूमि गापा	१४	२००००००	१९०८९२५	८९.९	९५	
६	साँगुरीगढी गापा	१८	१५६३०००	१३७५९००	८९.९		
७	चौबिसे गापा	७	३७५३०००	२७४०३६१	७३	१००	
	कुल जम्मा		१२५७०८००	१३५४०७०४	८७.३	९४	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा, २०८१

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



माथीको तालिकाबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम सम्बन्धमा यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूमा रु. १ करोड भन्दा बढीको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ भने भने जसको ८७% वित्तिय प्रगति भएको देखिन्छ १४% भौतिक प्रगति रहेको छ। स्थानीय तहमा कार्यक्रमगत रूपमा भएको खर्च तथा प्रगति विवरण अनुसूची ११ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.१० वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम

स्थानीय तहमा वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भइ खर्च समेत हुने गरेको छ। यस जिल्लाका स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन तथा वित्तिय र भौतिक प्रगतिको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ३०
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन क्रियाकलाप संख्या	जम्मा विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आव २०८०/८१ को प्रगति प्रतिशत		वैफियत
					वित्तिय	भौतिक	
१	धनकुटा नपा	४	११०५००००	१०५६६०००	९६	१००	
२	पाख्रीवास नपा	१	१००००००	७८०५५०	७८		
३	महालक्ष्मी नपा	१	२२०००००	७२५०००			
४	छथर जोरपाटी गापा	२	२१५००००		८७.५	१००	
५	सहिदभूमि गापा	४	२६४७२८३	१०९००००	१००	९०	
	कुल जम्मा		१९०४७२८३	१३१६१५५०	९०.४	९७	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा, २०८१

माथीको तालिकाबाट यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा साँगुरीगढी र चौविसे गाउँपालिका बाहेकका पाँचवटा स्थानीय तहबाट कुल १ करोड ९० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएको छ भने जसमा १ करोड ३१ लाखभन्दा बढी अर्थात् ९०% वित्तिय प्रगति भएको देखिन्छ भने भौतिक प्रगति ९७% रहेको देखिन्छ। स्थानीय तहबाट वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको विस्तृत विवरण अनुसूची १२ मा राखिएको छ।

३.११ अन्य कार्यक्रमहरू

यस जिल्लाका केही स्थानीय तहबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पशु विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रभन्दा बाहेक आर्थिक विकासका क्षेत्रका कार्यक्रम, मेड्या कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ जसको विस्तृत विवरण अनुसूची १३ मा राखिएको छ।

३.१२ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

नेपालमा वि.सं. २०५२ सालदेखि शुरुआत गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आजसम्म निरन्तर रूपमा सञ्चालित छ। सामाजिक सुरक्षामा वर्षेनी राज्यले धेरै लगानी गरिरहेको छ उक्त कार्यक्रमबाट नेपालका धेरै संख्यामा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिक तथा बालबालिका तथा एकल महिलाहरू लाभान्वित रहेका छन्। यस धनकुटा जिल्लाबाट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएको संख्या तथा खर्च भएको रकमको विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



तालिका नं. २१
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको अवस्था

सि.नं.	विवरण	२०८०/८१ मा भत्ता पाउनेको जम्मा संख्यात्मक विवरण			२०८०/८१ मा वितरित रकम	थपघर संख्या	कैफियत
		महिला	पुरुष	जम्मा			
१	ज्येष्ठ नागरिक	३७७९	३३७८	१०६८९	५२१५६०७५३	२७९	केहि स्थानीय तहको सबै विवरण प्राप्त नहुँदा कुल संख्यामा अन्य संख्या नमिलेको।
२	दलित ज्येष्ठ नागरिक	१९९	२५३	६५२	१८८३२६११	२३	
३	एकल महिला/विधवा	३४७३	०	३४७३	९७२६४३३२	५४	
४	आशिक अपाङ्ग	३९३	५५८	१४४६	४४०९६०२५	४३	
५	पूर्ण अशक्त अपाङ्ग	१६६	१८९	४९९	२०१९७८३९	१४	
६	बाल संरक्षण कार्यक्रम/दलित बालबालिका	२९५	३१२	८४७	५०३३६०९	-१६	
जम्मा		८३०५	४६९०	१७६०१	७०६९८५१६१	३९७	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथिको तालिकाबाट यस धनकुटा जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा बापत कुल सत्रहजार भन्दा बढी लाभान्वित भएको देखिन्छ भने कुल ७० करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको देखिन्छ। अघिल्लो आ.व.को तुलनामा यस आ.व.मा ३९७ जना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा थप भएको समेत देखिन आएको छ। सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न ६ वटा क्षेत्रमा विभाजित कार्यक्रममा ज्येष्ठ/दलित ज्येष्ठ नागरिकको संख्या तथा एकल महिला/विधवा को भत्ता पाउनेको संख्या घेरै रहेको देखिन्छ। स्थानीय तहगत रुपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण अनुसूची १४ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.१३ व्यक्तिगत घटना दर्ता

नेपालमा हालसम्म जम्मा पाँच वटा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने गरिएको छ। ती घटना दर्ता गर्ने कार्य स्थानीय तहबाट गर्ने गरिन्छ। यस धनकुटा जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट वि.सं. २०७९ र २०८० सालमा दर्ता भएको व्यक्तिगत घटनाको विवरण तथा गतको तुलनामा घटना दर्ता घटी वा बढी के भयो सो को विवरण तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ३२
व्यक्तिगत घटना दर्ताको अवस्था

क्र.सं.	विवरण	कुल संख्या		घटी बढी	कैफियत
		२०७९ सालको	२०८० सालको		
१	जन्मदर्ता	४०५२	३२०१	-८५१	
२	मृत्युदर्ता	१४२८	१३२४	-१०४	
३	विवाह दर्ता	१६९३	१३३२	-३६१	
४	बसाइसराई				
	क) आएको	३७७	३१४	-६३	
	ख) गएको	२०६९	११७९	-७९०	
५	सम्बन्ध विच्छेद	२६०	२५१	-९	
जम्मा		९८७९	७६०१	-२१७८	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथिको तालिका अध्ययन गर्दा वि.सं. २०७९ को तुलनामा २०८० मा जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह, बसाई सराई र सम्बन्ध विच्छेदका घटना दर्ता २१७८ को संख्यामा घटेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा २०७९ सालमा ९८७९ व्यक्तिगत घटना दर्ता भएको छ भने २०८० मा ७६०१ घटना दर्ता भएको देखिन्छ। बसाई सराईको स्थितिलाई अवलोकन गर्दा यस जिल्लामा बसाई सराई गरी आउनेको तुलनामा बसाई गरी जानेको संख्या अत्याधिक बढी रहेको छ। स्थानीय तहगत रुपमा भएको व्यक्तिगत घटना दर्ताको विस्तृत विवरण अनुसूची १५ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

१.२५
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३.१४ LISA/FRA को नतिजा सारांश

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन, वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन र आर्थिक विकास सूचकाङ्कको नतिजामा यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूको आ.व. २०७८/७९ र २०७९/८० को नतिजा तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ।

तालिका नं. ३३

LISA/FRA को नतिजा सारांश

क्रम	स्थानीय तहको नाम	LISA को प्रामाङ्क		FRA को प्रामाङ्क		LHD को प्रामाङ्क
		आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०७८/७९	आ.व. २०७९/८०	आ.व. २०७९/८०
१	धनकुटा नपा	६६.५०	६०	७३.५०	६८.५०	७७
२	पाख्रीवास नपा	७५.२५	६९	६९	७५.५०	०
३	महालक्ष्मी नपा	७३.२५	६६	४९.५०	५३.५०	०
४	छथर जोरपाटी गापा	८७	८१	८२.५०	८५.५०	०
५	सहितभूमि गापा	६२.५०	७९.५०	६५.५०	८१.५०	०
६	साँगुरीगढी गापा	६७.५०	७२	७८	७४.५०	०
७	चौबिसे गापा	७८	७४.२५	६४	७१	

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

माथीको तालिकाबाट प्रष्ट हुन्छ कि यस जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहको LISA/FRA को नतिजा हेर्दा आ.व. २०७८/०७९ को तुलनामा आ.व. २०७९/८० को नतिजामा सुधार भएको देखिन्छ भने आ.व. २०८०/८१ बाट शुरु भएको आर्थिक विकास सूचकाङ्क धनकुटा नगरपालिकाले मात्र प्रविष्टी गरेको छ। यद्यपी उपरोक्त सबै सूचकहरूको नतिजा सन्तोषजनक रहेको पाइन्छ।

३.१५ न्यायिक समितिबाट विवाद समाधान विवरण

यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्तरमा उपप्रमुख/उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित न्यायिक समितिमा पेश हुन आएका विवादहरूको स्थानीय स्तरमा नै फर्छवोट गर्ने गरेको देखिन्छ। कतिपय विवादहरू मेलमिलाप केन्द्रमा सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको माध्यमबाट मेलमिलाप गराइन्छ। स्थानीय तहगत रूपमा देहाय बमोजिम विवाद दर्ता तथा फर्छवोटको अवस्था रहेको छ।

तालिका नं. ३४

स्थानीय तहगत न्याय सम्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्कीय अवस्था

क्रम	स्थानीय तहको नाम	मेल मिलाप केन्द्रको संख्या	सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको संख्या	जन्मा विवाद	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको	न्यायिक समितिको इजलासबाट निर्णय भएको	प्रकृत्यामा रहेको
१	धनकुटा नपा	११	४१	११	९	०	०	२
२	पाख्रीवास नपा	१०	४०	३३	०	२८	२	३
३	महालक्ष्मी नपा	९	२८	४२	०	२५	१	१४
४	छथर जोरपाटी गापा	६	३०	१६	०	६	६	४
५	सहितभूमि गापा	७	११	२	०	२	०	०
६	साँगुरीगढी गापा	१६	५५	५	०	५	०	०
७	चौबिसे गापा	१	३४	३८	१०	१५	०	१३
जम्मा		६३	२३९	१४७	१९	८३	१	३६

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८१

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



यस धनकुटा जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहको स्थानीय न्यायिक समितिमा आ.क.सं. १८०/८१ मा १४७ वटा विवाद दर्ता भएको देखिन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिकामा ४२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् जुन अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बढी रहेको छ भने सबैभन्दा कम विवाद सहिदभूमि गाउँपालिकामा रहेको देखिन्छ त्यस्तै साँगुरीगढी गाउँपालिकामा पनि कम मात्रामा विवाद दर्ता भएको देखिन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका ४२ विवाद मध्ये २५ वटा न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको र १४ वटा प्रकृत्यामा रहेका छन्। स्थानीय तहमा दर्ता भएका विवादहरूमध्ये धेरैजसो मेलमिलाप केन्द्रमा तथा स्थानीय न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको देखिन्छ। स्थानीय तहगत रूपमा विवादहरूको विवरणात्मक अवस्था अनुसूची १६ मा प्रस्तुत गरिएको छ।

३.१६ स्थानीय तहले निर्माण गरेका कानूनहरूको विवरण

यस जिल्ला सातवटा स्थानीय तहमा के कति कानूनहरू निर्माण भएका छन् तथा ती स्थानीय तहहरू के कसरी सञ्चालनमा रहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा तलको तालिकाबाट प्रष्ट हुन आउँदछ। स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका नं. ३५

स्थानीय तहले निर्माण गरेका ऐन/नियमावली/निर्देशिका/कार्यविधि तथा मापदण्ड लगायतको संख्यात्मक विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका					
		ऐन	नियमावली	निर्देशिका	कार्यविधि	मापदण्ड	अन्य
१	धनकुटा नपा	२८	८	७	३३		७
२	पाख्रीबास नपा	१०	३	८	२२	३	
३	महालक्ष्मी नपा	६२	३	११			१
४	छथर जोरपाटी गापा	१६	४	८	३६	४	१
५	सहिदभूमि गापा	१७	६	५	३६	४	४
६	साँगुरीगढी गापा	६४					
७	बौविसे गापा	प्राप्त नभएको					

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०७१

मार्थीको तालिकामा उल्लेखित विवरण यस जिल्लाका सातै वटा स्थानीय तहहरूले के कति संख्यामा कानूनहरू निर्माण गरेका छन् भन्ने संख्यात्मक विवरण मात्र हो। कुन कुन कानून निर्माण भएका छन् भन्ने विस्तृत विवरण अनुसूची १७ मा राखिएको छ।

३.१७ प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहका लागि प्रयोग गरिएका प्रणालीहरू

नेपाल सरकारले सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त, छिटो छरितो, भरपर्दो र वञ्चसन्धिय बनाउनका लागि विभिन्न प्रविधिहरूको विकास गरेको छ। ती विकसित प्रविधिमध्ये यस जिल्लाका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले देहाय बमोजिमका प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याएका छन्।

- CGAS+ लेखा प्रणालीको प्रयोग
- स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको लागि SUTRA प्रणालीको प्रयोग
- स्थानीय तह राजस्व व्यवस्थापन प्रणाली
- PAMS प्रणाली जिन्सी व्यवस्थापनका लागि
- स्थानीय तहबाट सूचना सम्प्रेषणका लागि Bulk SMS को प्रयोग गर्ने गरिएको।
- VERSP-MIS व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धि सफ्टवेयरको प्रयोग
- EMIS रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
- ERP एकिकृत सूचना तथा सेवा व्यवस्थापन प्रणाली
- GMS गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी गुनासो)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- EMIS शिक्षा/ रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली
- HMIS स्वास्थ्य
- किसान सूचिकरण व्यवस्थापन प्रणाली
- E-ATTENDANCE (हाजिरी)
- Tax payer E-portal
- E-Payment System
- E- Recommendation System
- E-Sifaris System
- Online Darta Chalani System
- डिजिटल नागरिक बडापत्र
- बडा तथा कार्यालयमा सि. सि. क्यामेरा जडान
- टोकन सिस्टम
- कोपोएमआइएस
- अटोक्वाड
- A-Mis
- विपद व्यवस्थापन पोर्टल
- टेलिमेडिसिन
- टोलफ्रि सेवा आदि

उपरोक्त प्रविधिहरू यस जिल्लाका स्थानीय तहहरू र सरकारी कार्यालयहरूले कुनै न कुनै सिस्टम प्रयोगमा ल्याएका छन् यद्यपी एउटै कार्यालयले सबै सिस्टम भने प्रयोगमा ल्याएका छैनन्।

३.१८ स्थानीय तहले उल्लेख गर्न योग्य ठानेका अन्य विषय:

स्थानीय तहले उल्लेख गर्न योग्य ठानेका विषयहरू उल्लेख गर्ने सम्बन्धमा यस जिल्लाको धनकुटा/पाख्रीबास नगरपालिका तथा सहिदभूमि गाउँपालिकाले उल्लेख गरेको छ जुन निम्नानुसार रहेका छन्।

धनकुटा नगरपालिका

- सडक बत्ती साझेदारी
- फोहरमैला व्यवस्थापन

पाख्रीबास नगरपालिका

- आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नको लागि पर्यटन बोर्ड मार्फत योजना माग गरी संसारीमाई सिमसार पर्यटन क्षेत्र विकास गरिएको। उक्त पर्यटन क्षेत्रमा संसारीमाई सिमसार एयरलाईन्स, पोखरी, पिकनिक स्पोर्ट, बुद्ध र शिवजीको मुर्ती, लगायत मनमोहक दृष्यहरू हेर्न, धुम्न, पिकनिक खान तथा मनोरञ्जन गर्नका लागि दिनानुदिन पर्यटकहरूको संख्या बढ्दै भइरहेको छ। उक्त सिमसार क्षेत्रको विकासको लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको।

सहिदभूमि गाउँपालिका

- विद्युत सुविधा नपुगेका विद्यालयहरूमा बिजुली बत्ती जडान तथा विस्तार ५

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र लागु
- संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण
- सामुदायिक विद्यालयहरूमा विदामा एकरूपता
- एच.पि.फ. सँगको सहकार्यमा विद्यालय भैतिक पूर्वाधार विस्तार लगायत.....

३.११ पालिकाको सम्भावनाका क्षेत्रहरू

यस जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहमा यहाँको विकास कार्यलाई अगाडी बढाई लेजान र आत्मनिर्भर वन्नका लागि निम्नानुसारका सम्भावनाहरू रहेका छन् जसलाई बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

यस जिल्लाका सातवटै पालिकाहरूका सम्भावनाका क्षेत्रहरू

धनकुटा निया	पाख्रीवास नया	महालक्ष्मी नया	रुथर जोरपाटी गापा	सहिदभूमि गापा	साँगुरीगढी गापा	चौबिसे गापा
व्यावसायिक कृषि	कृषि	कृषि	कृषि	शिक्षा	कृषि	पर्यटन
पर्यटन	फलाफूल	पशुपक्षि पालन	पर्यटन	कृषि	पर्यटन	कृषि
शिक्षा	पर्यटन	पर्यटन		पर्यटन	होटल व्यवसान	पशुपालन
स्वास्थ्य	शिक्षा	व्यापार व्यवसाय		पूर्वाधार	औद्योगिक ग्राम	
धुंगेल		खानी उन्खान		उर्जा		
कानुनी तथा नीतिगत अवसर						

स्रोत: वार्षिक प्रगति समीक्षा २०८०

उपरोक्त सम्भावनाहरू यस जिल्लामा भएका सम्भावनाहरू हुन् उक्त सम्भावनाहरूलाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयनमा लान सकेमा समग्र जिल्लाको विकास तथा स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भरको बाटोमा अगाडी बढ्न सहज हुन्छ । प्रस्तुतीकरणका क्रममा स्थानीय तहबाट प्रस्तुत भएका सम्भावनाहरूलाई अनुसूची १८ मा राखीएको छ ।

३.२० जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँगको अपेक्षा

यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका साथै जिल्ला समन्वय समितिबाट देहाय बमोजिमका विषयमा आवश्यक सहयोग तथा सहकार्य हुनुपर्ने अपेक्षा रहेको छ ।

- पालिका भित्र सञ्चालन भएको आयोजनाहरूको जिल्ला समन्वय समिति मार्फत समयमै अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक सुझावको अपेक्षा ।
- बजेट फ्रिज हुने समस्याको अन्त्य गर्नको लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समयमै पर्याप्त बजेट तथा कार्यक्रमको अपेक्षा
- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरू संग समन्वय, सहकार्य, सहजीकरण
- नीति तथा कानून निर्माणमा सहजीकरण
- संस्थागत तथा जनशक्ति क्षमता विकास
- रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा लगानी
- नीतिगत तथा पूर्वाधार विकास संग सम्बन्धित आवश्यक समन्वय
- स्थानीय तहको क्षमता विकास सन्दर्भमा प्रदेश र संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने
- तीमै तहबाट एकै प्रकृतिको कार्य सञ्चालन हुने गरेको हुँदा तहगत सरकार बमोजिम कार्यक्षेत्र विभाजन गरिनुपर्ने (पूर्वाधार, कृषि, पशु, स्वास्थ्य)
- प्रतिवद्धता अनुरूपको श्रोतको सुनिश्चिता
- राजस्व व्यवस्थापन, नीति निर्माण, विकास, व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, समन्वय र सहजीकरण

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- अन्तरपालिका समन्वय तथा अनुगमन
- प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारबाट साना तिना योजना सञ्चालन नगरी क्रमश मझौला तथा ठुला योजना सञ्चालन गर्ने,
- स्थानीय तहलाई दिने अनुदानलाई लिसा/एफआरए/एलइडिको अंकलाई आवद्ध गर्ने
- पालिकाभित्रको राजमार्गको मर्मत सम्भार पालिकाले गर्नका लागि स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिने
- अनुदानको मात्रा बढाई सशर्त अनुदान घटाउने
- संघीय निजामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्नु पर्ने
- स्थानीय तहको कर्मचारीको अभिलेख राख्न प्रदेश निजामति कितावखाना कार्यन्वयनमा ल्याइनुपर्ने।
- वित्तीय हस्तान्तरणको दायरा बढाउनु पर्ने

स्थानीय तहलाई सफल र सवल बनाउनका लागि यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट उपरोक्तानुसारका विषय क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगको अपेक्षा रहेको छ। जसका कारणबाट स्थानीय तहलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा सहयोग पुग्दछ। विस्तृत रूपमा स्थानीय तहगत रूपमा रहेका अपेक्षाहरू अनुसूची १९ मा उल्लेख गरिएको छ।

३.२१ स्थानीय तहहरूबाट आफ्नै प्रयासमा भएका उल्लेख्य तथा अनुसरण योग्य कार्यहरू:

जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहहरूले आफ्नै प्रयासमा गरेका अनुसरणयोग्य कार्यहरूलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

- पाँच लाख भन्दा माथीका योजनाहरू कार्यन्वयनका लागि E-bidding को शुरुआत
- मुल्केरी महिला तथा नवजात शिशु भेटघाट कार्यक्रम
- पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण
- असाहय, विपन्न तथा विपदबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल सहूलियत तथा राहत
- विद्यालयमा छात्राहरूलाई आत्मरक्षा तालिम संचालन
- "बसाइ सरी जाने लाई नाईनाई, सरी आउनेलाई उपहार दुहुना एक गाई" कार्यक्रम सञ्चालन
- ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवति महिला लगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण तथा निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
- जेहेन्दार, मेहनति र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था
- कृषि/पशु विमाको व्यवस्था
- भू-वर्गीकरण
- कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पकेट क्षेत्रको अवधारणा
- आप्रवासी केन्द्र सञ्चालन
- वर्षाको पानी रिचार्जका लागि पोखरी
- कृषिमा यान्त्रिकरण अभियान सञ्चालन
- कृषक गणना कार्य
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पुर्ण रूपमा डिजिटलाईजेशन
- आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना
- अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई घरेमा गई चेक जाँच गरी परिचय पत्र वितरण
- फोहारमैला संकलन एवं व्यवस्थापन कार्य
- एकीकृत घमिति सिविट सञ्चालन



○ बडाबार्ड योजना सम्झौता लगायत माथी उल्लेखित कार्यक्रमहरू सबै वा कुनै न कुनै स्थानीय तहहरूले अनुशरण गरेको पाइन्छ । यस जिल्लाका स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका उल्लेखनिय कार्यहरू अनुसूची २० मा स्थानीय तहगत रूपमा विस्तृतमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

३.२२ अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणीय कार्य:

आफुले गरेका कार्यहरू अन्य स्थानीय तहका लागि समेत अनुकरणयोग्य हुने किसिमका कार्यहरू धनकुटा/पाख्रीवास नगरपालिकाले मात्र उल्लेख गरेको हुँदा उक्त नगरपालिकाबाट भएका अन्य स्थानीय तहका लागि अनुकरणयोग्य कार्यहरू निम्नानुसार रहेका छन् ।

धनकुटा नगरपालिका

- बडा बडाभा गई निःशुल्क भिडियो एक्सरे गर्भवती महिला
- एकतर्फि ट्राफिक व्यवस्थापन समन्वयमा गरेको
- निःशुल्क एम्बुलेन्स अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ज्येष्ठ नागरिक ३० प्र.श.छुट, २५ प्र.श. नगरवासीलाई छुट, अवस्था हेरी अन्यलाई
- स्वतः प्रकाशन बिगत ३ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा प्रकाशन भएको, सूचना अधिकारी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पुरस्कृत
- पानी संरक्षणका लागि इसिमोडको सहयोगमा मुहान संरक्षण गर्ने, इन्टिग्रेटेड वाटरसेड म्यानेजमेन्ट नेपालमै पहिलो
- फुसको छाया विस्थापित
- एमोकाडो प्रबर्द्धनका लागि विविध कामहरू
- अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
- ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घरदैलोमा परिचय पत्र वितरण

पाख्रीवास नगरपालिका

- म स्वस्थ मेरो परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशु भेटघाट कार्यक्रम अन्तर्गत सुत्केरी महिलाहरूको लागि पोषणयुक्त खानेकुराहरू तथा नवजात शिशुलाई आवश्यक लताकपडा जस्ता आवश्यकिय सामग्रीहरू वितरण गर्ने गरिएको ।
- जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क दन्त सेवा प्रदान (नयाँ दाँत लगाउने) गर्नको लागि दन्त सेवा शिविर सञ्चालन गरिएको ।

३.२३ महिला, जनजाति, दलित तथा अपाङ्गताका क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका उल्लेखनीय कार्यहरू:

स्थानीय तहहरूले महिला, दलित तथा जनजातिको क्षेत्रमा समेत कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन्छन् । यस धनकुटा जिल्लाका सातवटा स्थानीय तहहरूमध्ये धनकुटा नगरपालिका र पाख्रीवास नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका महिला, दलित, जनजाति तथा अपाङ्गताका क्षेत्रमा भएका प्रगति देहाय तालिका उल्लेख गरिएको छ । अन्य स्थानीय तहहरूले यस क्षेत्रमा गरेका कार्यहरू पेश नगरेको हुँदा यहाँ उल्लेख गर्न सकिएन ।

धनकुटा नगरपालिका

- अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण

क्र.सं	अपाङ्गताको प्रकार/वर्ग	पुरुष	महिला	जम्मा	हालसम्मको कुल
१	क वर्गको अपाङ्गता	४	४	८	८०
२	ख वर्गको अपाङ्गता	७	५	१२	२२९
३	ग वर्गको अपाङ्गता	३	१	४	७४
४	घ वर्गको अपाङ्गता	२	३	५	५८
जम्मा		१६	१३	२९	४०१

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण: म. २२८ र पु. ३०० जम्मा ५२८ जनालाई गरिएको ।
- बालकलव सञ्जाल गठन: वडा नं. १, ६, ७ र ८ मा बालकलव सञ्जाल गठन भएको जसमा बालिका ५० र बालक ३० गरी जम्मा ८० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

मुख्य मुख्य योजना तथा कार्यक्रमहरू:

मुख्य/मुख्य योजना तथा कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/८१ मा भएको उपलब्धी					
			एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	विचित्र प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	तामान्वित जनसंख्या
लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६दिने अभियान कार्यक्रम		१,००,०००						२०० जना
ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा एवं तिर्थयात्रा कार्यक्रम		१००००००						३०० जना
एकल महिला व्यवसाय कार्यक्रम		१००००००						३० जना
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कार्यक्रम		२०१०००						२०० जना
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम		१६०००००						३०० जना

पाख्रीवास नगरपालिका

- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घरमा नै गएर सहायक सामग्रीहरू (बिहल चेयर, एल्केन, व्हाईट केन, हियरिड एड) वितरण गरिएको
- विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी विकास हुन सक्ने अपाङ्गता रोकथाम गर्ने शिविर ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा निजहरूको परिवारलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिपमुलक तथा व्यवसायिक तालिम अन्तर्गत मौरीपालन तालिम सञ्चालन गरिएको ।
- लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

सहिदभूमि गाउँपालिका

- उपाध्यक्षसँग मुत्केरी कार्यक्रम
- महिला सीप विकास तालिम सञ्चालन, प्रविधि हस्तान्तरण
- जनजाती/युवा लक्षित लोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चालन
- स्थानीय धर्म, संस्कृति, भाषा, कला संरक्षण कार्यक्रम एवं प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन
- दलित छात्रावृत्ती कार्यक्रम
- दलित समुदायका लागि पञ्चेबाजा सेट/ पोशाक वितरण
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पालिकाका सवै वडाको पायक पर्ने स्थानमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन/ अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण कार्यक्रम/ सहायक सामग्री वितरण
- अपाङ्गता पुनर्स्थापना कार्यक्रम मार्फत अपाङ्गता पुनर्स्थापना सँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

३.२४ सिक्रिएका पाठहरू

स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरूले आ.व. २०८०/८१ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भएका सिक्रिएहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ जुन धनकुटा नगरपालिका र पाख्रीवास नगरपालिकाले मात्र पेश गरेका छन् ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



धनकुटा नगरपालिका

- स्थानीय आवश्यकताहरूको पहिचान: उत्पादनमूलक/दीर्घकालीन/सस्टेनेबल
- संरचना निर्माण तथा संरक्षण र संवर्धन
- विकास निर्माणमा प्रतिबद्धताका साथ लागि परिश्रमपूर्णे
- विकास साझेदारहरूको पहिचान तथा समन्वय
- साझेदारीमा गरिएको काम दिगो हुनेरहेछ। जस्तै: सिँचाइका योजनाहरू साना स्वीस नेपाल प्रदेश स्थानीय उपभोक्ता समूह
- सहमति सहकार्य र समन्वय पालिकाको दिगो विकासका लागि अपरिहार्य

पार्खीवास नगरपालिका

- सूचना तथा प्रविधिको विकास सँगै इन्टरनेटको कागजी प्रक्रिया न्युनिकरण हुँदा सेवा प्रवाहमा सहजता भएको।
- E-Bidding मार्फत टेक्का प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा टेक्का सम्बन्धी कामहरूमा सहजता भएको।
- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, योजना तर्जुमा दिग्दर्शन लगायतमा उल्लेख गरिएको बार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमाका चरण तथा कार्यहरू अनुसार तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने आधार प्राप्त भएको

३.२५ समग्र उपलब्धी, समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

यस जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू, स्थानीय तह र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले आ.व. २०८०/८१ को बजेट योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा देखिएका समग्र उपलब्धीहरू, समस्या तथा समाधानका उपायहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्।

३.२५.१ समग्र उपलब्धीहरू

- कानूनहरूको निर्माण
- विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य
- प्राकृतिक स्रोत पानी संरक्षण
- वातावरण संरक्षण
- भूमि वर्गिकरण
- धार्मिक सहिष्णुता कायम
- घुम्ती शिविर सञ्चालन
- रोजगारी सिर्जना
- पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा सुधार भएको
- कृषकहरूलाई अनुदानबाट कृषि यन्त्र उपकरण वितरण गरी कृषि पेशा आधुनिकीरण तर्फ उन्मुख हुँदै गएको
- स्थानीय तहमा राजस्वका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान हुँदै गएका

३.२५.२ समस्याहरू

- स्रोत साधनको कमी: वित्तीय/मानवीय/समय
- यथार्थपरक बजेट निर्माणमा समस्या
- सालवसाली रुपमा सम्पन्न हुने कार्यक्रमको प्रदेश र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट समयमा नआउने
- पूर्वाधार विकास अन्तर्गतका धेरै साना आयोजना हुनाले कार्यान्वयनमा समस्या
- स्थानीय कानून निर्माणमा विज्ञ जनशक्तिको कमी

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)



- स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोतको कमी
- तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयमा कमी
- उपभोक्ताबाट सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्ने समस्या
- आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी
- पूँजीगत खर्च अपेक्षित नहुनु जसले गर्दा विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ।
- भौगोलिक विकटता

३.२५.३ समाधानका उपायहरू

- विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य समन्वय
- राजस्व सुधार कार्ययोजना तयार
- रिक्त दरबन्दी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा समयमै सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट माग गर्ने गरिएको तथा कतिपय पदमा करार सेवाबाट समेत कर्मचारी पदपूर्ति गरि कार्य सम्पादन गर्ने गरिएको।
- तीनै तहका सरकारका निकायहरूबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने गरिएको।
- राजस्व संकलनका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू पहिचान हुँदा गएका
- भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल हुदै गरेको।

उपरोक्तानुसार उपलब्धी, समस्या तथा समाधानका उपायहरू यस जिल्लाका स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरूले वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार तयार पारिएको हो। कार्यक्रममा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसूची २१ मा राखिएको छ।

३.२६ वार्षिक प्रगति समीक्षाको छलफल कार्यक्रम

वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठकमा स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको प्रस्तुतीकरणको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि कार्यक्रमका सन्दर्भमा रहेका जिज्ञासाहरूको समाधानका लागि तय गरिएको छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरू र सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको सम्बन्धमा सम्बन्धित विषयमा उठेका प्रश्न/सवालहरूको सम्बन्धित तह/कार्यालयका प्रमुखबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भयो। उक्त छलफल कार्यक्रममा विशेषतः केही आयोजक जिल्ला समन्वय समितिलाई सुझावका रूपमा प्राप्त भएका थिए उक्त सुझाव आयोजकले आगामी दिनमा सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ भने केही जिज्ञासा कृषि तथा पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा थिए उक्त जिज्ञासाको सम्बन्धित निकायका प्रमुखबाट जवाफ दिने कार्य भएको छ।



४. समापन कार्यक्रम

छलफल कार्यक्रममा उठेका सवालहरूको सम्बन्धितबाट जवाफ दिने कार्य समेत सम्पन्न भइ सकेपछि कार्यक्रमबाट विभिन्न १० वटा निर्णय गरी कार्यक्रमको समापन भएको थियो।

समापन कार्यक्रममा अतिथिहरूबाट कार्यक्रमका सन्दर्भमा आ-आफ्नो धारणा सहितको छोटो मन्तव्यको कार्यक्रम रहेको थियो। उक्त कार्यक्रममा धनकुटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौड्याल लगायतका महानुभावबाट सबै स्थानीय तह, सबै सरकारी कार्यालय तथा संघ संस्थाहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा जिम्मेवार रही कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र आफ्नो कार्यप्रति जवाफदेही समेत रही वर्तमान समयमा भएका कमी कमजोरीहरू सच्याई आगामी दिनमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सजग रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो र अन्त्यमा कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख श्री निरेन तामाङज्यूले कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो मन्तव्य सहित औपचारिक रूपमा आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चालित बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम समापन गर्नुभयो।

४.१ निष्कर्ष:-

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद १२ जिल्ला सभा सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत दफा १२(ब) मा जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको क्रममा एकपटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट संघीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद सदस्यहरूलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने भन्ने व्यवस्था अन्तर्गत मिति २०८१ साल भाद्र २७ र २८ गतेका दिन जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा धनकुटा जिल्लामा रहेका स्थानीय तह, संघ तथा प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरू एवम् जिल्लास्थित गैर सरकारी संस्थाहरूद्वारा आ.व. २०८०/८१ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भयो।

उक्त समीक्षा कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय राजेन्द्र कुमार राईज्यू, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यज्यूहरू, जिल्लास्थित ७ वटै स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा उपप्रमुख/उपाध्यक्षज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, क्रियाशिल राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, गैर सरकारी संघ संस्थाका प्रमुख लगायतका महानुभावहरूलाई अतिथिका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो भने प्रस्तुतीका लागि जिल्लास्थित सातवटै स्थानीय तहहरू, संघ तथा प्रदेश स्तरीय २७ वटा सरकारी कार्यालय र १२ वटा गैर सरकारी संघ संस्थाहरू समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। जसमध्ये सबै स्थानीय तहहरूले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो भने २३ वटा सरकारी कार्यालयहरू र ७ वटा संघ संस्थाहरूले प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो भने ४ वटा सरकारी कार्यालयहरू र १ वटा संस्था अनुपस्थित रहेका थिए भने चारवटा संस्थाको कार्यक्रम नरहेको जानकारी प्राप्त भएको थियो।

यस प्रगति समीक्षा कार्यक्रमले जिल्लामा भएका विकास निर्माण कार्यहरू के कस्ता भए समस्या र चुनौति कस्ता रहे भन्ने सवालमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाका सदस्य तथा आम नागरिक समाज तथा सबै सरोकारवालाहरू समक्ष पुर्याउने सन्दर्भमा महत्वपूर्ण रहेको छ। यो समीक्षा कार्यक्रम जिगतमा भएका उपलब्धीहरूलाई आत्मसाध गर्दै भएका कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनमा सुधार गर्दै अगाडी बढ्नका लागि एउटा क्रोशेदुङ्गा साबित भएको छ। तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आगामी दिनमा के कस्ता योजना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा समेत महत्त्वपूर्ण रहेको छ। समग्रमा सबै स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूबाट भएको प्रस्तुतीकरणबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा निम्न निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ।

- सबै स्थानीय तहहरूमा प्राप्त बजेट सञ्चित कोषमा जम्मा गरी सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने गरिएको। आ.व. २०८०/८१ मा सञ्चित कोषमा सबैभन्दा बढी धनकुटा नगरपालिकामा र सबैभन्दा कम छुथर जोरपाटी गाउँपालिकामा रकम जम्मा भएको।
- स्थानीय तहहरूमा आकस्मिक कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, मर्मत सम्भार कोष, मानव संशाधन विकास कोष, महिला विकास कोष, जातावरण व्यवस्थापन कोष, अपाङ्गता रोकथाम पुनःस्थापना कोष लगायत विविध कोषको स्थापना भएका छन्।



- आ.व. २०८०/८१ को अन्तिमसम्ममा कुल ३० करोडको हाराहारीमा धरौटी रहेको, जसमा स्थानीय तहको ७ करोड र अन्य सरकारी कार्यालयहरूको २३ करोडको हाराहारीमा धरौटी फिर्ता/सदरस्याहा गर्न बाँकी रहेको छ।
- जिल्लाभित्रका सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूमा अझैसम्म पनि बेरजु रकम रु. १ अर्ब ४८ करोड फछ्यौट गर्न बाँकी रहेको छ जुन अघिल्लो आव को तुलनामा बढेको देखिन्छ।
- आ.व. २०८०/८१ मा स्थानीय तहले ६१ करोडको हाराहारीमा र सरकारी कार्यालयहरूले कुल २४ करोडको हाराहारीमा राजस्व संकलन गरेको देखिन्छ यद्यपी यो अपेक्षित रकम भने होइन। करको दायर विस्तार गर्न नसकिएका कारण अपेक्षित राजस्व संकलन भएन।
- नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट यस जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहहरूलाई सामान्यीकरण, सशर्त, समपुरक तथा विशेष अनुदान गरी जम्मा २ अर्ब ७१ करोड रुपैया अनुदान प्राप्त भएको छ। प्राप्त अनुदानमध्ये लगभग ८८% खर्च भएको छ।
- नेपाल सरकारबाट जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयमा प्राप्त बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८.९% र पुँजीगततर्फ ८३.४% खर्च भएको छ।
- सातवटै स्थानीय तहहरूमध्ये आ.व. २०८०/८१ मा सबैभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने धनकुटा नगरपालिका रहेको छ भने सबैभन्दा कम आन्तरिक आम्दानी गर्ने चौविसे गाउँपालिका रहेको छ।
- सबै सरकारी कार्यालयहरू, सबै स्थानीय तहहरू र सबै गैर सरकारी संघ संस्थाहरूको आ.व. २०८०/८१ मा प्राप्त बजेटमध्येबाट चालुतर्फ ८५% र पुँजीगततर्फ ७९% वित्तिय प्रगति रहेको छ भने भौतिक प्रगति ८८% रहेको छ।
- स्थानीय तहहरूमा गरीवसँग विशेषकर कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, पर्यटन बोर्ड, सडक बोर्ड, करुणा फाउण्डेशन लगायतका अन्तर सरकारी तथा अन्य निकायहरूबाट समेत बजेट प्राप्त हुने गरेको जसको ९०% को हाराहारीमा औषत वित्तिय प्रगति र सोही हाराहारीमा भौतिक प्रगति रहेको छ।
- स्थानीय तहहरूमा सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार विकास, संस्थागत सेवा प्रवाह र सुशासन तथा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा बजेट प्राप्त हुने गरेको जसमध्ये सबैभन्दा बढी वित्तिय प्रगति सामाजिक विकासमा (९०%) र सबैभन्दा कम वित्तिय प्रगति पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा (६९%) रहेको साथै सबै क्षेत्रको औषत भौतिक प्रगति ८५% रहेको छ।
- स्थानीय तह, सरकारी कार्यालय र संघ संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार तर्फ (सडक, सिंचाई, भवन, खानेपानी, झोलुङ्गे पुल, खेलकुद, बसपार्क लगायत) को औषत भौतिक प्रगति ९१% रहेको छ।
- प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १७९३ जना रोजगार संख्या प्राथमिकतामा परेका छन्।
- स्थानीय तहहरूमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पशु विकास तथा महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रमा असंख्य कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् उक्त कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको औषत ९०% वित्तिय प्रगति र ९४% भौतिक प्रगति रहेको छ भने उक्त कार्यक्रमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा सुधार भएको छ।
- यस धनकुटा जिल्लाभरिबाट ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण/आंशिक अपाङ्ग तथा दलित बालबालिका गरी कुल १७६०१ जना सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। लाभान्वित हुनेको संख्या अघिल्लो आ.व.को तुलनामा ३९७ जना बढी रहेको छ।
- जिल्लाभरिमा २०८० सालमा जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाई सराई र सम्बन्ध विच्छेद गरी कुल ७६०१ व्यक्तिगत घटना दर्ता गरिएको छ अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो संख्या २१७३ ले घटी हो।
- आ.व. २०७८/७९ को तुलनामा आ.व. २०७९/८० मा LISA/FRA को नतिजामा यस जिल्लाका सबै स्थानीय तहको नतिजा सुधारोन्मुख रहेको छ। यस जिल्लाका चारवटा गाउँपालिकामध्ये श्री छथर जोरपाटी गाउँपालिकाले ८१ अंकसहित प्रथम स्थान हासिल गरेको र तीनवटा नगरपालिकामध्ये श्री पाख्रीबास नगरपालिकाले ६९ अंकसहित प्रथम स्थान हासिल गरेको हुँदा उक्त गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले यस वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रममा सम्मानपत्र सहित पालिका प्रमुख/अध्यक्षलाई दोसल्ला



ओडाई सम्मान गरिएको छ भने अन्य स्थानीय तहको नतिजा समेत उत्कृष्ट रहेको हुँदा सबै पालिकालाई सम्मानपत्र सहित पालिकाका प्रमुख/अध्यक्षलाई दोसल्ला ओडाई सम्मान गरिएको छ।

- सबै कार्यालय तथा स्थानीय तहहरूले SUTRA, CGAS+, PAMS लगायतका विविध प्रणालीको प्रयोग गरी प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिएको।
- स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा दर्ता भएका अधिकांश विवादहरू स्थानीय न्यायिक समितिमा मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका छन्।
- स्थानीय तहहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड, लगायतका कानूनहरू निर्माण गरेका छन्।
- कृषि र पर्यटन सबैजसो स्थानीय तहका सम्भावनाका क्षेत्रहरू हुन्।
- स्थानीय तहबाट नीति निर्माणमा सहयोग र समन्वय, अनुदानमा बढोत्तरी, संस्थागत क्षमता विकासमा सहयोग तथा विकास निर्माणमा आवश्यक सहयोग समन्वय तथा अनुगमनको अपेक्षा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा जिल्ला समन्वय समितिसँगका अपेक्षा रहेका छन्।
- स्थानीय तहहरूको कृषि, पर्यटन, रोजगार तथा स्वरोजगारका क्षेत्रमा आफ्नै प्रयासमा उल्लेख्य प्रगति रहेको छ।
- दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने स्थानीय तहको हालसम्मको मुख्य सिकाई रहेको छ।
- महिला, बालबालिका, दलित, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गताका क्षेत्रमा समेत उल्लेख्य कार्यहरू भएका छन्।
- कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास तथा दिगो विकासका क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरू हालसम्मका मुख्य उपलब्धीहरू रहेका छन्।
- आ.व. २०८०/८१ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा आपसी समन्वय तथा सहकार्यमा कमी, वन्यजन्तुबाट कृषि बालीमा हुने हानी नोक्सानी, समयमा बजेट प्राप्त नहुने, तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय तथा सहकार्यको कमी, दक्ष जनशक्तिको कमी लगायतका मुख्य समस्याहरू रहेका छन्।
- तीनै तहका सरकारको आपसी समन्वय तथा सहकार्यमा जोड, कृषि बालीमा बढ्दो रोगको नियन्त्रण, समयमै अख्तियारी तथा कार्यक्रम उपलब्ध गराउने तथा आवश्यक तालिमको व्यवस्था लगायतका कार्यहरू समस्या समाधानका उपायहरू हुन्।

४.२ सल्लाह/सुझाव

मिति २०८१ भाद्र २७ र २८ गते सञ्चालन भएको आ.व. २०८०/८१ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रमहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रमबाट जिल्लाभरि भएको समग्र कार्यप्रगतिको प्राप्त तथ्याङ्कबाट चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च न्यून भएको हुँदा आगामी दिनहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै भौतिक प्रगति समेत सन्तोषजनक रूपमा हासिल गर्नुपर्दछ। यस आ.व.का शुरुवाती दिनदेखि नै विगतका आ.व.मा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्दै तोकिएको समयमा तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जोड दिई लक्ष्य अनुसारको उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तह तथा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अख्तियारी समयमै पठाएमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न सकिन्छ। स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयहरूले आयोजनालाई प्राथमिकिकरण गरी योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जनसहभागिता जुटाउन सहज हुने किसिमका आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ र मात्र लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सकिन्छ। आगामी दिनमा तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि देहाय बमोजिम सुझाव/सल्लाह प्रस्तुत गरिएको छ।

- स्थानीय तहहरू सबल वनका लागि करको दायरामा वृद्धि गर्नका लागि व्यवसाय प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने।
- आन्तरिक आयमा टेवा पुग्ने गरी पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने।
- संगठन पुनसंरचना गरी प्रशासनिक खर्च घटाउनुपर्ने।
- आयोजना बैङ्क तयार गरी अधिकतम लाभ दिने आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने।



- ठूला आयोजनामा लगानी तथा अधिकतम लाभका लागि ई तहका सरकारवीच आपसी समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनु पर्ने
- कानुनको पूर्ण रूपमा परिपालना गरी वित्तीय अनुशासनमा जोड दिइ सार्वजनिक खर्च गर्नु पर्ने।
- योजना छनौट गर्दा जनसहभागिता जुट्ने खालका एवम् जनताले आवश्यकता महसुस गरेका योजना मात्र छनौट गर्नुपर्ने।
- संघ तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट, योजना तथा कार्यक्रमको अख्तियारी समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने।
- विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आगामी दिनमा लक्ष्य हासिल गर्न लागि पर्नुपर्ने।
- आयोजना छनौटमा टुक्रे तथा साना योजना छनौटलाई कम गरी ठूला तथा अधिकतम जनसंख्यालाई लाभ पुग्ने योजनामा जोड दिनुपर्ने।
- पूर्वाधार विकास गर्दा विगो तथा बातावरणमैत्री विकासमा जोड दिनुपर्ने।
- बेरुजु फछ्यौट गर्ने कार्यलाई जोड दिनुपर्ने।
- नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने।
- आपसी सहकार्य, समन्वय एवम् सहअस्तित्वमा जोड दिनुपर्ने।
- योजना अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
- प्रभावकारी अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने।
- स्थानीय तहमा अधिक जनशक्ति करारमा राखीएको हुँदा उक्त जनशक्तिको समयमै व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने।

1. 26.

धन्यवाद

जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूचीहरू
अनुसूची नं. १.१
सरकारी कार्यालयहरूको बेरजु

सि.नं.	कार्यालयको नाम	बेरजु विवरण			कैफियत
		आ.व. २०७९/०८० सम्मको कुल बेरजु	आ.व. २०८०/०८१ मा फछवीट भएको बेरजु	आ.व. २०८०/०८१ सम्मको फछवीट हुन बाँकी बेरजु	
१	जिल्ला समन्वय समिति	४३०८९७२९.८२	०.००	४३०८९७२९.८२	
२	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई	-	-	-	
३	स्वास्थ्य कार्यालय	५१५८२३.००	२२७८००.००	२८८०२३.००	
४	कृषि ज्ञान केन्द्र	२४२०९०.००	०.००	२४२०९०.००	
५	कालेनिका धनकुटा	-	-	-	
६	कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रीवास	१४२८०००.००	०.००	१४२८०००.००	
७	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन	-	-	-	
८	खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना	११९३६०००.३९	०.००	११९३६०००.३९	
९	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन	६१८०७९८६.८३	६५४९३३०.००	५६२५८६५६.८३	
१०	जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन	२४७०७९३.००	६२१६४.००	२४०८२५३.००	
११	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	३८२०.००	०.००	३८२०.००	
१२	डिभिजन चन कार्यालय	२७१४२९५३.२०	०.००	२७१४२९५३.२०	
१३	नेपाल टेलिकम	-	-	-	
१४	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	-	-	-	
१५	पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिन्ड युनिट, धनकुटा	-	-	-	
१६	भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय	२४०४०००.००	५३००००.००	१८७४०००.००	
१७	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा	१९४८५०८.००	०.००	१९४८५०८.००	
१८	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय	७६५९१.००	०.००	७६५९१.००	
१९	राष्ट्रिय बङ्गार अनुसन्धान कार्यक्रम, पाख्रीवास	-	-	-	
२०	राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम	१०९०००.००	०.००	१०९०००.००	
२१	राष्ट्रिय सुन्तलाबाट अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपाल्से, धनकुटा	६४३०००.००	०.००	६४३०००.००	
२२	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय	१६१०८५.००	६६३३२.००	९४७७३.००	रकम रु हजारमा
२३	सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना	१०८९३२३३४.९३	४००५१३४०.३९	६८०८०९९३.७४	
२४	सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटा	२२६७६२४१२.४०	२२६७६२४१२.४०	१७८२०६२६६.५१	

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी

अनुसूची नं. १, २
स्थानीय तहगत वेरुजको अवस्था

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	आ.सं. २०७१/०८० नमको कुल वेरुज				आ.सं. २०८०/०८१ को कन्वर्ट भएको वेरुज				आ.सं. २०८०/०८१ को आन्तम सामा कन्वर्ट हुन बाँकी वेरुज				कैफियत
		असुल	नियमित	पंजी	बामा	असुल	नियमित	पंजी	बामा	असुल	नियमित	पंजी	बामा	
१	धनकुटा नगर	१८३१८०००	१९३०६९०००	१०८२८०००	२२२२८५०००	२०००००	१२१९८०००	१९३०६९०००	१०८२८०००	२२२०८५०००				
२	महालक्ष्मी नगर	११७७९०००	५८४१९०००	१९३०००	१५००५४०००	७६०४०००	१४१८१००००	१४१८१००००						
३	महालक्ष्मी नगर				२२७३३१०३७.४४	०.००	१५३०२२०००					२२७३३१०३७.४४		
४	लक्ष्मी नगर				१५३०२२०००	०.००	७८५८२०३९.५४					१५३०२२०००		
५	महिला नगर				७८५८२०३९.५४	१४०८७९९	१०३३४६५८६					१०३३४६९८६		
६	सुदूरपश्चिम नगर				१०३३४६५८६	०.००								
७	सुदूरपश्चिम नगर	३७९९४६५.६०	१५७९३८१५.००		७६८८५०९६.६०	०.००	३७९९४६५.६०	१५७९३८१५				७६८८५०९६.६०		

Handwritten signature

माननीय अधिकारी





अनुसूची नं. २.१

सरकारी कार्यालयहरुको आन्तरिक आम्दानी/राजश्वको अवस्था

क्र.सं	कार्यालयको नाम	राजश्व शीर्षक संख्या	सकलन भएको राजश्व रकम रु	कैफियत
१	शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई		३१५१११२।८९	
२	कृषि ज्ञान केन्द्र		१२३।९५	रु. हजारमा
३	कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास		४३६१७४।४७	
४	सहृत्तीय खानेपानी तथा हल व्यवस्थापन आयोजना		६०९४२	
५	डिभिजन वन कार्यालय, धनकुटा		९१४९७४६.५६	
६	नेपाल विद्युत् प्राधिकरण		१५२१६४२२४.१	
७	भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा		७७	रु. हजारमा
८	यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय		६०९४६६७२	
९	राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम		३४८८९०	
१०	राष्ट्रिय सुन्तला जात अनुसन्धान कार्यक्रम, पारीपाले		४३४११४०.५	
११	सहरी विकास तथा भवन कार्यालय		७८२.९९	रु. हजारमा
१२	सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटा		७३१८९१५.८४	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला मामल्य अधिकारी

अनुसूची नं. ४.१
स्थानीय तहगत वित्तिय प्रगति विवरण

क्र. सं.	स्थानीय तहको नाम	वार्षिक वित्तियोजना २०७२-७३				हालसम्मको रकम				वित्तिय प्रगति %				भौतिक प्रगति %	वैशिय रत
		चालु	पूर्वजागत	क्रियि व्यवस्था	जम्मा	चालु	पूर्वजागत	वित्तिय व्यवस्था	जम्मा	चालु	पूर्वजागत	क्रियि व्यवस्था	जम्मा		
१	धनकुटा नपा	४८१७२४३४०	२६५१९५६६०	१२३८००	७४८१२८०००	४३५७२१७४	२१७७९७५८४	०	६५१६७२६६८	९०.४५	८०.३६	९००	८७१०		
२	गाडीवास नपा	३६२४९३६३७८६	१७६७०६८०	०	५३९१०२४६६	२९७७९७५८४	१४६९८४८२९	०	४४४७८२४१३	८२.१५	८३.१७		४२.४९		
३	महालक्ष्मी नपा	४८०२२९५५८	१५०३६६८८४		६३०५९६४६९	४०३४२९०७१	११०३३९०४३		५१३७७८१४	८४.००	७३.३७		८४.४७		
४	सुन्दर जोरपाटी गावा	२८९८३५१००	१५६१६०७८४		४४५९९५८८४	२६२६१९९१७	६९३३०३४५		३६१७७२३६२	९०.६०	६३.४७		८४.१५		
५	सहितभूमि गावा	३२६५९३४९८	१५४९०६७०२		४९१५०२२००	२८६५५९८१०	११८९८९०३		४०२१९८७२०	८५.३३	७६.८०		८२.६४		
६	सौरीगाडी गावा	३८३७०४७५०	१५९४७२८६३		५४३१७७६९३	३३००१३७५४	१२३३५३९६१		४५३३६६६४५	८६.००	७७.३५		८३.४६		
७	चौविसे गावा	३७३२००४००	१६६३३६०००		५३९५३६४००	३०९८७५०८७	१२८९१३२६३		४३८७८३५०	८३.०३	७७.५०		८४.३२		

126

21ms
वित्तिय प्रगति विवरण





अनुसूची नं. ४.२

सरकारी कार्यालयहरूको कार्यालयगत वार्षिक बजेट तथा खर्चको प्रगति (वित्तिय)विवरण

१. जिल्ला समन्वय समिति

क्र.सं.	वर्षिक	ग्राम बजेट	खर्च रकम रु.	खर्च प्रतिशत
१	कर्मचारी र पदाधिकारीको तलव/पारिश्रमिक तथा विभिन्न भत्ता	१,०४,२४,०००	१४,००,६२७।९०	१०
२	कारार सेवा शुल्क-निजी सचिवालय	४,६१,०००	४,५०,९९६	९८
३	अनुगमन तथा भ्रमण खर्च	७,५२,०००	७,३८,०५६	९८
४	कार्यक्रम खर्च (समीक्षा बैठक सहित)	४,०१,०००	१,३२,०००	३३
५	अनिवार्य दायित्व सहितका कार्यालय सञ्चालन खर्च	२८,३२,०००	२८,३१,३६३	१००
	जम्मा	१,४८,७०,०००	१,३५,५३,०४२।९०	९१

२. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई

सि.न.	बजेट उप.शि.न.	विनियोजित वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम रु.	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	३५००१०१३३(चालु)	१,०५,९९,०००।	९७,२८,९६१	९१.७९%	९५.००%
२	३५००१०१३४(पूँजीगत)	१,००,०००।	९९,९५७	९९.९६%	१००.००%
३	३५००४०१२३ (शिक्षक सेवा निवृत्त सुबिधा)	६,३४,००,०००।	५,२२,४६,५०८	७८.६४%	१००.००%
४	विविध खाता	४३,९१,९४६।९०	३०,६७,९७७		

३. स्वास्थ्य कार्यालय

सि.न.	कार्यक्रम (बजेट व.शि.)	स्वीकृत बजेट		व्यय खर्च	
		पूँजीगत	चालु	पूँजीगत	चालु
१	नर्सिंग तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	९३५	०	९३५
२	महामारी रोग नियन्त्रण (संघ शसर्त)	०	१२५०	०	१,१७०
३	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक तर्फ	०	१२५००	०	१,०२३०
४	उपचागतक सेवा कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	१३००	०	१,२९८
५	स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	१,१८४	०	१,०२५
६	अपाङ्गता रोकथाम तथा कुस्टरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	१०५	०	१००
७	जनस्वास्थ्य सेवा सचलिकरण	३००	८८२८	२९९	६५५१
८	लक्ष्मण नियन्त्रण कार्यक्रम (संघ शसर्त)	०	८३७	०	५३९
९	परिवार कल्याण कार्यक्रम (संघ शसर्त)	४००	१,९२५,८	३९२	१,३२५,८
	जम्मा	७००	४,६१,९७	६९१	३,५१,०६
	प्रतिशत			९८.७०	७५.९९
	संघ तर्फ जम्मा ५४%	४००	२,४८,६९		
	प्रदेश तर्फ जम्मा ४६%	३००	२,१३,२८		
				८४.००%	८८.००%

४. कृषि ज्ञान केन्द्र

सि.न.	कार्यक्रम/आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट			भार लक्ष्य	भारित प्रगति	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च			वित्तिय प्रगति प्रतिशत
		चालु	पूँजीगत	जम्मा				चालु	पूँजीगत	जम्मा	
१	प्रदेश सरकार	१,४७८०	०	१,४७८०	१००	९५.०७	९५.०७	१,३०००,१०	०	१,३०००,१०	८७.९६
२	कृषि विकास कार्यक्रम	२,०२९२	१,०००	२,९२९२	१००	९७.१८	९७.१८	१,८६७८,०७	१,८६,६२	१,९६६४,६९	९२.३६
३	प्रधानमन्त्री कृषि आयुक्तिकरण परियोजना	१,५००	०	१,५००	१००	१००	१००	१,४९९,९९	०	१,४९९,९९	१००
	जम्मा	३,०५७२	१,०००	३,०५७२				३,२१,७८,१६	१,८६,६२	३,२१,६४,७८	९०.९३

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



५. कोलेनिका धनकुटा
को.ले.निका तर्फे

ब.उ.शि.नं.	बजेट	खर्च	बाँकी
चालु	१९,४५,०००	८६,६३,३१७	१२,८१,६८३
पुँजीगत	३,००,०००	२,९८,९५६	१,०४४
उपदान	२,८४,५४८	२,८४,५४८	०।००
औषधी उपचार	१,७१,३९,४८२	१,७१,३९,४८२	०।००
संचित विदा	१,४७,९२,०४७	१,४७,९२,०४७	०।००

६. कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाखीवास

बजेट (रु. हजार)

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक बजेट	हालसम्मको	
			खर्च	प्रतिशत
१	चालु खर्च	४७०९९	४४७००	९४.९
१.१	उपभोग खर्च	१७७९९	१५५०७	८७.९२
१.२	संचालन खर्च	२९४३२	२९४२५	९९.९६
१.३	प्रशासनिक खर्च	७८६८	७७६८	९८.७२
२	पुँजीगत खर्च	१६७५०	१४६१९	८७.२२
	जम्मा	६३८४९	५९३१९	९२.८९

७. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय

सि.नं.	कार्यक्रम/परियोजनाको नाम	विनियोजित वार्षिक बजेट	विनियोजित		व्यय खर्च	
			पुँजीगत	चालु	पुँजीगत	चालु
१	खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम	४७९५०००	५००००	४७४५०००	४९९५५	४९७४३५६
२	वार्षिक वित्तीय प्रगति	९०.००%				

८. खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनकुटा

क्र.सं.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजित रकम रु. (हजारमा)	खर्च भएको रकम रु. (हजारमा)	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	चालु तर्फे	१९,९५०,२९२	९६,८९,६७४	८६.९	१००
२	पुँजीगत तर्फे	२६,६४४०	२१,१५३,१४७	७९.३६	८३.७
३	जम्मा	२०,७५,९०,२९२	२२,९१४,८२१	८३.९३	९१.७५

९. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा

सि.नं.	वार्षिक कार्यक्रम	विनियोजित वार्षिक बजेट रु. हजार	खर्च भएको रकम रु. हजार	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	चालु तर्फे	१६,५८४	१२,५९४	७५.९४	
२	पुँजीगत तर्फे	२९,०८१०	१,९८,४७३	६८.३५	९९.३३
	जम्मा	२९,७३,९४	२,११,०६७	९२.८२	

१०. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा

सि.नं.	कार्यक्रम	बजेट (रु. हजारमा)		प्रगति (वार्षिकको आधारमा)	
		वार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	वित्तीय %	भौतिक %
(क)	पुँजीगत (श्रोतगत)				
१	संघ तर्फे	१९३००	१,८९,८६,७५	९४.२०%	९३.५०%
२	प्रदेश तर्फे	८३४९९	७,९१,२०,४६	९४.८०%	९५.३०%
	जम्मा	१,०२,७९९	१,७३,०७,२१	९४.७०%	९४.४०%
(ख)	चालु तर्फे	१,४२,६६	१,९४,८४,००	८३.९०%	
	कुल जम्मा	१,९७,०६५	१,०९,९५,६	९२.२०%	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



११. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धनकुटा

रु. हजारमा

क्र.सं.	व.उ.शि.नं.	वार्षिक बजेट	विनियोजित वार्षिक बजेट		यथार्थ खर्च		वित्तिय प्रतिशत	
			पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू	पूँजीगत	चालू
१	प्रदेश सरकार आन्तरिक श्रोत	५६३५१००	७५१००	५५६०१००	७५१००	४०६९१५४	१००	७३१२९
	जि.आ.स्वा.के. धनकुटा व.उ.शि.नं. ३५००४०२४३							
२	संघ ससर्त अनुदान (आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम) आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग व.उ.शि.नं. ३५०९९१३६३	२८७६१००	०	२८७६१००	०	२८७६१००		१००

१२. डिभिजन वन कार्यालय, धनकुटा

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट (रु. लाखमा)	बजेट रु. लाखमा					
			वार्षिक खर्च (रु. लाखमा)			प्रगति (प्रतिशत)		
			पूँजी	चालू	जम्मा	पूँजी	चालू	जम्मा
१	डिभिजन वन कार्यालयहरु	२७.५	२४.७	२९०.३	३१४.९	८९.७	८४	८४.४
२	प्रदेश वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	३३	३१.२	४९.५	८०.७	९४.५	८५.७	८८.९
३	प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम	२६.५	२९.३	१३.४	३९.६	३९	९५.८	९७.९
४	बन्धजन्तु तथा ब्रासस्थान संरक्षण कार्यक्रम	१०	५.८	७.७	१३.५	५७.९	७७	६७.५
५	जडीबुटी विकास कार्यक्रम	२	०	०.४	०.४	०	१००	१६.७
६	वातावरण संरक्षण कार्यक्रम	-	-	४.८	४.८	-	९६.८	९६.८
	जम्मा	९९	८७.९	३६६.१	४५४	८८.८	८४.६	८५.४

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	वार्षिक बजेट (रु. लाखमा)	बजेट रु. लाखमा					
			वार्षिक बजेट (रु. लाखमा)			प्रगति (प्रतिशत)		
			पूँजी	चालू	जम्मा	पूँजीगत	चालू	जम्मा
१	राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम	२०.५	१७.८	-	१७.८	८६.८	-	८६.८
२	जडीबुटी विकास कार्यक्रम	१७	१३.८	-	१३.८	८१.२	-	८१.२
३	वन तथा भू संरक्षण कार्यक्रम	-	-	३५.५	३५.५	-	१९.६	३९.६
४	वातावरण विभाग	३०	२४.९	-	२४.९	८२.९	-	८२.९
	जम्मा		५६.४७	३५.५	९१.९७	८२.७	१९.६	८९.२
	कुल जम्मा		१४४.४	४०१.६	५४५.९	८६.७	८५.७	८६

१३. नेपाल टेलिकम,

Targets & Achievements of F/Y 2079/80

Services	Distribution Target	Distribution Achievement	Revenue Achievement
FTTH	1599	133.40%	47.78%
Lease	5	120%	37.13%
PSTN	0	0	70.42%
ADSL	0	0	35.55%
Prepaid	15000	70%	
Postpaid	505	72%	

१४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

क्र.सं.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	चालू तर्फ (कार्यक्रम समेत)	२,४०,००,०००/००	२४,९९३,४०२/३४	९.५२३	
२	पूँजीगत तर्फ	६४,४६९,४४७/२९	६३,९९४,२०३/७९	९७.७४	
	जम्मा	२,९८,४६९,४४७/२९	८७,९८७,६०६/१४	९.७६	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



१५. पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर

क्र.सं.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन रु.(०००) मा	वार्षिक खर्च रु.(०००)मा	प्रतिशत
(क)	पूँजीगत तर्फ			
१	प्रवेश स्रोत	८२२०००	७३७२०९.५०	८९.६८
२	संघ तर्फ स्रोत	७१८००	५२०९२.७७	७२.५५
३	समपुरक स्रोत	३३५०००	२४७८५४.८३	७३.९८
	पूँजीगत जम्मा	१२२८८००	१०३७९५७.१०	८४.४०
(ख)	चालु तर्फ			
१	प्रवेश स्रोत	२२३७०	१३१९६.३१	६२.२१
	चालु तर्फको जम्मा	२२३७०	१३१९६.३१	६२.२१
	कुल जम्मा	१२५११७०	१०५११५३.४१	८३.९५

१६. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा

क्र.सं.	वार्षिक विनियोजित रकम (लाखमा)		खर्च भएको रकम		वित्तीय प्रगति (%)		भौतिक प्रगति (%)	
	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ	पूँजीगत तर्फ	चालु तर्फ
१	१०००	१६०५०	९४७	१०४५३	९४.७०	६५.९३	१००	१००

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिल्ला	वार्षिक विनियोजित रकम (लाखमा)	खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	धनकुटा	७८.७५	७८.६७	९९.९०	१००
२	तेह्रथुम	६८.७५	६८.२७	९९.३०	१००
३	भोजपुर	६८.७५	६८.२६	९९.२९	१००
४	संखुवासभा	६८.७५	६८.६०	९९.७८	१००
	जम्मा	२८५.००	२८३.७९	९९.५८	१००

जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघीय) तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिल्ला तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित वार्षिक बजेट (लाखमा)	खर्च भएको रकम(लाखमा)	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	मिस्त्रबारी पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, सहिदभूमि ६, धनकुटा	१०००	९९९		
२	ओटाइ बाँकेबारी रिवाज प्रोखरी निर्माण, सहिदभूमि १, धनकुटा	७००	६९८		
३	पहियो नियन्त्रण, जसलपा गा.वि. साव्वासिलिछो ३, भोजपुर	१०००	९९९		
४	पानी मुहान संरक्षण, सभापोखरी न.पा. ३, संखुवासभा	७००	७००		
५	बाधा खोला तटबन्धन, मादी न.पा. ७, संखुवासभा	१०००	९९९		
	जम्मा	४४००	४३९५	९९.८८	१००

प्रदेश हरित अभियान कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिल्ला तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित वार्षिक बजेट(लाखमा)	खर्च भएको रकम(लाखमा)	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	चिरबा उत्पादन (३"१७" को पोलो थैलोमा)	६६०	६६०		
२	नर्सरी मर्मत/स्तर उन्नति	१००	०९४		
३	फलामूलको चिरबा खरिद तथा वितरण	१७४०	१७९५		
४	नर्सरी नाइके	१८०	१८०		
	जम्मा	२६८०	२६४९	९८.८४	१००

(Handwritten signature)



१७. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा

क्र.सं.	कार्यालयको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)			वार्षिक खर्च निकासी (रु. हजारमा)			विनियोजनको तुलनामा खर्चको प्रतिशत
		पूजिगत	चालु	जम्मा	पूजिगत	चालु	जम्मा	
१	प्रदेश कार्यक्रम (पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय) प्रशासनिक	०	१७०१२	१७०१२	०	११९८३.३	११९८३.३	७०.४०%
२	प्रदेश कार्यक्रम (पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय) कार्यक्रम	१९९०	२८३६५	३०३५५	१८५२	२८०२७	२९८८९	९८%
एकमुष्ट		१९९०	४५३७७	४७३६७	१८५२	४००१०	४१,९८,७२.३	८८%

१८. यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, धनकुटा

क्र.सं.	व.उ.सि.सं.	वार्षिक बजेट	२०८१ असार मसान्त सम्म	वर्षीय बजेट	वैफियत
१	३४४०१०१२३ (चालु)	१,२८,३७,०००	१,१५,२०,५०४	१३,१६,४९५	
२	४०१०१२४ (पूजिगत)	८,००,०००	७,८८,७८८	११,२१२	
कुल जम्मा		१,३६,३७,०००	१,२३,०९,२९२	१३,२७,७०७	

१९. राष्ट्रिय बंगुर अनुसन्धान कार्यक्रम पारखीवास, धनकुटा

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक बजेट (रु. हजार)	हालसम्मको	
			खर्च	प्रतिशत
१	चालु खर्च	१५११२	१४८०५.०७	४८.९
१.१	उपभोग खर्च	४८५८	४७७३.४३	१५.७६
१.२	संचालन खर्च	८४७३	८४०९.८१	२७.७८
१.३	प्रशासनिक खर्च	१७८१	१६२१.८३	५.३६
२	पूजिगत खर्च	१५१६४	१३८१४.१	४५.६२
जम्मा		३०२७६	२८६१९.१७	९४.५२

२०. राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम

क्र.सं.	बजेट शिर्षक	वार्षिक बजेट (रु. हजार)	हालसम्मको	
			खर्च	प्रतिशत
१	चालु खर्च	१२६०९	१२०२१.८	९५.३
१.१	उपभोग खर्च	४८८०	४३०८.५	८८.३
१.२	संचालन खर्च	५१९३	५१८७.२	९९.९
१.३	प्रशासनिक खर्च	२५३६	२५२६.१	९९.६
२	पूजिगत खर्च	१५२८०	११३४९.५	७४.३
जम्मा		२७८८९	२३३७९.३	८३.८

२१. राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपाल्ले, धनकुटा

क्र.सं.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	२५३५४०००	२३८६५०००	९४.१	१००
२	पूजिगत तर्फ	७७७००००	७६९१०००	९९	१००
जम्मा		३३१२४०००	३१५५६०००	९५.३	१००

२२. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल

क्र.सं.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन रकम	खर्च भएको रकम	रकम रु. हजारमा	
				वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	३३७०४०११३ (शहरी विकास) चालु	२१९३७	१६०७४.९६	७३.२८	
२	३३७०४०११४ (शहरी विकास) पूजिगत	२०६०००	१८२९६९.६४	८८.४३	९०
३	३३७९१३८४ (आवास व्यवस्था) पूजिगत	८४००	८२९९	९९.६९	१००
४	३३७९१३८४ (बस्ती विकास) पूजिगत	२५०००	१३६९०	५४.७६	९४.६७
जम्मा		२६१,३३७	२,२०,३२५.६	८४.३९	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



२३. सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटा

विवरण	विनियोजित बजेट (रु.लाख)	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
पूँजीगत तर्फ:			
शुरु विनियोजित बजेट	1,27,30.03	1,18,95.55	९३.५०%
संशोधित बजेट (क्षप: ७.३०.११ समेत)	1,34,60.14	1,18,95.55	८८.३७%
चालु तर्फ	2,16.37	1,73.26	५४.७६%
कुल जम्मा	1,36,76.51	1,20,68.81	८८.२४%
धनकुटा जिल्लाको मात्र	25,46.80	23,88.36	९३.७८%

भौतिक तथा वित्तीय प्रगती (पूँजीगत तर्फ)

सिन	व.उ.शी.नं. तथा कार्यक्रम	मुख्य क्रियाकलापहरू	परिमाण	विनियोजित बजेट रु. लाखमा	खर्च रु. लाखमा	भौतिक प्रतिशत	वित्तीय प्रतिशत
१	३४७०१०१३ संचयन सहरी विकास आयोजना कार्यान्वयन कार्यान्वयनहरू	भवन मर्मत कार्य	२४ वटा	१५०	१५०	१००	१००
२	३४७०११०१ आवास व्यवस्था कार्यक्रम	इन्जिनीसी सेक्टर वेष्ट नागरीक आवास	२ वटा १ वटा	२०६.७	१७१.४३	९३	८२.९४
३	३४७०११०२ एकीकृत कार्यमूलक योजना (शहरी विकास)	अध्ययन / परामर्श सेवा	३ वटा	४५	४३.१	१००	९५.७७
४	३४७०११०३ सघन शहरी विकास कार्यक्रम	सडक निर्माण / सुधार	४९ वटा	९२७९.९९	८२९१.२७	९१	८९.३५
		नाला निर्माण	४९ वटा				
		बसपार्क निर्माण	२ वटा				
		पार्क/पोखरी संरक्षण	३ वटा				
		अन्य	५ वटा				
५	३४७०११०५ भवन निर्माण संहिता, सरकारी भवन निर्माण	सभाहल (हिमालय किरण)	१ वटा	२७४.२	१६५.३४	९६	६०.३
		सरकारी भवन (Annex/Blood Transfusion/Office)	३ वटा				
६	३४७०१११० नयाँ शहर आयोजना	सडक निर्माण / सुधार	३ वटा	२१६.८	१८३.२२	१००	८४.५१
		नाला निर्माण	१ वटा				
७	३४७०१११४ जग्गी विकास कार्यक्रम	सडक निर्माण / सुधार	७ वटा	१५१२.४५	१२५४.३१	८५	८२.९३
		नाला निर्माण	७ वटा				
		वस्ती विकास कार्यक्रम	१ वटा				
		भवन निर्माण	१६ वटा				
		अन्य	३ वटा				
८	३७०००११६ एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रम	स्वास्थ्य भवन	१ वटा	९००	८९९.१४	१००	९९.९
९	३४७०१०११४ शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग (पुन निर्माण)	स्वास्थ्य भवन	१६ वटा (४ लाँकी)	६५०	५१२.७६	८७	७८.८९
१०	निजी आवास	मुकम्म लाभग्राहीहरूको मुक्तानी	९० वटा	२२५	२२५	१००	१००
समग्र प्रगति			१३२-९०	१,३४६०.१४	१,१८९५.५५	९५	८८.३७

२४. सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटा

सि. नं.	वार्षिक कार्यक्रम	वार्षिक विनियोजन रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)
१	चालु तर्फ (कार्यक्रम समेत)	२०४८६३१७.	१६९८७६८१.३४	८२.९२	९८.५
२	पूँजीगत तर्फ	३७११५२५.२१.	२३६९६७४२.५७	६३.८५	८९.९
	जम्मा	३९१९७८८३८.	२५३९५५१३.९१	६४.८४	

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. ४.३

संघ संस्थाहरुको वार्षिक बजेट तथा खर्चको वित्तीय प्रगति विवरण
संस्थागत वित्तीय प्रगति विवरण

१. पर्सेप नेपाल

क्र.सं	कार्यक्रम-परियोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	२०८१ अनुसार मसाला सम्मको ब्यथार्थ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			चालु	पुजियत	चालु	पुजियत
१	न्यायमा पहुँच कार्यक्रम	४६,५१,००१.५	४६,५१,००१.५	०	१००.००%	०
२	शैक्षिक गुणवत्ता सामाजिक परिचालन र प्राविधिक सहयोग	१३,९०,३४४	१३,९०,३४४	०	१००.००%	०
३	जनसुवाध स्तरमा न्यायिक सचेतना कार्यक्रम सर्गुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा	४,००,००३	४,००,००३	०	१००.००%	०
४	गणकारी, फलफूल खेती तथा समूह व्यवस्थापन तालिम, सहिदभूमि गाउँपालिका	४,७३,०६२	४,७३,०६२	०	१००.००%	०
५	उद्घोषण तथा लेखनशिप तालिम, सहिदभूमि गाउँपालिका	९८,६८०	९८,६८०	०	१००.००%	०
	जम्मा	७०,१३,०९०.५०	७०,१३,०९०.५०	०	१००.००%	०

२. करुणा फाउण्डेशन

पालिकातर्फ				
क्र.सं	पालिकाको नाम	चौथो वर्षको वार्षिक बजेट	चौथो वर्षमा भएको खर्च	खर्च प्रतिशत (%)
१	महालक्ष्मी	२४,५०,०००।	२०,९०,७४८।	८५%
२	पाखोबास	२७,५०,०००।	२४,२३,७९३।	८८%
३	धनकुटा	१६,००,०००।	१५,८७,३८७।	९९%
४	चौबिसे	१९,२०,०००।	१३,७८,८५६।	७२%
५	सहिदभूमि	२०,५३,०००।	१५,७५,७४६।	७७%
६	छया जोरपाटी	१७,००,०००।	११,५१,६३६।	६८%
७	सर्गुरीगढी	१३,००,०००।	६,८२,०१२।	५२%
	जम्मा	१,३७,७३,०००।	१,०८,९०,०९८।	७९%
जिल्लातर्फ				
क्र.सं	शिर्षक	विनियोजित रकम	चौथो वर्षमा भएको खर्च	खर्च प्रतिशत (%)
१	पैरवी, नीमि तथा संजालीकरण	₹. २,५३,०००।	₹. १,८२,६५५।	७२.००%
२	अनुगमन तथा मूल्यांकन	₹. १,७३,६००।	₹. १,६८,१६५।	९७.००%
३	क्षमता अभिवृद्धि	₹. १,३६,७००।	₹. १,२८,२९०।	९४.००%
४	कार्यक्रम व्यवस्थापन	₹. ७,६५,४६०।	₹. ७,७७,६१५।	६०.००%
	जम्मा	₹. १२,२८,७६०।	₹. १५,०६,७२५।	७०.००%

३. प्राकृतिक स्रोत इन्द्र रुपान्तरण केन्द्र

बजेट विवरण				
क्रम	जिल्लामा भए गोस्ता क्रियाकलाप	विनियोजन बजेट	सङ्ख्या	खर्च भएको बजेट
१	जिल्ला स्तरिय सरकारवाला बैठक	२९,६५०	१	२९,६५०
२	पूर्व तयारी बैठक	८,२००	५	४१,०००
३	गान्कुरा समूहको क्षमता विकास तथा नेतृत्व विकास तालिम	२३,९०५	७	१५,६२०
४	गान्कुरा समूहको बैठक	२,८००	२०	७८,४००
५	सबहसँग संयुक्त बैठक	१०,६२०	१६	१,६९,०२०
६	सामाजिक संचार	५००	१२	६,०००
	जम्मा			४,२०,५९०

४. सल्लभ नेपाल

वार्षिक कार्यक्रम:

बजेट ५०,००,०००। (साढी लाख मात्र)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



५. सामुदायिक विकास मञ्च

सि.नं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु	खर्च र समयावधि		प्रगति प्रतिशत	
			खर्च भएको रकम रु	कार्यक्रम अएको मिति	वित्तिय	भौतिक
१	गौरादह नगरपालिका आघाको बाल पार्श्वचित्र तयार	१११५७५	१११५७५	मंसिर देखि चैत्र २०८०	१००	१००
२	रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुरको राजस्व सुधार योजना	६९४५४३	६९४५४३	चैत्र देखि आषाढ २०८१	१००	१००
३	साँगुरीगढी गाउँपालिकाका युवाहरूलाई युवा समूह अभ्यास तालिम	४२६२३६	४२६२३६	चैत्र देखि आषाढ २०८१	१००	१००
४	सुनापति गाउँपालिका रामेछापको तीर्थ विकास लक्ष्य स्थानीयकरण योजना तयार	९९५८१२	९९५८१२	बैशाख देखि आषाढ २०८१	१००	१००
जम्मा		३१०८१६८	३१०८१६८		१००	१००

६. हुसाडेक नेपाल

सि.नं.	कार्यक्रम, परियोजनाको नाम	विनियोजित वार्षिक बजेट	सर्वाथ खर्च		खर्च प्रतिशत	
			पूजीगत	चालु	पूजीगत	चालु
१	सिन्धुवा - तस्किवा जलाधार व्यवस्थापन योजना	२१,६६४१००/-	-	१२,१६,२९६/-		
२	मानव कर्मिकार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५०,०००/-	-	५०,०००/-		१००%

Je.

राम
जिल्ला समन्वय अधिकारी

अनुसूची नं. ५

आयोजना तथा कार्यक्रमको क्षेत्रगत प्रगति विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	सामाजिक विकास			आर्थिक विकास			सुवर्णा विकास			संस्कृतिक तथा सांस्कृतिक			संस्कृतिक तथा सांस्कृतिक		
		कुल अनुदान	अनुदान	प्रगति	कुल अनुदान	अनुदान	प्रगति	कुल अनुदान	अनुदान	प्रगति	कुल अनुदान	अनुदान	प्रगति	कुल अनुदान	अनुदान	प्रगति
१	धनकुटा नगर	३३९००००	३३९००००	१००%	३५०००००	३५०००००	१००%	१९९९०००	१९९९०००	१००%	१९९९०००	१९९९०००	१००%	१९९९०००	१९९९०००	१००%
२	पाथीभरा नगर	२०९९०००	२०९९०००	१००%	२०९९०००	२०९९०००	१००%	२०९९०००	२०९९०००	१००%	२०९९०००	२०९९०००	१००%	२०९९०००	२०९९०००	१००%
३	महाकाली नगर	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%
४	राजबहादुर नगर	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%
५	सविस्मृत नगर	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%
६	सुदूरपश्चिम नगर	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%
७	सुदूरपश्चिम नगर	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%	२२९९०००	२२९९०००	१००%

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय समिति





अनुसूची नं. ६.१
स्थानीय तहगत भौतिक प्रगति विवरण

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गतवर्ष सम्पन्नको प्रगति	यस वर्षको			साभान्वित जनसंख्या
					लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति (%)	
१	सडक	मर्मत सम्भार	कि.मि.	58	20	20	100	
		ग्रभेल स्तरोन्नति	कि.मि.	5.5	10	10	100	
		फक्की माला	कि.मि.	3	1	0.3	50	
२	सिंचाई	सिंचाई कुली	वटा/कि.मि.	15	5	5	100	496
		विद्यालय भवन	वटा	8	2	2	100	
३		गा.पा./न.पा./वडा कार्यालय भवन	वटा	3	2	2	100	
		सामुदायिक भवन	वटा	12	2	2	100	
		स्वास्थ्य संस्था भवन	कि.मि.	50	18	18	100	4819
४	स्वास्थ्य	ट्याङ्की निर्माण	वटा	20	2	2	100	1217
		धारा बढान	वटा		10	10	100	1119

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गतवर्ष सम्पन्नको प्रगति	यस वर्षको			साभान्वित जनसंख्या	
							लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति (%)		
5	झोलुङ्गे पुल	35,11,710	16,96,578	झोलुङ्गे पुल	वटा		1	1	100	2100	
6	ढल विकास	9,36,953	8,50,000	ढल निर्माण	वटा/कि.मि.		5	5	100	332	
7	सडक निर्माण	5,73,50,963	5,50,49,963	सडक निर्माण	कि.मि.		50	47.50	95	30000	
8	पार्क उद्यान हरियाली				वटा						
9	खेलमैदान	37,01,597	35,49,200	खेलमैदान निर्माण	वटा		13	13	100	409	
10	विद्यालय भवन	18,47,096.05	15,40,059	विद्यालय भवन	वटा		1	1	100	21	
11	सिंचाई	1,12,04,026	1,01,66,804	सिंचाई	वटा		15	5	5	100	358

२. पारखीवास नगरपालिका

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गत वर्ष सम्पन्नको प्रगति	यस वर्ष			साभान्वित जनसंख्या
							लक्ष्य %	प्रगति	भौतिक प्रगति %	
१	सडक			करवी सडक	कि.मी.	१० कि.मि.	७ कि.मि.	६.५ कि.मि.	९०.००%	७०००
				मर्मत सम्भार	कि.मी.	५० कि.मि.	१६ कि.मि.	१५ कि.मि.	१५	१५०००
				ग्रभेल स्तरोन्नति	कि.मी.	५० कि.मि.	२.९ कि.मि.	३ कि.मि.	९९.००%	१७०००
				फक्की माला	कि.मी.	३ कि.मि.	३.४ कि.मि.	३ कि.मि.	९०.००%	३०००
				कालोपत्रे	कि.मी.	३ कि.मि.		० कि.मि.	-	-
				कल्भर्ट	संख्या	१		०	-	-
				कुल						
२	सिंचाई			सिंचाई कुली	वटा/कि.मी.	३२ वटा	८ वटा	८ वटा	९५.००%	१०० घरधुरी
				विद्यालय भवन						
३	भवन			गा.पा./न.पा./वडा कार्यालय भवन	वटा	१४ वटा	४ वटा	४ वटा	९०.००%	१९०००
				सामुदायिक भवन	वटा	३ वटा	२ वटा	२ वटा	९२.००%	१००००
				स्वास्थ्य संस्था भवन	वटा	९ वटा	१ वटा	१ वटा	९५.००%	१३०००
				अन्य	वटा	२२ वटा	५ वटा	५ वटा	१००.००%	१०००
				कुल						

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
जिल्ला समन्वय अधिकारी



क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गत वर्ष सम्मको प्रगति	वर्ष वर्ष		भौतिक प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या
							लक्ष्य %	प्रगति		
५	खानेपानी			खानेपानी आयोजना	बटा	१२	२ बटा	३ बटा	३०.००%	१,०००
				खानेपानी पाइप जडान	कि.मी.	६० कि.मि.	२२.५ कि.मि.	२० कि.मि.	१०.००%	१८,०००
				ट्याङ्की निर्माण	बटा	१६० बटा	२४ बटा	२५ बटा	८९.००%	३,०००
				घारा जडान	बटा	-	-	-	-	-
६	झोलुङ्गे पुल			झोलुङ्गे पुल	बटा	२	-	-	-	
६	बल विकास			बल निर्माण	बटा/कि.मी.	-	-	-	-	
७	बस पार्क निर्माण			बस पार्क निर्माण	बटा	१	-	-	-	
८	पार्क उद्यान हरियाली			पार्क उद्यान हरियाली क्षेत्र निर्माण	बटा	५	-	-	-	
९	खेल मैदान			खेल मैदान निर्माण	बटा	२०	१ बटा	१ बटा	१५.००%	१५,०००
१०	अन्य									

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गत वर्ष सम्मको प्रगति	गत वर्षको प्रगति			वै.प्रियात
							लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति	
१	सडक			कच्ची सडक	कि.मी.	२२५	१.५	१.५	१००	
				मर्मत सफार	कि.मी.	१०	१.५	१.५	१००	
				ग्रामेल स्तरोन्नति	कि.मी.	१५	०.८	०.८	१००	
				कालोपिचि	कि.मी.	२०	०	०	०	
				पक्की नाली	कि.मी.	२०	०	०	०	
२	सिंचाई	४,०१,९०,४३७		सिंचाई कुलो	बटा	१३	१७	१३	४ बटा बाँकी	
३	भवन			विद्यालय भवन	बटा	१				
				नगरपालिका भवन/ बड्डा कार्यालय भवन	बटा	४				
				सांस्कृतिक भवन	बटा	२				
				स्वास्थ्य संस्था भवन	बटा	६				
				अन्य	बटा					
४	खानेपानी			खानेपानी आयोजना	बटा		१३	१३	१००	
				खानेपानी पाइप जडान	कि.मी.	१	२	२	१००	
				ट्याङ्की निर्माण	बटा	१४	२	२	१००	
५	खेल मैदान	३६,५०,०००	३६,५०,०००	खेल मैदान निर्माण तथा व्यवस्थापन	बटा	५	७	७	१००	
६	झोलुङ्गे पुल			झोलुङ्गे पुल	बटा	०	१	१	१००	
७	बस पार्क									
८	पार्क उद्यान			पार्क उद्यान हरियाली क्षेत्र निर्माण	बटा	१	१	१	१००	

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

सडक			
सि.सं.	सडकको प्रकार	एकाइ	आ.व २०८०/०८१ प्रगति
१	पक्की सडक निर्माण (कालोपिचि बेस लगाउने सम्म सम्पन्न)	मि.	२४०० मि.
२	सडक स्तरोन्नति/ट्याङ्की खन्ने कार्य	मि.	३२,४४६ मि.
३	सोलिडुग	मि.	११९ मि.
४	पञ्चोल निर्माण	मि.	२०७ मि.
५	ग्रामेल	मि.	६३० मि.
६	सडक चौडाई	मि.	२०११० मि.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



सिंचाई				
सि.नं.	विवरण	एकाइ	चालू आ.व.	
			लक्ष्य	हाल सम्पन्न प्रगति
१	साना सिंचाई कार्यक्रम	वटा	७	७ (सम्पन्न)
भवन				
१	विद्यालय भवन	वटा	२	१००.००%
२	गा.पा./वडा कार्यालय भवन	वटा	१	१००.००%
३	सामुदायिक पुस्तकालय भवन	वटा	१	१००.००%
४	स्वास्थ्य संस्था भवन	वटा	१	१००.००%
५	सेक्टर आवास भवन	वटा	१	१००.००%
६	कृषि तथा पशुपञ्जी भवन निर्माण	वटा	१	१००.००%

५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	बिनिर्धारित बजेट	खर्च भएको रकम	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गत वर्षसम्म को		बस वर्षको		लाभान्वित जनसंख्या
						प्रगति	लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति	
१	सडक पूर्वाधार	६,०८,५३,००० १००	३,८५,९१,६७० ००	कन्क्रो सडक	कि.मी.	३१.७	१२.३४	१२.३४		पालिका बासी
				ग्रामेल सरोन्नती	कि.मी.	४५.५	७.९८	७.९८		पालिका बासी
				पक्की नाला	कि.मी.	०.९	०.८	०.८		पालिका बासी
				कालो पत्रे	कि.मी.	०.८५	०	०		पालिका बासी
२	बालस्रोत तथा सिंचाई	१,४७,९२,००० १००	१,३४,७६,६४५ ००	सिंचाई कुलो	कि.मी./वटा	६.४५	५	५		वडा नं. १,२,५,६ का कृषकहरू
				विद्यालय भवन	वटा	१२	४	४		
				गा.पा./वडा कार्यालय	वटा	७	०	०		पालिका बासी
				स्वास्थ्य संस्था भवन	वटा	६	१	१		
				सामुदायिक भवन	वटा	५०	१२	१०		
				स्वास्थ्य संस्था	वटा	७	१	१		
४	खानेपानी तथा सरसफाई	६५,०९,२२०० ०	५६,८९,०४८० ०	खानेपानी आयोजना	वटा	१२	९	९		
				खानेपानी पाईप जडान	कि.मी.		७.५२	७.५२		
				ट्याङ्की निर्माण	वटा	३	१	१		
				डोलुङ्गे पुल	वटा	१८	३	०		
				अन्य	वटा	०	०	०		
५	डोलुङ्गे पुल	८,००,०००१००		डोलुङ्गे पुल	वटा	१८	३	०		
६	दल विकास	०		दल विकास	कि.मी./वटा	०	०	०		
७	बस पार्क निर्माण	०		बस पार्क निर्माण	मी.	०	०	०		
८	पार्क उद्यम हरिचारी	०		पार्क	कि.मी./वटा	०	०	०		
९	खेलमैदान	१,०४,५७,४४० १००	८७,८९,५५२० ०	मैदान	कि.मी./वटा	१०	६	५		सरोन्नती
१०	अन्य	०	०	०	कि.मी./वटा	०	०	०		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

२०७३

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम रु.	खर्च भएको रकम रु.	आयोजनाको किसिम	एकाइ	यस वर्षको			लामनिवत जनसंख्या
						लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति(%)	
१.	सडक	४,३९,१०,२१२	३,०९,३३,८१३.७६	कच्ची सडक	कि.मी	३.५	३.४	९७.१४	२५.०
				मर्मत सम्भार	कि.मी	६	५.०	९६.६६	४०.०
				प्राथमिक स्तरोन्नती	कि.मी	१७.५	१७.३५	९९.१४	१५.००
				पक्की नाला	कि.मी	२.५	२.२०	९१.२	०.०
				पक्की ब्रलाम	कि.मी	०.५५	०.५५	९२.७२	१.००
				पिठेनिहुरा बाल	घ.मो.	३३०	३३५.७५	९९.३३	१५.०
२.	सिंचाई	८,००,०००	६,९०,६२६	सिंचाई कुलो	बटा	१	१	१००	४००
				विद्यालय भवन	बटा	२६	२६	१००	१६००
३.	भवन	३,७५,४३,०००	३,०९,६७,४७४.४५	गा.पा.कार्यालयको भवन/बडा कार्यालय भवन	बटा	६	६	१००	१२०००
				सामुदायिक भवन	बटा	४८	४८	१००	१,००,०००
				स्वास्थ्य संस्था भवन	बटा	४	४	१००	६०००
				खानेपानी आयोजना	बटा	६	६	१००	७५,००
४.	खानेपानी	३३,००,०००	३०,३९,९१४	ट्याङकी निर्माण	बटा	१२	१२	१००	७६,००
				डोल निर्माण	कि.मि	०	०	०	०
५.	डोल निर्माण	०	०	डोल निर्माण	कि.मि	०	०	०	०
६.	बस पार्क निर्माण	०	०	बस पार्क निर्माण	बटा	०	०	०	०
७.	पार्क स्थापना	६,५०,०००	६,११,२९९	पार्क	बटा	१	१	१००	२००
८.	खेल मैदान	३३,००,०००	२५,७२,४२२.१९	खेल मैदान	बटा	५	५	१००	३००
९.	खेलकुद	८०,६५,०००	३२,०९,९०९	खेलकुद	बटा	२०	२०	१००	१५,००
१०.	फुट ट्याक	५७,५०,०००	३१,४९,१४६	फुट ट्याक	बटा	४	४	१००	१५,००
११.	सडक अती	५,००,०००	४,५९,७८८	सडक अती	बटा	३	३	१००	१४०
१२.	शालिक निर्माण	२,००,०००	१,८१,२३०	शालिक निर्माण	बटा	१	१	१००	
१३.	सम्मान कार्यक्रम	४,००,०००	३,९०,०५६	सम्मान कार्यक्रम	बटा	४	४	१००	
१४.	सांस्कृतिक कार्यक्रम	२५,००,०००	१८,५७,३३९	सांस्कृतिक कार्यक्रम	बटा	९	९	१००	
१५.	सिँधी निर्माण	१७,५०,०००	१५,८३,४६६	सिँधी निर्माण	बटा	६	६	१००	४००
१६.	व्यवस्थापन	८०,०५,३६२	७७,४८,६३८	व्यवस्थापन	बटा	४५	४५	१००	

७. चाँविसे गाउँपालिका

क्र.सं.	आयोजना	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	आयोजनाको नाम	एकाइ	आ.व. २०७१-७० सम्मको प्रगति	यस वर्षको		
							लक्ष्य (संख्या)	प्रगति (संख्या)	हालसम्मको प्रगति
१.	सडक	१,९२,५०,०००.००	१,६०,९०,०००.००	कच्ची सडक निर्माण	कि.मि	३९३	१५	१५	३००
				सडक नवरोमिति/भरीत सम्भार	कि.मि	२६२	६५	७५	३२७
२.	सिंचाई	२,९०,०५,०००.००	१,९६,५३,०००.००	पक्की कुलो	संख्या	१९	८	२७	
३.	भवन निर्माण	४,६५,९९,०००.००	३,३७,२६,९३५.००	विद्यालय भवन	संख्या	४६	-	-	
				गा.पा./बडा कार्यालय भवन	संख्या	८	-	-	
				सामुदायिक भवन	संख्या	७	-	-	
				स्वास्थ्य संस्था भवन	संख्या	११	-	१० खंड अस्पताल निर्माण	
४.	खानेपानी	१,५०,००,०००.००	१,२५,००,०००.००	खानेपानी आयोजना	संख्या	१७	१	१	
				खानेपानी पाइप ब्रलाम	कि.मि	२५	२३	२३	
				ट्याङकी निर्माण	संख्या	१५	३	३	
५.	खेलकुद	१५,००,०००.००	१५,००,०००.००	खेल मैदान निर्माण	बटा	१३	२	१५	

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. १

सरकारी कार्यालयहरूको कार्यालयगत भौतिक प्रगति विवरण

१. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई

क्र.सं	कार्यक्रमको नाम	कार्यक्रम सञ्चालनको अवस्था	सहभागी संख्या	मुख्य विषयवस्तु
१	शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास	२०८०/११/३ गते देखि ५ सम्म	१३ जना स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुख र प्राविधिक सहायकहरू)	शिक्षाका समसमयि विषय र विद्यालयमा जाने संघीय कार्यक्रम र अनुदान
२	स्थानीय तहस्तरको समन्वयमा कक्षा ८ को Question Bank निर्माण तथा नतीजा विश्लेषणमा सहजीकरण	२०८०/०८/०६ र ७ गते	१७	नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित रही प्रश्नपत्र निर्माण तथा नतीजा विश्लेषण सम्बन्धी अभ्यास
३	शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि स्थानीय तहहरूलाई सहजीकरण			
४	एन नियम तथा निर्देशिकामा उल्लेखित विभिन्न समितिहरूको बैठक सञ्चालन	२०८०/०८/२४ गते		शिक्षा समितिको बैठक नसाे शिक्षक दरबन्दी लगायतको विषयमा निर्णय
५	एकीकृत शैक्षिक सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली व्यवस्थापन	निरन्तर भइरहेको		
६	चौमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयारी तथा समीक्षण	२०८०/०८/१५	वार्षिक प्रगति समीक्षा	सम्पन्न गरिएका काम र काममा आइपर्ने चुनौति
		२०८०/११/१६	पहिलो त्रैमासिक समीक्षा	
७	विद्यालय एवम् स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई शैक्षिक नीति अभिमुखीकरण	२०८०/०७/१३ र १४	१७	समयिय सरकारबाट स्थानीय तहमा किति हस्तांतरण भएका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन
८	विद्यालय लेखा पालन तथा सार्वजनिक खरीद तालिम	२०८०/१०/१४ देखि १६	३३ जना प्रभ वा लेखाका कर्मचारी	स्थानीय तह र विद्यालयमा प्रयोग हुने शुभ प्रणालीको अनलाइन जानकारी
९	स्थानीय तहका लागि योजना तर्जुमा प्रतिवेदन तयारी लगायतका कार्यका लागि प्राविधिक सहयोग तथा क्षमता विकास			
१०	नवप्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम	२०८०/११/२२-२४ निमा तह	२१ जना निमा	पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन, शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी गराउन गरिने क्रियाकलाप कार्यमूलक अनुसन्धान, शिक्षन सुधार योजना, शिक्षाका समसमयिक विषयमा सहजीकरण
११	नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षकहरूलाई सहजीकरण	२०८०/०४/२२ र ०५/०९	३९	५,८,१० कक्षाको नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशिक्षक तालिम र सो प्रशिक्षकबाट स्थानीय तहमा सबै विद्यालयहरूबाट १/१ जनालाई तालिम दिई पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गराउने।
१२	शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकहरूसँग अन्तरक्रिया	२०८०/०७/१५ र १६	५४	माध्यमिक र आधारभूत तहका गरी जम्मा ५४ जनालाई दुइ चरणमा १ दिने अन्तर्क्रिया। संघीय सरकारबाट विद्यालयलाई दिने अनुदानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न गर्नुपर्ने उपाय आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरूमा गई प्राविधिक सहायता दिने गरिएको।
१३	कार्यक्रम तथा Compliance अनुगमन	निरन्तर		
१४	स्थायी शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन ८३२ जना	२०८०/४ मा	सबै तहको ८३३ जनाको	सुपरिवेक्षक तथा पुनरावलोकनकर्ताको मूल्याङ्कन परी पठाएको।
१५	रिक्त दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक माग	प्रा वि	प्राथमिक ५४ जना	स्थानीय तहगत रूपमा घकीन गरी माग पठाएको।
		निमावि	निमा	
		मावि	मावि	
१६	शिक्षक अवकाश तथा राजीनामा स्वीकृत			
१७	शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई आएका माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई स्थायी नियुक्ति प्रदान	२०८०/०८/१८	८ जना मावि	निर्देशन अनुसार कनिष्ठको आधारमा नियुक्ति
		२०८०/११/१०	३१ जना निमावि	
		२०८०/१२/२६	१२५ जना प्राथमिक	
१८	नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम	२०८०/११/२२-२४	नि मा तह २१ जना	कार्ययोगी बनाइ पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनमा चर्ही जोड
१९	नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम	२०८१/०१/२०- जेठ १	प्राथमिक चौबिसे गापा	

(Handwritten signature)

९/१-२०
जिन्ना समन्वय अधिकारी



पहिलो समूह	सम्म	संख्या	२७ जना
२० नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम (दोस्रो समूह)	२०८१।०२।३-जेठ ५ सम्म	प्राथमिक महालक्ष्मी तथा २७ जना र २ छथर, १ चौबिसे	नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम
२१ नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम	२०८१।०२।६-जेठ ८ सम्म	प्राथमिक सागुरी १८ र पाख्रीबास १४ जना	नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम
२२ नव प्रवेशी शिक्षकहरूका लागि सेवा प्रवेश तालिम	२०८१।०२।९-जेठ ११ सम्म	प्राथमिक सहिदमुमि २५ र छथर १	
२३ शिक्षक सेवा आयोगबाट संचालित प्राथमिक तहको खूला विज्ञापनको सामान्य परीक्षा संचालन	२०८१।३।२२ गते	३१६२ जना	संजुबासभा तेहथुम र भोजपुर जिल्लाका परीक्षार्थीहरू
	१३ जना परीक्षा केन्द्रमा		
२४ समीक्षा गौरी स्थानीय तह शिक्षा शाखा प्रमुख	२०८१।३।३० गते	७ स्थानीय तहका शिक्षा प्रमुखहरू	आ.ख.२०८०।८१ को प्रगति तथा तथ्याङ्क विश्लेषण

२. स्वास्थ्य कार्यालय

सि.नं.	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	ईकाई	आ.ख. २०८०/८१ को		कैफियत
			लक्ष्य	प्रगति	
१	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका प्रोत्साहन भत्ता	जना	३४३	३४३	
२	विद्यालय तर्जिद कार्यक्रम	संख्या	७	६	
३	आइ खले समस्या भएका महिलाहरूका लागि screening कार्यक्रम तथा RH Morbity	संख्या	५	५	
४	स्थानीय सरोकारवालाहरू संग समन्वयमा कुपोषित बालबालिकाहरूको Screening कार्यक्रम	संख्या	४	४	
५	विद्यालय तर्जिद कार्यक्रमको समीक्षा	पटक	१	१	
६	संयोजित आधारभूत तथा पुनर्ताजगी तालिम	पटक	१	१	१५ जना
७	जिल्लास्तरमा संयोजित कोर्ट विश्लेषण तथा अर्धवार्षिक समीक्षा गौरी	पटक	२	२	
८	जिल्लाबाट पालिका प्रथम डि.आर. उपचार केन्द्रबाट उपकेन्द्र सम्मा औषधि, त्याज्य सामग्री तथा अन्य बस्तु हबानी	निरन्तर			
९	STP तालिम	पटक	२	२	४२ जना
१०	ENT तालिम	पटक	१	१	
११	MSS Review	पटक	१	१	
१२	Health Post MSS	संख्या	११	११	
१३	स्वास्थ्य संस्थाहरूको सामाजिक परिक्षण तालिम	पटक	१	१	१२ जना
१४	नसर्ने रोग सम्बन्धि (NEN) तालिम र मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि एकिकृत तालिम	पटक	२	२	५० जना
१५	कालाजार, डेंगु, चिकनगुनिया, मरुब टाइफस, जिफा, अन्य र इमजिड रोगहरूको साथै क्तिजन्य रोग	पटक	१	१	२९ जना
१६	क्तिजन्य रोगको विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा, समन्वय बैठक, अनसाइड कोचिड	पटक	६	६	
१७	स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको जिल्लास्तरीय वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा	पटक	२	२	
१८	विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम	कक्षा	२००	१५०	
१९	DHIS/ HMIS/ LMS training	पटक	३	३	
२०	पालिकास्तरको कुडरोम नियन्त्रण तथा अपगता व्यवस्थापन कार्यक्रमको प्राविधिक अन्तरक्रिया, समीक्षा एवं योजना गौरी	पटक	१	१	
२१	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका आधारभूत तालिम	पटक	१	१	२६ जना
२२	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका ससम्मान विद्याइ	जना	२१	२१	
२३	राष्ट्रिय खोप कार्यक्रमको नियमित सञ्चालन तथा आपूर्ति व्यवस्थापन	निरन्तर			
२४	औषधि तथा सामग्रीहरूको उपलब्धताको आधारमा आपूर्ति व्यवस्थापन	निरन्तर			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



२५	खोप तथा कोल्डचेन व्यवस्थापन १ दिने तालिम	पटक	२	२	९९ जना
२६	बादुरा खेला खोप अभियान सञ्चालन	पटक	१	१	३९२ जनालाई अभिमुखीकरण
२७	आइ.पि.भी खोप अभियान सञ्चालन	पटक	१	१	२०८ जनालाई अभिमुखीकरण
२८	खोप संगै सरसफाई व्यवस्थापन ४ दिने तालिम	पटक	३	३	१०३ जना
२९	स्वास्थ्य संस्थाहरुमा MNH कार्यक्रम	संख्या	२२	२२	
३०	IMNCI तालिम तथा सन्निधा	पटक	४५,२९२	४५,२९२	३५ जनालाई तालिम
३१	खोप सुक्ष्म योजना तयारी २ दिने गोष्ठी	पटक	३	३	१४५ जना

३. कृषि ज्ञान केन्द्र

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक	इकाई	वार्षिक	
				लक्ष्य	प्राप्ति
१	पुरानो भवन मर्मत तथा रंगशोभन	२२२३१	पटक	१	१
२	कर्मचारी आवास भवन मर्मत सुधार	२२२३१	पटक	१	१
३	कार्यालय भवन मर्मत सुधार	२२२३१	पटक	१	१
४	पुष्प खेतीका लागि नर्सरी स्थापना	२६४१३	संख्या	२	२
५	व्यावसायिक फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग	२६४१३	संख्या	६	६
६	बफी खेती विस्तार कार्यक्रम	२६४१३	संख्या	४	
७	गडबौली मल उत्पादन तथा प्राङ्गारीक मल सुधार कार्यक्रम	२६४१३	संख्या	१०	१०
८	महिला प्रलित विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम	२६४१३	पटक/संख्या	१५	१५
९	युवा लक्षित ज्याउ मह तरकारी उत्पादन कार्यक्रम	२६४१३	पटक/संख्या	२०	२०
१०	एभोकाडो खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२६४१३	संख्या	३	३
११	गाणमा आधारित कार्यक्रम	२६४१३	संख्या	३०	३०
१२	मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	२	२
१३	सुन्तलाजात बगैचा व्यवस्थापन एवम् सुदृढीकरण कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	५	५
१४	रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	हे.	१	१
१५	सेतो भटमास खेती विस्तार गर्न उन्नत बीउ वितरण (७५% अनुदानमा)	२२५२२	संख्या	१	१
१६	अदुवा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	संख्या	१	१
१७	मकै उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२२५२२	हे.	१००	१००
१८	किरापालन घर मर्मत	२२५२२	पटक	६	६

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ३।२।१।२।१

सं.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	खर्च शीर्षक नम्बर	इकाई	वार्षिक	
				लक्ष्य	प्राप्ति
२.७.१५.१९०	कृषिमा नयाँ ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन (तरकारी)	२३५२२	पटक	१	१

मुख्य मुख्य कार्यक्रमको उपलब्धी तथा प्रतिफलको विवरण

सं.सं.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	मुख्य मुख्य क्रियाकलाप	प्राप्त प्रतिफल / अपेक्षित प्रतिफल
१	पुष्प खेतीको लागि नर्सरी स्थापना	नर्सरीको लागि उपयुक्त प्लाष्टिक घर तयार साथै अन्य आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन।	२ जना पुष्प नर्सरी कृषकहरुले नर्सरीमा विभिन्न जातका फूलहरुको बिरुवा तयार गरि विक्रि वितरण गरेर स्वरोजगार हुने।
२	व्यावसायिक फलफूल बगैचा स्थापना सहयोग	उन्नत जातका गुणस्तरीय कलमी बिरुवा खरिद, सिंचाइ व्यवस्थापन	३० रोपनी क्षेत्रफलमा ५ वटा व्यावसायिक फलफूल बगैचा स्थापना भएको र उनी बर्ष प्रति देखि करिब ५० मे.टन भन्दा बढी गुणस्तरीय फलफूल उत्पादनमा वृद्धि हुने।
३	सुन्तलाजात बगैचा व्यवस्थापन एवम् सुदृढीकरण कार्यक्रम	प्रयोगात्मक रूपमा तालिम, काटछाट तथा बोडो फेन्ट तयार गरि बगैचामा आधुनिक औजारउपकरणको प्रयोग।	रोगकीटा तथा मलखादको कारण करिब ६० रोपनीमा फैलिएको ५ अव्यवस्थित सुन्तलाजात बगैचामा काटछाट तथा व्यवस्थापन सुधार भएको।आगामी वर्ष करिब १५ मे.टन उत्पादनमा वृद्धि हुने।
४	मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम	बीउ, विषादी, हातेट्रयाक्टर, सिंचाइ सामग्री खरिद	२ जना कृषकले १० रोपनी क्षेत्रफलमा तावा तरकारी उत्पादन गरी ३ मे.टन तरकारी उत्पादन हुने।

जिल्ला समन्वय अधिकारी



पत्र नं. २०१४

5	गड्डीलेमले उत्पादन तथा प्राङ्गारिक मल सुधा र कार्यक्रम	भूमिपिठ तथा, सिफारि जातको गड्डीला खरिद	१० वटा गड्डीलेमलेको पिठ तयार भएको जसबाट वार्षिक २० मे.टन उच्च गुणस्तरको मल उत्पादन हुने।
6	रैथाने वाली प्रवर्द्धन का कार्यक्रम	स्थानीय जातको बीउको प्रयोग, उत्पादनलाई बजारिकरणका लागि औजार उपकरण वितरण।	५००पमी क्षेत्रफलमा लोपोन्मुख स्थानीय बीउ तथा बालीहरु संरक्षण हुनुको साथै यस्ता बालीहरुको प्रवर्द्धनले आर्थिक र जनस्वास्थ्य सुधारमा सहयोग पुग्ने।
7	महिला दलित विपन्न तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित कार्यक्रम	उत्पादन सामग्री तथा प्रविधि वितरण	१५ घर परिवार कृषक तरकारी खेतीमा लागि आफ्नो आफ्नो घरपरिवारमा आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी खपत गरी करिब ३५ मे.टन ताजा तरकारी मजिसको बजारमा बेचन सक्नेछन्। जिवीकोपार्जन र स्वरोजगारीमा थप टेवा पुग्ने छ।
8	युवा लक्षित च्याउ मह त रकारी उत्पादन कार्यक्रम	प्रविधि हस्तान्तरण तथा उत्पादन सामग्री वितरण बजारिकरणमा सहजिकरण।	वार्षिक रूपमा च्याउ ०.६ मे.टन, मह ०.७२ मे.टन, करिब ५० मे.टन, ताजा तरकारी उत्पादन हुनेछ। २० घरका युवाहरु उद्यमी तथा स्वरोजगार हुने अवसर पाएको।
9	कृषि प्राविधिक कृषक सहजकर्ताहरु मार्फत कृषक पाठशाला संचालन	१। स्थानमा पाठशाला संचालन रहि प्रयोगात्मक रूपमा सिक्ने र सिक्नुअने कार्य भैरहेको।	१ वटा कृषक पाठशालाका २५ कृषकहरुले परम्परागत र आधुनिक खेतीको तुलनात्मक लाभको ज्ञान हासिल गरी रोगकीटा व्यवस्थापन लगायत विविध प्रविधिबारे जानकारी प्राप्त गर्ने।
10	समृद्धा अभिवृद्धि बालिम	तालिम केन्द्र, कृषि अनुसन्धान केन्द्र तथा विभिन्न १० स्थानमा कृषक, समुह तथा सहकारीका सदस्यहरुलाई उनीहरुको माग अनुसार १-७ दिने तालिम दिइएको।	२६५ कृषक, सहभागीहरुले काम गर्दा आफ्ना समस्या, प्राङ्गारिक खेती प्रविधि लगायतका नयाँ कृषि प्रविधिहरु बारे ज्ञान हासिल गरेको।
11	भागमा आधारित कार्यक्रम	प्लाष्टिक घर, च्याउ घर, मिनिटिलर, उत्पादन सामग्री खरिद	३० कृषकहरुले प्लाष्टिक टनेल, मोटर बोर्डिंग, मिनिटिलर, स्प्रेय तथा अन्य उत्पादन सामग्री प्राप्त गरेका। आगामी दिनमा ३.७८ मे.टन ताजा तरकारी, थप उत्पादन वृद्धि हुने।
13	माटो परीक्षण शिबिर संचालन	कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानिय तहबाट नमूना संकलन गरि परीक्षण गरिएको।	१५१ कृषकहरुले स्थानिय स्तरमा नै माटो परीक्षण गराएको। माटो परीक्षणबाट कृषकहरुले माटोको गुणस्तरमा सुधारको लागि आवश्यक प्रविधि बारे जानकारी भएको। जसबाट ५ वटा नमूना क्षीरमा र ४६ वटा नमूना आर्गिलिय माटो भएको।
14	खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी उत्पादन प्रदर्शन	गुणस्तरीय बीउविजन तथा सुक्ष्म तत्व, कृषि औजारको प्रयोग गरि प्रदर्शन गरिएको	६*१२ को प्लाष्टिक घर १० वटा निर्माण गरी थोपा सिंचाईको प्रविधि विस्तार भएको। प्लाष्टिक घर भित्र गोल्डोडा बालीमा मल्लिचङ्ग सहितको खेती प्रविधिको प्रदर्शन भएको जानकारी भएको।
१५	जैविक तथा बानस्पतिक विषादी उत्पादन प्रवर्द्धन तथा प्रयोग विस्तार कार्यक्रम	डोलमल तथा पराथमी विषादी बनाउन ड्रम तथा विषादी छर्ने स्प्रेयर वितरण	७५ जना कृषकहरुले सुरक्षित विषादी प्रयोग, जैविक विषादी प्रयोग तथा डोलमल बनाउने विधि र प्रयोग तथा सुक्ष्म खाद्यतत्व प्रयोग प्रदर्शनी सम्बन्धि तालिम र गोष्ठिले प्रायः/अप्रायः लाभान्वित भएका र डोलमल बनाउने विधिको प्रयोग गर्न सुरु गरेको। विषादी निर्माण ड्रम तथा डोलमल प्रयोग गरी ताजा तरकारी उत्पादन कार्यको शुरुवात भएको।
१६	स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकसँग मासिक समन्वय तथा तथ्याङ्क अद्यावधिक बैठक	कार्यक्षेत्र भित्रका स्थानीय तहमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरु कार्यक्रम तथा तथ्याङ्क सम्बन्धि छलफल	कृषि ज्ञान केन्द्र तथा स्थानीय तहमा संचालन हुने कृषि कार्यक्रमहरुको बारेमा छलफल, तथ्याङ्क अद्यावधिक लगायत अनुभव आदानप्रदान गरि आफसि समन्वय कायम रहेको।
१७	विभिन्न स्थानहरुमा प्लान्ट क्लिनिक तथा आकस्मिक प्रयोगमा सहयोग कार्यक्रम	रोगकीटा पहिचान र व्यवस्थापनमा सहजिकरण गरिएको।	१७३ कृषकहरुको बालीनालीमा लागेको रोग कीटा लगायतका समस्याहरु पहिचानमा सहयोग मिलेको र समाधानका प्रयासबारे जानकारी हुन उत्प्रेरणा मिलेको साथै आवश्यक विषादी, केहि स्प्रेयर वितरण गरिएको।
१८	मुख्य मुख्यबालीहरुको क्रम कटिङ्ग	विभिन्न बाली उत्पादन लिने समयमा क्रम कटिङ्ग गरिएको	धान, कोदो, मकै र फलफुल बालीमा क्रमकटिङ्ग गरिएकोले तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न सहयोग पुगेको।
१९	एफ एम रेडियो मार्फत सूचना प्रवाह	एफ एम रेडियो मार्फत समय सान्दर्भिक सूचना प्रवाह गरिएको।	कृषिका सरोकारवालाहरुलाई नयाँ प्रविधि, रोगकीटा, मौसम तथा कृषि सम्बन्धी बिषयमा जानकारी भएको।
२०	गर्के उत्पादकत्व प्रवर्द्धन कार्यक्रम	उन्नत जातको मकै तथा खेती प्रविधिमा यात्रिकरणको प्रयोग	१०० हे. क्षेत्रफलमा स्थानीय जातहरुलाई उन्नतजातको बीउले प्रतिस्थापन गरेको, बीउ रोपन लगायत गोडनेलेमा यात्रिकरणको प्रयोगले लागत उत्पादन कमि हुने उन्नत बीउको प्रयोगले उत्पादनमा १.५-२% तथा उत्पादकत्वमा ०.८% वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको।
२१	ब्लक विकास कार्यक्रम	उन्नत बीउको प्रयोग, ट्याक्टर, मिनिटिलर, मोटर, प्लाष्टिक टनेल जस्ता उत्पादन सामग्री उपलब्ध गराएको	३० हेक्टर क्षेत्रफलको क्लष्टर निर्धारण गरी तरकारी बालीको ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन गरिएको। तरकारी बालीको बीउ विजन वितरण। तरकारी खेतीको लागि अर्धतयारी गर्न २ वटा मिनिटिलर, १२ डिजिटल काटा, ४ वटा १६ लि. नेपसेक स्प्रेयर र ४ वटा अर्थ अगर वितरणबाट ताजा तरकारी उत्पादन लागत कम हुने। सिंचाई प्रयोजनको लागि ४००० मि. पोलिथिन पाईप, ९ सेट थापा सिंचाई सेट र ६ वटा १। एच.पि.को पानी तान्ने पाप वितरणबाट ३ हेक्टर क्षेत्रफलमा अशिक सिंचाई सुविधा पुग्ने। ६*२४ मि. को मेचुरल्ली

जिल्ला समन्वय अधिकारी



भारत

			मन्दीलेटेड ग्रिन हाउस निर्माणबाट २ मे.टन, ताजा तरकारी वार्षिक उत्पादन हुने।
२२	सेतो भटमासको विउ वितरण ७५ % अनुदानमा	उन्नत जातको विउ वितरण।	५७ घरधुरी कृषकहरूको १८० रोपनी क्षेत्रफलमा भटमास खेती विस्तार भई थप १४.४ मे.टन भटमास उत्पादन बृद्धि हुनेछ।
२३	अदुवा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम	उन्नत जातको अदुवा विउ र अदुवा प्रसोधन गर्ने औजार हेमरिड्य क्रसर वितरण।	३५ घरपरिवार कृषकहरूलाई उन्नत जातको अदुवा वितरणबाट ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवाको क्षेत्र विस्तार भई २७.५ मे.टन अदुवा उत्पादन हुने र अदुवा प्रसोधनबाट अदुवाको मूल्य अभिवृद्धि हुनेछ।

४. कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पार्वीवास

विवरण	इकाई	वार्षिक लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
संचालन तथा पूँजीगत खर्चको जम्मा	संख्या	४२२	१००	२८१८२	४१९	९८.४४	३६०३६
	भारित प्रगति						९८.४४ प्रतिशत

सोन साभायी उत्पादन विवरण

क्रियाकलाप	इकाई	वार्षिक लक्ष्य	हालसम्मको प्रगति
सुके: अरुण १, मनकामना १, ३ र ४, गणेश १ र शितला	मे. टन	५.२६	५.५८
घान: खुमल ४, खुमल-१० र चन्दननाथ-३	मे. टन	१.८५	०.८४
गहुँ: डब्लु के १२०४, मुनाल, डिमगा, भेरिगा, खुमल शक्ति	मे. टन	५.३८	२.९७
कोदी: ओखले कोदी	मे. टन	०.७	०.६२
मसुरो: शितल, महेश्वर भारती	मे. टन	०.१५	०.१७
भटमास: सेती	मे. टन	०.१	०.१३
तोरी: लुम्ले तोरी-१	मे. टन	०.५	०.३६
सिनि त्रिशुली	किलो	८०	१७०
रायो तंखुवा	किलो	३०	११
मुला मिनी अर्ली	किलो	१००	८८
चामस स्थानीय	किलो	३०	१०
केराउ सिक्किमे लोकल	किलो	१३०	६०
काठली खुमल क्यापू	किलो	४	३
ब्रोकाउली ग्रीन स्प्रीटिंग	किलो	१	१७
अदुवा	किलो	१५००	६८०
अर्लीची (गमशाई, साउने, डम्बरशाई, गोलशाई)	संख्या	५०००	२१५२०
अर्लीची (तन्तु प्रसारण)	संख्या	१५०००	८०४०
चिया बिरुवा	संख्या	५०००	३१०५
फलफूल: किबो, अनार, एमोफाडी, नासपाती, आरु, आरुबउडा, लामो	संख्या	२०००	१८७६
डालेघाँस तथा भुईँ घाँस	संख्या	७०००	६५१७
गैरकास्ट बिरुवा	संख्या	२००००	५३५४
जडिबुटी	संख्या	२०००	१४६
तरकारी बेनी	संख्या	५००००	६६४५७
कुखुरा चल्ला गिरिजा	संख्या	४५००	५२८
बाख्रा खरी, बाँखर(पाठाघाटी)	संख्या	१००	८७
कुखुरा अण्डा	संख्या	१००००	५८६१
कुखुराको मासु	केजी	११००	७२२

अपेक्षित प्रतिफलहरूको प्रगति

अपेक्षित प्रतिफल १:	अक्टोबर सुसानो खेती गर्नका लागि प्रयोग गरिने उपयुक्त छापोको पहिचान हुने
---------------------	---

प्रगती विवरण:
६.७८० उपचारहरू (मलिनोग फ्लास्टिक, बाली फ्लास्टिक, सेतो फ्लास्टिक, खर, पाला र मलिनोग नगरिएको), मध्ये २ वर्षको नतिजातुसार बाली फ्लास्टिकको छापोमा बढी उत्पादन देखिएको (१३.३ टन/हे.)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



Treatments	Total Yield (t/ha)		
	2079	2080	Avg
Black plastic	14.71	11.69	13.2
Paddy straw	6.64	6.16	6.4
White plastic	9.81	8.55	9.18
Khar mulching	6.92	5.59	6.26
Mulching Sheet	10.12	10.26	10.2
Control	7.58	5.18	6.38

೫. ಖಾಡ ಪ್ರವಿಧಿ ತಥಾ ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಡಿಭಿಜನ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ಧನಕುಟಾ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ/ಕ್ರಿಯಾಕಲಾಪ	ಛಕಾಓ	ವಾರ್ಷಿಕ		ವೈಮಾಸಿಕ		ಹಾಲ ಸಮ		ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
			ಲಕ್ಷ್ಯ	ಲಕ್ಷ್ಯ	ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಗತಿ %	ಪ್ರಗತಿ	ಪ್ರಗತಿ %	
೫)	ಪುಜಿಗಲಲಕ್ಷ್ಯ ಅನುಗುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ								
೫)	ಸಿ. ಸಿ. ಕುಲಮೇರಾ ಲಗಾಯಲಕ್ಷ್ಯ ಅನುಕರಣ	ಸಂಖ್ಯಾ	೨	-	೨	೧೦೦	೨	೧೦೦	
೫)	ಗಾಲು ಲಕ್ಷ್ಯ ಅನುಗುಣ:								
೧	ಖಾಡ ನಮೂನಾ ಸಂಕಲನ	ಸಂಖ್ಯಾ	೧೦೦	೨೫	೪೪	೧೦೦	೧೦೧	೧೦೦	
೨	ನಾನಾ ನಮೂನಾ ಸಂಕಲನ	ಸಂಖ್ಯಾ	೮	೨	೦	೦	೦	೦	
೩	ಸುಚನಾ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಚಾರ	ಪಟಕ	೫	೧	೧	೧೦೦	೫	೧೦೦	
೪	ಪ್ರಗತಿ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಾರ್ಷಿಕ ತಯಾರಿ ಛಪಾಓ	ಪಟಕ	೪	೧	೧	೧೦೦	೧	೧೦೦	
೫	ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಲೇಖನಕಾ ಲಾಗಿ ನಮೂನಾ ಸಂಕಲನ	ಪಟಕ	೩೦	೧೫	೨೦	೧೦೦	೮೦	೧೦೦	
೬	ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಲೇಖನಕಾ ಅನುಗುಣ (ನಿರೀಕ್ಷಣ ತಥಾ ಅನುಗುಣ)	ಪಟಕ	೮	೨	೪	೧೦೦	೧೪	೧೦೦	
೭	ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ತಥಾ ಪೋಷಣ ಅಭಿಲೇಖನಕಾ ಅನುಗುಣ (ನಿರೀಕ್ಷಣ ತಥಾ ಅನುಗುಣ)	ಪಟಕ	೨	೧	೧	೧೦೦	೨	೧೦೦	
೮	ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ತಥಾ ಪೋಷಣ ಅಭಿಲೇಖನಕಾ ಅನುಗುಣ (ನಿರೀಕ್ಷಣ ತಥಾ ಅನುಗುಣ)	ಪಟಕ	೨	೧	೧	೧೦೦	೨	೧೦೦	
೯	ಹೊಮ್ಮಲೆ ಹೊಮ್ಮಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಸಂಕಲನಕಾ ಹು ಲಾಓ ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅನುಗುಣ ತಯಾರಿ	ಪಟಕ	೧	೧	೧	೧೦೦	೧	೧೦೦	
೧೦	ಅನುಗುಣ ತಯಾರಿ ಸಂಕಲನಕಾ ಸೂಕ್ತ ಫೂಡ್ ಫಾರ್ ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅನುಗುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ	ಪಟಕ	೨	೦	೦	೦	೧	೫೦	
೧೧	ಖಾಡ ಬಜಾರ್ ಅನುಗುಣ	ಪಟಕ	೧೦೦	೨೫	೧೫	೬೦	೮೩	೮೩	
೧೨	ನಾನಾ ಬಜಾರ್ ಅನುಗುಣ	ಪಟಕ	೫	೨	೨	೧೦೦	೬	೩೫	
೧೩	ಖಾಡ ಅನುಗುಣ	ಸಂಖ್ಯಾ	೪೦	೨೦	೧೨	೧೦೦	೫೩	೧೦೦	
೧೪	ಹೊಮ್ಮಲೆ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಅನುಗುಣ	ಪಟಕ	೬೦	೧೫	೧೪	೧೩	೪೮	೮೦	
೧೫	ಸಂಕಲನಕಾ ಖಾಡ ಪದಾರ್ಥ ಅನುಗುಣ ತಯಾರಿ ಅನುಗುಣ	ಸಂಖ್ಯಾ	೧೫	೩	೦	೧೦೦	೨೬	೧೦೦	
೧೬	ಖಾಡ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಚಾರ ಅನುಗುಣಕಾ ಅನುಗುಣ	ಸಂಖ್ಯಾ	೫	೧	೧	೧೦೦	೫	೧೦೦	
೧೭	ಖಾಡ/ನಾನಾ ಅನುಗುಣಕಾ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ತಯಾರಿ	ಸಂಖ್ಯಾ	೧	೧	೧	೧೦೦	೧	೧೦೦	

ಖಾಡ ರ ದಾನ ಅನುಗುಣ ಸಂಕಲಿತ ನಮೂನಾ ವಿವರಣ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಖಾಡ ವಿವರಣ	ವೈಮಾಸಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ	ಹಾಲ ಸಮಕಾ	ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ವಿವರಣ	ಪ್ರತಿಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
೧	ಕುಲಮೇರಾ ಅನುಗುಣ	-	೧	೧	
೨	ನಾನಾ ಅನುಗುಣ	೪	೧೫	೨	
೩	ಪುಷ್ಪ ತಥಾ ಅನುಗುಣ	೧	೧೩		
೪	ಗಾಲು	೮	೧೩		
೫	ಪಿಪಾ ಅನುಗುಣ	೩	೫		
೬	ನಾನಾ	೧	೨		
೭	ಖಾಡ ಅನುಗುಣ ತಥಾ ಅನುಗುಣ	೧೨	೩೪		
೮	ಪುಷ್ಪ ತಥಾ ಅನುಗುಣ	೧	೧		
೯	ಪುಷ್ಪ ತಥಾ ಅನುಗುಣ	೧	೩	೨	
೧೦	ನಾನಾ ಅನುಗುಣ	೨	೧		
೧೧	ಗಾಲು ತಥಾ ಅನುಗುಣ	-	-		
೧೨	ನಾನಾ	-	-		
೧೩	ಅನುಗುಣ ಅನುಗುಣ ಅನುಗುಣ	೪	೬		
	ಒಟ್ಟು	೪೫	೧೦೧		೫ ಪ್ರತಿಕ್ರಮ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮನ್ವಯ ಅಧಿಕಾರಿ



खाद्य स्वच्छता सेविर्लासको संकलित नमुना विवरण

५७७८

क्र.सं.	खाद्य समूह	सैमीयौ शैमिस्तिक संख्या	हाल सम्मको	प्रतिकूल संख्या
१	सुध तथा सुध पदार्थ	१	१५	
२	तेल तथा तेल छुट्टो	१	३	
३	फल तथा कागपात	१	५	
४	मसला	१	११	
५	बीजक	-	२०	
६	सुन	२	३	
७	आजाना इन्डिया र सोबाट प्रयोग	२	११	
८	पिउने पानी	-	३०	
९	गुलियो पदार्थ	-	३०	
१०	कार्पोक्सनरी	१	१०	
११	अन्नमा आधारित पुरक आहार	८	३१	
१२	शान	-	४	
१३	जम्मा	१७	८०	१

मुद्राको अवस्था तथा विवरण आ.सं. २०८०/८१

क्र.सं.	खाद्य पदार्थ	आम कारवाही	कैफियत
१	Sweetened Carbonated Water	कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय पठाएको (भैरहवा)	न्यूनस्तर
२	Sweetened Carbonated Water	कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय पठाएको (भैरहवा)	न्यूनस्तर
३	बनस्पती छुट्टो	कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकाय पठाएको (पार्स)	न्यूनस्तर
४	तेलीको तेल	अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको	न्यूनस्तर
५	दुग्ध पदार्थ (Processed Flavored Milk)	अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको	न्यूनस्तर

आ.सं. २०७९/८० सम्मका सबै मुद्रा विशालेह अवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाईएको छ।
बजार अनुगमनमा उपलब्ध गरीएको विवरण

क्र.सं.	बजारको नाम/स्थान	अनुगमन मिति	पसल, सेटल, दुबैको संख्या	उपलब्ध/नष्ट भएका/नष्ट भएका पदार्थ
१	तेह्रथुम र विरी बजार, तेह्रथुम	०६/१२/२०८०	१०	करिब रु. ७,०००/- बराबरको पेय पदार्थ, ईनर्जी ड्रिंक, गुड्स, बेसन आदी
२	सिधुवा, छथर जोरपाटी गा. पा., धनकुटा	०६/१६/२०८०	५	करिब रु. ६,७९३/- बराबरको विभिन्न पेय पदार्थ, मसला, दातमोठ, मिठाई, बेसन, केक आदी
३	पाखिवास -९, धनकुटा	०६/२१/२०८०	४	करिब रु. ५२,७९५/- बराबरको जस, केक, मसला, विन्कुट, कुकिज, बेकरी आदी
४	सिधुवा, छथर जोरपाटी गा. पा., धनकुटा	०६/२२/२०८०	४	करिब रु. १४,५७९/- बराबरको विभिन्न पेय पदार्थ, मसला, दातमोठ, कुसुरे, बेसन, पापड आदी
५	शिवे बजार, धनकुटा	०६/२३/२०८०	७	करिब रु. २१००/- बराबरको पेय पदार्थ, मसला, गुड्स, बेसन आदी
६	धनकुटा बजार, धनकुटा	०७/२३/२०८०	६	करिब रु. १८७०/- बराबरको विन्कुट, हलिसुत, सेबल नमूना कुरमुरे आदी
७	धनकुटा न.पा., सिधुवा	०८/१९/२०८०	१४	करिब रु. १३३६०/- बराबरको विभिन्न पेय पदार्थ, हलिसुत आदी
८	धनकुटा बसपार्क, धनकुटा	०८/२६/२०८०	१६	बसपार्कमा रहेको होटल रेस्टुरेण्टलाई खाद्य स्वच्छता कायम गराउन निर्देशन दिइएको
९	पाखिवास न.पा., धनकुटा	०९/२४/२०८०	८	करिब रु. १६५०५/- बराबरको मसला, च्याउला, विन्कुट, अक्षाथ बेरी, सुजि, किराँत आदी
१०	तेह्रथुम बजार, महालक्ष्मी	१०/२६/२०८०	६	करिब रु. ९००५/- बराबरको विभिन्न पेय पदार्थ, विन्कुट, बेसन, बेसार आदी।

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
जिल्ला समन्वय अधिकारी



११	सारंगरीगढी गा.पा.,	११/१४/२०८०	१	९	खाद्य स्वच्छता कायम गर्न निर्देशन।
१२	खोदवारी न.पा., संबुवास्ता	११/१७/२०८०	१	८	करिब रु. ६९,७०/- बराबरको विस्रो पेय पदार्थ, जुम आदी
१३	चौबीसे गा.पा., धनकुटा	१२/०७/२०८०	५	५	करिब रु. ५,७१०/- बराबरको मसला, विस्कट, विस्रो पेय पदार्थ आदी
१४	भोजपुर बजार	०२/०८/२०८१	१६	१६	करिब रु. १८,१६०/- बराबरको कच्चा पदार्थ, भुजिया, विस्रो पेय पदार्थ, फ्रोजन नम आदि
१५	म्याङलुङ बजार तेह्रथुम	०३/१२/२०८१	२६	२६	करिब रु. १८,९६१/- बराबरको भुजिया, ज्यान्डी, वेसन, मसला, मिठार्ई आदि

६. खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, धनकुटा

क्र.सं.	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम (हजारमा)	खर्च भएको रकम (हजारमा)	आयोजनाको किसिम	एकाइ	गत वर्ष सम्मको प्रगति	यस वर्षको			लाभान्वित जनसंख्या
							लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति %	
१	जलवायु अनुकूलित	९२०००	७५४३५.५२७	पम्पिङ	वटा	३५	५०	४८	९६	-
२	ढल निर्माण	५५००	४४४.६९	ग्रेभिटी	वटा	१८	१	२	१००	-
३	सह लगानी कार्यक्रम	१०४०	१०३९.४४७	पम्पिङ	वटा	५५	५	३	६०	-
४	केन्द्रीय खानेपानी	१,५४,०००	१,२७,५३७.९५९	पम्पिङ	वटा	४०	४०	३९	९७.५	-
५	सेवा विस्तार	१,३९,००	६,९९,५,६०४	ग्रेभिटी / पम्पिङ	वटा	१००	१००	६५	६५	४४५
जम्मा:		२,६६,४४०	२,९१,४५३,९४७			६५.६	३९.४	३९.४	८३.७	४४५

७. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, धनकुटा

सि.नं.	कार्यक्रमको विवरण	एकाइ	आ.व २०८०/८१			लाभान्वित जनसंख्या
			लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति %	
१	खानेपानी आयोजना सम्पन्न	वटा	१२	१२	१००	४५,४६
२	खानेपानी आयोजना सम्पन्न, स्क्रिम संख्या	वटा	१	१	१००	
३	पाइप जडान	कि.मी	१७२	१६७.७४	९७.५२	
४	इन्टेक	वटा	४२	३९	९६.०५	
५	पानीटेर्को	वटा	३७	३५	९४.५९	
६	घासा जडान	वटा	२५१४	२५१४	१००	

डिभिजन मातहत संचालित खानेपानी आयोजना संख्या (जिल्लागत विवरण)

जिल्ला	प्रदेश तर्फ	सघ तर्फ (जलवायु अनुकूलित)	संघ तर्फ (गुनस्थापना)
धनकुटा	४९	१६	२
तेह्रथुम	३६	२	०
जम्मा	८५	१८	२

जम्मा आयोजना संख्या:- १०५

८. जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, धनकुटा

क्र.सं.	शीर्षक कार्यक्रम	विनियोजित रकम रु. हजार	खर्च रकम (रु. हजारमा)	आयोजनाको किसिम	एकाइ	यस वर्षको			लाभान्वित जनसंख्या
						लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति %	
१	३११५५ सिंचाइ संरचना निर्माण	८६१९९	८१३२९	सिंचाइ कुलो	वटा	५२	४७	९४.२	२६१२
२	३११५४ तटबन्ध तथा बाँध निर्माण	१,५६,००	१,५०,२९	नदि/ पारिरो नियन्त्रण तर्फ	वटा	२०	२०	१००	८१०
जम्मा		१,०१,७९९	९६,३५८						

सिंचित क्षेत्रफल विस्तार

- सिंचाइ कुलो- ५.०६ कि.मि.
- मेसरी चाल- १.१७ कि.मि.
- पाइप- १३.१२ कि.मि.

१७/०५
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- पोखरी- 3 वटा
- VRB- 3 वटा
- Aqueduct- 2 वटा
- नयाँ क्षेत्रफल विस्तार (Extension) हेक्टरमा- 15
- पुनर्स्थापना (Rehab.) हेक्टरमा- १७८
- लाभान्वित जनसंख्या- २६१२

नदि नियन्त्रण तर्फ

- नदि नियन्त्रण योजना संख्या- १०
- नदि नियन्त्रण लम्बाइ मिटरमा- २६४
- नदि नियन्त्रण स्तर संख्या- ८
- जग्गा उकाल हेक्टरमा- १४,५०
- लाभान्वित जनसंख्या- 460

पहिरो नियन्त्रण तर्फ

- पहिरो नियन्त्रण योजना संख्या- १०
- पहिरो नियन्त्रण लम्बाइ मिटरमा- ३३५
- लाभान्वित जनसंख्या- ३३०

१. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र धनकुटा

क्र.सं.	कार्यक्रमको विवरण	ईकाई	आ.ब. २०८०/८१ को			लाभान्वित जनसंख्या	वैकिक त
			लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत		
१	प्रदेश सरकार आन्तरिक स्रोत	वटा	४	४	१००।००	सेवाग्राही	
	जि.आ.स्वा. के. धनकुटा						
	ब.उ.शि.नं. ३५००४०१४३						
२	संघ समर्थ अनुदान (आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम)	वटा	७	७	१००।००	सेवाग्राही	
	आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग ब.उ.शि.नं. ३५०११२२६३						

आ.ब. २०८०-०८१ मा विनियोजन भएका सशर्त कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	भौतिक प्रगति	रु. हजारमा		के.
				वित्तीय प्रगति	के.	
१	नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र तथा अभियान संचालनार्थ	१२१५	१	१२१५		
२	विद्यालय आयुर्वेद तथा योग शिक्षा कार्यक्रम	१२२	१	१२२		
३	पंचकर्म पुर्वकर्म कार्यक्रम	४८६	१	४८६		
४	बेछ नागरिकको लागि स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवा कार्यक्रम (व्यवस्थापन खर्च)	८१	१	८१		
५	प्रयोगशाला संचालन (अन्य सेवा शुल्क समेत)	४०५	१	४०५		
६	स्तनपायी आमालाई भानुशिशु सुरक्षार्थ दुग्धवर्द्धक जडिबुटी तथा अन्य औषधि वितरण कार्यक्रम (व्यवस्थापन खर्च)	८१	१	८१		
७	औषधि खरिद	४८६	१	४८६		

आ.ब. २०८०-०८१ मा विनियोजन भएका प्रदेश आन्तरिक स्रोत

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित रकम	रु. हजारमा		के.
			भौतिक प्रगति	वित्तीय प्रगति	
१	आयुर्वेद अस्पताल संचालन सुदृढिकरण अनुदान	२००.	१	१६४.५३	
२	महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरूका लागि आयुर्वेद सेवा सम्बन्धि अभिमुखीकरण	१००.	१	९९.५	
३	आयुर्वेद सेवा कार्यक्रम सम्बन्धि समन्वयात्मक समिक्षा	७५.	१	७५.	

१०.नेपाल टेलिकम

FTTH(Fiber to the Home) in Dhankuta

- Different type of Internet Speed 50 Mbps, 75 Mbps, 100Mbps, 150Mbps, 200 Mbps, 500 Mbps & 1000 Mbps and for Government Office Different Corporate package Sold
- Copper technology is Completely Shut down & Migration into Fiber technology in Hile, Dhankuta, Bhadenar & Sidhuwa.
- Pakribas FTTH Work in Progress.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



Copper based Exchanges

- Pakhribas
- Rajarani
- 6No Budhabare
- Dadabazar
- Maanabudak

Optical leased Line Status

1M 2M 3M 4M 5MB 10M 20M Total

Dhankuta

Grand Total 58

RTDF Project

- Underground Optical Fiber Network Completed with a mission to provide seamless/redundant connectivity
- Itahari – Hile – Myanglung – Phidim – Ilam Already Operational
- Khurkot – Diktel – Bhojpur – Hile Now available.
- Traffic synchronization between ADSS & UG Completed
- It is used for main Backbone of Every Municipality & rural Municipality Link

Current Plan for F.Y. 2081.82

- FTTH network development and distribution in nearby areas of Sidhuwa and Jorpati Bazar, Bhedetar and Namje, Hile, Dhankuta
- FTTH Survey work and Drawing/Mapping work is completed for Pakhribas. FTTH Network Deployment in Pakhribas from NT's recently constructed shelter.

Mobile

- GSM Service from 29 Sites
- 3G/WCDMA Service from 11 Sites
- 4G/LTE Service from all 29 Sites
- Sector Expansion at Chhathar Jorpati RM
- VoLTE service is already commenced for voice service in 4G Network.
- New 1 4G/LTE Bhirgaun site under construction.
- CDMA technology is removed completely replacing with 4G service.
- Electrification works in Chhintung and Chanauwa, Dandagaun Completed.

Targets & Achievements of F/Y 2079/80

Services	Distribution Target	Distribution Achievement
FTTH	1599	133.40%
Lease	5	120%
PSTN	0	0
ADSL	0	0
Prepaid	15000	70%
Postpaid	505	72%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी



११. पूर्वाधार विकास कार्यालय भोजपुर, फिल्ड युनिट धनकुटा

सालव्यापारी योजनाहरू

बजेट रु हजार

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	चिनिद्योजित रकम	खर्च भएको रकम	आयोजनाको किसिम	एकाई	गत वर्ष सम्पन्नको प्रतिशत	यस वर्षको			लाभान्वित जनसंख्या
							लाभ	प्रगति	भौतिक प्रगति	
१	धरान सहित भूमी धनकुटा सडक	५००	५००	स्थानिक कार्य	च.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
२	धनकुटा-भोजपुर (धनकुटा-भोजपुर) जोड्ने सडक स्तरोन्नति/कालोपत्रे	५००	५००	मर्मत सम्भार	च.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
३	पाख्रीबास मुगा हुँदै अरुण खोला सम्मको बाटो कालोपत्रे सहित स्तरोन्नतीको लागि थप बजेट निकासी गर्ने	१०००	१०००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
४	गणेश्वर मार्ग (रामध्वजार बिराटपुर सिदुवा गन्धर्वहाडी) जोड्ने सडक धनकुटा	१०००	१०००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
५	त्रिभुले हात्तीखर्क जितपुर मारेक चानुवाडाँडा हुँदै संजुवासभा जोड्ने सडक कालोपत्रे	५००	५००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
६	विशुली हात्ती खर्क जितपुर सडक धनकुटा	५००	५००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
७	पाखा खाल्टे चाम्चा चिमडा सडक-धनकुटा	५००	५००	मेशोनी वाल कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
८	धनकुटा जिल्ला मध्य चौविसे लोकमार्ग (सिमसुवा-बुढिगोरख-खुवाफो-मौनासुपु-कुम्ले सडक) स्तरोन्नती	१०००	१०००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
९	मोर्ङ्ग केरावारी सम्पन्न धनकुटा काञ्चिगान जोरपाटी छहर धनकुटा	१०००	१०००	फ्लम्ब वाल कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१०	पाख्रीबास कट्टेलडाँडा देखि मुगा जलबन्धो मालबासे काँडे हुँदै थोडेदार भोजपुर धनकुटा सडक	१०००	१०००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
११	डाँडाबजार मादेन याक्वना सडक निर्माण धनकुटा ७	५००	५००	सोलिग कार्य	च.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१२	पाख्रीबास ट खत्री डाँडा देखि धामे मुगा सडक	१०००	१०००	मर्मत सम्भार	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१३	हिले उतरपानी छिन्तांग सडक	२०००	२०००	प्राथमिक स्तरोन्नती	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१४	बाघेडोला भुङ्कटहर जंगी सडक धनकुटा-९	८००	८००	मेशोनी वाल कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१५	चिन्ने खपराना, महालक्ष्मी-९	१०००	१०००	सोलिग कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१६	कार्यालयको प्रोटेक्सन वाल	१०००	१०००	मेशोनी वाल कार्य	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१७	खेतकुद मैदान बिहीबारे कर्मोटा, धनकुटा-५	१०००	१०००	मर्मत सम्भार	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१८	राजारानी, सिन्कीटार-कामीगाउँ, धनकुटा-९	५००	५००	कच्ची सडक	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
१९	सितलपाटि-शान्ता अम्बरुवा सडक, धनकुटा	१०००	१०००	कच्ची सडक	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	
२०	फेदी वडा कार्यालय गोलखारी	२५००	२५००	पक्क	कि.मि.	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%	

जिल्ला समन्वय अधिकारी



	सडक समुगिगही गा.पा -०७			सडक					
२१	सोर्ट फेदपजुग सडक चौविसे गा.पा -०१	२५००	२५००	नोलिग र मयाबिन कार्य	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२२	भौली केशमी देवि शूलके जामे बाटो स्तरोन्ती पाखिबास-०३	५०००	५०००	ग्राभेल पक्क नाली स्तरोन्ती	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२३	डिन्ताग देवी टायल सेन्टर जामे नाटो निर्माण / स्तरोन्ती धनकुटा	२५००	२५००	पक्की सडक	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२४	पालवसे शूलके सडक निर्माण पा.न.पा -०८ धनकुटा	२५००	२५००	कच्ची सडक	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२५	भञ्ज्याड चिन्नाई शाखा सडक स्तरोन्ती (धर्मदेवी जोड्ने) म.न.पा धनकुटा	३०००	३०००	ग्राभेल स्तरोन्ती	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२६	मुक्तेन सडक स्तरोन्ती समुगिगही गा.पा -०६	२५००	२५००	कच्ची सडक	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२७	हिले उत्तरपानी डिन्ताग ज्यामिरे सडक	२५००	२५००	पक्की सडक र पक्क नाली	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२८	महालक्ष्मी न.पा धनकुटाको चौकीडाडा गणेशटार पिपलडाडा कोलचौर हगगंगे सडक खण्ड स्तरोन्ती	५०००	५०००	ग्राभेल स्तरोन्ती	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
२९	महालक्ष्मी न.पा धनकुटाको चौकीडाडा गणेशटार पिपलडाडा कोलचौर हगगंगे सडक खण्ड स्तरोन्ती	४०००	४०००	ग्राभेल स्तरोन्ती	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३०	पाखिबास कृषि क्याम्पस सडक निर्माण पाखिबास नगरपालिका वार्ड न.०३	२५००	२५००	पक्क सडक	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३१	हुलपुजे देवि परे जारपाटी १ धनकुटा	३०००	३०००	ग्राभेल स्तरोन्ती	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३२	बहवा खोला सडक पुल संरक्षण (प्रोटेक्सन) कार्य चौविसे गा.पा भोवापुर र धनकुटा	४५००	४५००	प्रोटेक्सन कार्य	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३३	दारगैडा मार्क लेगुवा सडक स्तरोन्ती	४०००	४०००	काली पत्रे	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३४	साम्लिंग-पिपलडाडा हपचंग-शुक्रबारे देरहदुम सडक	५०००	५०००	कच्ची र पक्क सडक	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३५	लावचोटे-बुढीमोरा-डाडाबजार सडक	४०००	४०००	पक्क नाली	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
३६	ध.न.पा तमोरभ्याली बोर्डिंग स्कूल देवि जुलारघारी हुदै बहवा देवी गैया देवी मन्दिर सम्म जाने सडक निर्माण धनकुटा	३०००	३०००	पक्क सडक	कि.मि	०	१००.००%	१००.००%	१००.००%
	जम्मा	७१,८०००	७१,८०००						

12/1

जिल्ला समन्वय अधिकारी



बहुवर्षीय योजनाहरू

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	आयोजनाको किसिम	एकाई	गत वर्ष सम्मको प्रगति	यस वर्षको			लाभान्वित जनसंख्या
							लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति	
१	हिलो उत्तरपानी छिन्तांग सडक धनकुटा	१०००००	१०००००	कालो पत्रे सडक	कि.मि.	७०.००%	३०.००%	१००.००%	१००.००%	
२	गुठीटार बाघखोर छिरी सडक धनकुटा	३२०००	३२०००	कालो पत्रे सडक	कि.मि.	६०.००%	४०.००%	१००.००%	१००.००%	
३	विहीबार, हरिया बर्मेटार, लामिछानेडाँडा ताम्लिग शुक्रबार तेरहथुम सडक धनकुटा	६००००	६००००	कालो पत्रे सडक	कि.मि.	७५.००%	२५.००%	१००.००%	१००.००%	
४	लेगुवा पनकी पुल जम्मा	२००००	०	पक्किल पुल	कि.मि.	५५.००%	४५.००%	१०.००%	२०.००%	

१२. भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, धनकुटा

जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम (संघीय) तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिल्ला तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित वार्षिक बजेट रु.लाख	खर्च भएको रकम रु.लाख	चितिव प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	सिरुबारी पहिरो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन, सहिदभूमि ६, धनकुटा	१०.००	१.९९		
२	आँदाङ्ग अर्केनारी रिचार्ज पोखरी निर्माण, सहिदभूमि ४, धनकुटा	७.००	६.९८		
३	पहिरो नियन्त्रण, जाल्पा भा. वि., गारुपसिलिछो ३, भोजपुर	१०.००	१.९९		
४	पानी मुहान संरक्षण, सभापोखरी न.पा. ३, संखुवासभा	७.००	७.००		
५	दाया खोला तटबन्धन, गार्दी न.पा. ७, संखुवासभा	१०.००	१.९९		
	जम्मा	४४.००	४३.९५	२९.८८	१.००

प्रदेश हात अभियान कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिल्ला तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित वार्षिक बजेट (लाखमा)	खर्च भएको रकम (लाखमा)	चितिव प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	किरवा उत्पादन (३"×७" को पोली बैलोमा)	६.६०	६.६०		
२	नर्सरी मर्मत/सुधार उन्नति	१.००	०.९४		
३	फलफूलको किरवा खरिद तथा बितरण	१.७४०	१.७१५		
४	नर्सरी नाईके	१.८०	१.८०		
	जम्मा	२१.१४	२१.१९	९८.८४	१.००

राष्ट्रिय वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिल्ला तथा मुख्य मुख्य कार्यक्रम	विनियोजित वार्षिक बजेट (लाखमा)	खर्च भएको रकम (लाखमा)	चितिव प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	बहुवर्षीय किरवा उत्पादन (२००००)	४.००	४.००	१००	१००.००

हालसम्मको मुख्य उपलब्धीहरूको सारांश

क्र.सं.	विवरण	एकाई	धनकुटा	तेह्रथुम	भोजपुर	संखुवासभा	जम्मा
१	खोला किनार संरक्षण	मिटर	२५०	०	५००	१८०	९३०
२	सडक किनार संरक्षण	मिटर	५८०	१२०	६००	८०	१,४८०
३	स्टेनल घर निर्माण	वटा	१३०	१४२	४२	८०	३९४
४	खानेपानी मुहान संरक्षण	वटा	०	०	०	१	१
५	प्लास्टिक पोखरी निर्माण	वटा	७२	०	५०	०	१२२
६	सिमसार, पोखरी संरक्षण/निर्माण	वटा	१	३	०	२	६
७	पहिरो नियन्त्रण	वटा	१	३	२	३	९
८	लाभान्वित घरधुरी	घरधुरी	६१२	५१३	५८८	४२७	२,१४०
९	पेचगाम सिर्जना	श्रमदिन	४२३८	३९२०	४०५८	२९८४	१५,२००

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



१३. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा

वार्षिक प्रतिवेदन

क्र.सं	आयोजनाको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट (रु. हजारमा)	भाषित लक्ष्य	भाषित प्रगति	भाषित प्रगति प्रतिशत
१	प्रदेश कार्यक्रम (पशुपंजी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय) प्रशासनिक	१७०१२.००	१००	८६.९	८६.९०%
२	प्रदेश कार्यक्रम (पशुपंजी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय) कार्यक्रम	३०३५५.००	१००	१००	१००%

पशुपंजी तथा मत्स्य

पशुको किसिम	धनकुटा	तेह्रथुम	कैफियत
गाई/गोरु	62,488	42,573	राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ लाई आधार मानिएको
भैँसी-रागी	12,095	13,128	
बाख्रा	2,18,611	1,25,786	
बंगुर	36,257	28,369	
कुखुरा	4,50,367	2,13,457	
भेडा	1,624	1,682	

पशुजन्य पदार्थको उत्पादन विवरण

विवरण	इकाई	धनकुटा	तेह्रथुम	कैफियत
उभ	मेट	१७,३१३	१२,२८९	
गायु	मेट	८,९४३	५,२९६	
फूल	हजार	४६,७३०	१८,६६०	
छुपी	मेट.	२६०	८४	

प्रदेश सरकार उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आ.व. २०८०/८१ मा स्थानीय तहहरूलाई गरीएको विभिन्न हस्तान्तरणको प्रगति विवरण

क्र.सं.	स्थानीय तहको नाम	कार्यक्रम/ आयोजना	स्वीकृत बजेट रु. हजारमा	खर्च	प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगतिको अवस्था
१	आठराई गाउँपालिका तेह्रथुम	चिस्थान केन्द्र स्थापना	२८००.०	२८००.	१००.	भवन निर्माण भएको
२	फेदाप गाउँपालिका तेह्रथुम	चिस्थान केन्द्र स्थापना	२८००.०	२८००.	१००.	भवन निर्माण भएको र विभिन्न भ्याट गरिद गरिएको
		गाई प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२०,००.०	२०००.	१००.	२७ वटा गाई खरिद भएको

१४. यतावात व्यवस्था सेवा कार्यालय, धनकुटा

आ.व. २०८०/८१ मा सवारी दर्ताको विवरण

क्र.सं.	सवारी विवरण	श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	गाय	फाल्गुन	चैत्र	बैशाख	जेठ	असार	जम्मा
१	सार्वजनिक	२	१	१	०	२	३	१	१	०	०	१	१	१३
२	पर्यटन	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	निजी	९	३	११	२	६	३	६	५	१०	७	११	८	८३
४	सरकारी	०	०	०	०	२	०	०	१	०	३	१	०	७
५	संस्थान	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	कुटनितिक	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
७	अस्थायी	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
८	लिखाम दर्ता	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
९	दर्ता			०	०	२	०	०	१	०	३	१	०	७
१०	अन्तर प्रदेश सवारी सहमति दर्ता	११	४	१२	२	८	६	७	६	१०	७	१२	९	९४
११	अन्तर प्रदेश सवारी सहमति गएको	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा														

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



१०२३
१०२३

आ.सं.२०८०/८१ मा सवारी दर्ताको विवरण

क्र.सं.	सवारी विवरण	श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	वैशाख	जेठ	असार	जम्मा
१	बस			१							१		१	१
२	त्रिप	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
३	कार	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
४	ट्रयाक्टर	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	०	१
५	एम्बुलेन्स	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
६	टेम्पो पेट्रोल	२	२	२	०	२	२	१	१	३	०	४	२	२१
७	मोटरसाइकल	७	१	८	२	६	१	३	५	६	६	६	७	५८
८	स्कुटर	२	१	१	०	२	१	२	१	१	१	१	०	१३
९	मिनीट्रक	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
१०	मिनिबस													०
११	गाईक्रोबस													०
१२	ई-कार													०
१३	प्यान													०
१४	पिकअप	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	०	१
१५	दाकल													०
१६	टेम्पो डिजल													०
१७	टेम्पो ब्याट्री													०
१८	ई-रीक्सा													०
१९	ई-स्कुटर													०
२०	मोपेड													०
२१	ट्रक	०	०	०	०	०	०	०	१	०	०	०	०	१
२२	टिपर	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	१	०	१
२३	ट्रयाक्टर													०
२४	ट्रयाक्टर													०
२५	ट्रक													०
२६	स्काभेटर													०
२७	ब्याकहोल्डर													०
२८	लोडर/ट्रेडर													०
२९	क्रेन													०
३०	पातर देला													०
३१	डोजर													०
३२	कम्पाक्टर													०
३३	फोर्क लिफ्ट													०
३४	सववहन													०
३५	रोलर													०
३६	मिक्सर													०
३७	ई-लोडर													०
३८	ट्रयाक्टर													०
३९	अन्य													०
जम्मा		११	४	१२	२	१०	४	८	८	१०	१०	१२	१०	१०१

17/10/23

जिल्ला सचिवालय



आ.च.२०८०/८१ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र विवरण

क्र.सं.	सवारी विवरण	श्रावण	भाद्र	असोज	कार्तिक	मंसिर	पौष	माघ	फाल्गुन	चैत्र	वैशाख	जेठ	असार	जम्मा
१	जम्मा सवारी चालक अनुमति पत्रको आवेदनको संख्या	५४६	२८८	३३६	२६३	२१२	६२९	४०७	२०४	४११	३०१	६४०	१०५	५१४३
२	जम्मा सवारी चालक अनुमति पत्रको वितरण संख्या	२३४	१३३	१२९	८९	१८०	१७४	२५७	१६१	१३०	१३९	१६६	२०३	१९९५
३	नविकरण गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको संख्या	१३५	८९	११७	१०१	९५	११०	९३	१२२	११७	१११	११०	१०५	१३०५
४	प्रतिलिपि वितरण संख्या	३	११	४	४	२	३	७	७	४	३	२	५	५७
५	नेपालीकरण गरिएको संख्या	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०	०
जम्मा														

यातायात तर्फ प्रगतिको तुलनात्मक विवरण

विवरण	आर्थिक वर्ष		
	२०७८/७९	२०७९/८०	२०८०/८१
कुल राजश्व	४६१५७३२१	६११४७५२०	६०९४६६७२१००
कुल सवारी दर्ता	११९	१५	१०९
कुल सवारी चालक अनुमतिपत्र विवरण	५१०८	६४४८	१९९५
जाँचपास	३७६	३७२	४१३
रुट	नयाँ रुट ४९ र नविकरण ५९	नयाँ रुट २२ र नविकरण १७७	नयाँ रुट ५४ र नविकरण १६३

१५. राष्ट्रिय बंगुर अनुसन्धान कार्यक्रम पाख्रीबास, धनकुटा

बजेट (रु. हजार)

सं.	परियोजनाको शीर्षक	वार्षिक क्रियाकलाप लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारित	खर्च
१	Farm Management Research Support and Production Program	१०	२६.८४	६३४५	१०	२६.८४	६३२३.२६
२	Pakhribas black pig improvement project	४	२.३६	५५७	४	२.३६	५५४.४५
३	Conservation and herd improvement of indigenous swine germplasm	४	६.६५	१५७१	३	४.९८	१५३२.१
जम्मा		१८	३५.८५	८४७३	१७	३४.१८	८४०९.८१
		भारित प्रगति		९५.३४ प्रतिशत			

अपेक्षित प्रतिफलहरूको प्रगति

क्र.सं.	यस आएको अपेक्षित प्रतिफल,ब.	अपेक्षित प्रतिफलहरूको प्रगति
१	विभिन्न ३ जातका स्थानीय बंगुरहरूको संरक्षण हुने	१) हुरी जात ११ गोटा २) च्वाचे जात २४ गोटा ३) बामपुङ्के १ गोटा
२	पाख्रीबास कालो बंगुरको एफ १ पुस्ताको प्रजनन स्तर उन्नति हुने	१ (PAC Black बाट ३१४ गोटा एफ १ सुधारिएको पाठा पाठी उत्पादन भएको र २० गोटा replacement को लागि राखिएको) २) Birth Litter Size ५-६ बाट ७.८४ ± २.८७ पुनः कायम भएको र पाठा पाठी हुर्काउने क्षमता ४-५ बाट ७-८ (६.०८ ± २.४७)गोटा मा सुधार भएको
३	अनुसन्धान कार्यको लागि उन्नत जातका बंगुरहरूको संरक्षण हुने	१ गोटा landrace विर, ५ डुरोक, ३ योर्कसावर, ४१ मात पाख्रीबास कालो जात र ४ हेम्पसावर संरक्षण मा रहेको

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



१६. राष्ट्रिय व्यवसायिक कृषि अनुसन्धान कार्यक्रम
संचालन खर्च विवरण

क्र.सं.	परियोजनाको शीर्षक	वार्षिक क्रियाकलाप लक्ष्य			हालसम्मको प्रगति		
		परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	खर्च
१.	Farm Management and production program (FMPP)	८	२.५६	१२५७	८	२१.५	१६५१
२.	Participatory technology development, verification and dissemination of commercial crops (Tea and Large cardamom)	२	३.१	६३५	२	३.१	६३५
३.	Improvement of Large Cardamom Production Technology	१०	६.४४	१३१८	१०	६.४४	१३१८
४.	Development of improved production technology in tea	७	६.२७	१२८३	७	६.२७	१२८३
जम्मा		२७	२५.४	५१९३	२७	२५.४	५१९७
			भारित प्रगति	१००	प्रतिशत		

यस आ.व. मा अपेक्षित प्रतिफलहरूको सुची

क्र.सं.	अपेक्षित प्रतिफल
१.	अर्लैचीको प्राणारिक खाद्यवत्त्व व्यवस्थापन प्रविधिको विकास
२.	चियाको उत्पादन बृद्धि गर्नको लागि प्राणारिक चिया उत्पादन प्रविधिको विकास
३.	फरक फरक माध्यममा सुकाउनुको अर्लैचीको गुणस्तरमा गर्ने असर पत्ता लाग्ने

१७. राष्ट्रिय सुन्तलाजात अनुसन्धान कार्यक्रम पारिपाल्ने
चालू परियोजना

क्र.सं.	मुख्य मुख्य परियोजना	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/८१ मा भएको उपलब्धि			
				एकाई	लक्ष्य	वित्तीय प्रगति(%)	भौतिक प्रगति(%)
१.	Farm Management Research Support and Production Program	६०६४०००	६०२०५००	संख्या	१४	९९.२८	१००
२.	Multilocation Project	३०७०००	३०५७००	संख्या	१	१९.५८	१००
३.	Promoting improved cultivation and commercialization of citrus and walnut through technology out scaling and production of standard planting materials	१७९४०००	१६९८३००	संख्या	५	९९.६७	१००
४.	Standardization of rootstock and development of fruit fly and root rot management technologies in citrus	६११०००	५५४५००	संख्या	४	९०.७५	१००
५.	Development of productivity enhancement technology of mandarin and acid lime in mid hills of Nepal	७३००००	७२७३००	संख्या	४	९९.६३	१००
६.	Varietal improvement and use of emerging biotechnological approaches in citrus	२२४२०००	२१८७३००	संख्या	९	९७.५६	१००
७.	Exploration of management techniques to solve citrus greening disease problem in mid hills	१५०००००	१२५८८००	संख्या	५	८३.९२	१००
जम्मा		१३२४८०००	१२७५३५००		४२	९६.२६	१००
८.	NAFHA परियोजना (ADB, GoN)	१९५००००	१९५००००	१	-	१००	१००

१८. शहरी विकास तथा भवन कार्यालय कोशी प्रदेश, धनकुटा, नेपाल
विषय क्षेत्रगत प्रगति विवरण

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च भएको रकम	आयोजनाको किसिम	एकाई	गत वर्षसम्मको प्रगति	यस वर्षको			सामाजिक जनसंख्या
							लक्ष्य	प्रगति	भौतिक प्रगति %	
१.	सडक	२७२००	१८३३३	सडक बलान	कि.मी.		०.२५	०.२५	१००	
				सोलिड	कि.मी.		१.५	१.५	१००	
				ग्राभेल	कि.मी.		०.४	०.४	१००	
२.	भवन	१८१०३५	१५६५४४	सरकारी भवन	वटा		१	१	१०	
				सामुदायिक भवन	वटा		५	५	५०	
				स्वास्थ्य संस्था	वटा		१	१	३५	
				संसाहलव	वटा		१	१	१००	
				अन्य भवन	वटा		४	४	६०	
				जमला आवास	वटा		१	१	१०	
३.	पौलकृद पूर्वाधार	३११६५	२९३०८	कम्प्लेक्स	वटा		१	१	६०	
	कुल जम्मा	२२९४००	२०५२५१	कुल्ला व्यवस्थापन	वटा		१	१	७५	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



कार्यक्रम/योजनाहरूको विवरण (भवन निर्माण)

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको विवरण	वार्षिक बजेट	खर्च	कैफियत
१	धनकुटा अस्पतालको भवन निर्माण आयोजना (क्रमागत)	१०००००	८३१०३.६४	निर्माणार्थिन
२	शहरी विकास तथा भवन कार्यलय धनकुटा भवन निर्माण; धनकुटा	१८१८५	१६३८०	निर्माणार्थिन
३	महालक्ष्मी न.पा. धनकुटामा आदिवासी जनजाति तथा जातीय संग्रहालय निर्माण	१३१५०	१,३१,४७.५६	सम्पन्न
४	केयर वृद्ध नेपाल भवन निर्माण पाडीबास ४ धनकुटा	७१००	६८४०.९९	बजेट अनुसार सम्पन्न
५	बेलहरा सामुदायिक भवन निर्माण, ध. न.पा.-९ धनकुटा	४१००	३२९७.५९	बजेट अनुसार सम्पन्न
६	चौबिसे गा.प. वडा नं. ६ स्थित सामुदायिक भवन	३३००	३१४१.६२	बजेट अनुसार सम्पन्न
७	सामुदायिक कृषि भवन निर्माण चौबिसे-५; धनकुटा	२१००	१८४७.४४	बजेट अनुसार सम्पन्न
८	पाख्रिबास सामुदायिक भवन निर्माण पाख्रिबास -४ धनकुटा	२५००	१८१४.६२	बजेट अनुसार सम्पन्न
९	शिङ्गापुर सांस्कृतिक भवन निर्माण चौबिसे गापा-६ धनकुटा	२०००	१८५४.३१	बजेट अनुसार सम्पन्न
१०	सघन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान पुस्तकालय भवन निर्माण ध.न.पा.-७, धनकुटा	४५००	३५६५.८४	बजेट अनुसार सम्पन्न
११	श्री चामु शान्दलिया सेवा समाज भवन महालक्ष्मी नपा-७ धनकुटा	११००	९३७३.६३	बजेट अनुसार सम्पन्न
१२	पाख्रिबास न.पा. सूर्यबहादुर थापा स्मृति भवन निर्माण	५०००	१,९७७.५	बजेट अनुसार सम्पन्न
१३	जनता आवास कार्यक्रम - प्रदेश नं. १ को धनकुटा -नया ७० वटा (प्रदेश)	८०००	७९९९.७१	निर्माणार्थिन
१४	जनता आवास कार्यक्रम - प्रदेश नं. १ को धनकुटा - (सघन सवार्त अनुदान)	८४००	८३९९.५६	निर्माणार्थिन
जम्मा		१८१,०३५	१,६६,५४४	

कार्यक्रम/योजनाहरूको विवरण (सडक निर्माण)

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको विवरण	वार्षिक बजेट	खर्च	कैफियत
१५	विहिवारेहाटदेखी भीरगाँउ जाने बाटो धनकुटा न.पा.	२६००	२४८६.४९	बजेट अनुसार सम्पन्न
१६	जालपादेवी स्कूलबाट खेल मैदान जाने बाटो स्तरोन्नती पाख्रिबास ०४	१,८००	१,४०७.७७	बजेट अनुसार सम्पन्न
१७	मौला कलेनी देखी मुल्के जाने बाटो स्तरोन्नती	२,८००	२,७२६.९१	बजेट अनुसार सम्पन्न
१८	धनकुटा जिल्लाको छथर जोरपाटी गा.पा. मा निर्माणार्थिन एकीकृत बस्ति पूर्वाधार विकास निर्माण	५,०००	३०३७.३७	बजेट अनुसार सम्पन्न
१९	धनकुटा जिल्लाको महालक्ष्मी न.पा. मा सिधुवा, जितपुर, लेगुवा, धनकुटा, भोजपुर सडक स्तरोन्नती	५,०००	२,८६०.२७	बजेट अनुसार सम्पन्न
२०	धनकुटा जिल्लाको धनकुटा न.पा. गुठिटा राडसिड राईगाट सडक निर्माण	५,०००	२,५९२.४६	बजेट अनुसार सम्पन्न
२१	धनकुटा जिल्लाको पाख्रिबास न.पा. वडा नं. ७ राम्बे-थाक्ले-गजेगौरी सडक	५,०००	३,२२२.५७	बजेट अनुसार सम्पन्न
जम्मा		२७,२००	१,८३,३३.८३	

कार्यक्रम/योजनाहरूको विवरण (खेलकुद पूर्वाधार)

रकम रु. हजारमा

क्र.सं.	कार्यक्रम/आयोजनाको विवरण	वार्षिक बजेट	खर्च	कैफियत
१५	धनकुटा न.पा.-१ हिले स्थित बहुउद्देश्यीय भवन (कम्पाई हल)	२३६६५	२३३१९.८	सम्पन्न
१६	धनकुटा न.पा.-३ बहुउद्देश्यीय कम्पाई हल निर्माण, धनकुटा	३०००	२१७४.६५	बजेट अनुसार सम्पन्न
१७	पाख्रिबास खुल्ला ब्यबस्थाला तथा युथ पार्क निर्माण, धनकुटा	२५००	२३९०.४५	बजेट अनुसार सम्पन्न
१८	धनकुटा न.पा.-०५ कर्मिटा फुटपाक निर्माण, धनकुटा	१९००	१,६८९.५३	बजेट अनुसार सम्पन्न
जम्मा		३१,०६५	२,९३,७४.४३	

जनता आवास भवन निर्माण आयोजनाको विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम	घर संख्या			बजेट (रु. हजारमा)	खर्च (रु. हजारमा)
		सम्पन्न	निर्माणार्थिन	जम्मा		
१	प्रदेश	२८	८६	११४	८०००	७९९९.७१
२	स्थानीय	३६	३७	७३	८४००	८३९९.५६
जम्मा		६४	१२३	१८७	१६,४००	१६,३९९

१९. सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना, धनकुटा

आ.व. २०७०-७८१ धनकुटा जिल्लाको कार्यक्रम विवरण

सि.नं.	कार्यक्रम	परिमाण	सम्पन्न	बाँकी	कैफियत
१	बहुवर्षिक	०७ वटा	०५ वटा	०२ वटा	बाँकी रहेका २ वटै योजनाहरू आफ्नो ग्याट भित्रै रहेको।
२	सालकसाली	१९ वटा	१८ वटा	०१ वटा	
जम्मा		२६ वटा	२३ वटा	०३ वटा	

(Signature)

(Signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



धनकुटा जिल्लाको विषय क्षेत्रगतको भौतिक प्रगति

सि.नं.	आयोजनाको नाम	आयोजनाको किसिम	कैफियत
१	सडक	कच्ची सडक/कटिङ्ग- ५,३३ कि.मी.	
		ग्राभेल सरोन्नति- २७० कि.मी.	
		पक्की नाला- ३,७८ कि.मी.	
		RCC डलान- २५० मी.	
		कालोपत्रे - ० कि.मी.	
२	भवन	Emergency Shelter-०२ वटा	
		स्वास्थ्य चौकी-१० वटा	
		सामुदायिक भवन- ०१ वटा	
		Startup Business - ०१ वटा	
		क्वार्टर भवन - ०१ वटा	
		मन्दिर पूर्वाधार - ०१ वटा	
३	दल विकास	वडा कार्यालय - ०१ वटा, ५६० मी.	
४	क्रुधर्ट	०१ वटा	
५	बसपार्क	०२ वटा	
६	शाटबजार	०१ वटा	

सुरक्षित नागरिक आवास

स्थानीय तह	सम्झौता भएको आवास संख्या	पहिलो किस्ता बापत रकम लिएको संख्या	दोस्रो किस्ता बापत रकम लिएको आवास संख्या	बलायात/काठ खिदि गरी निर्माण कार्य सम्पन्न
चौबिसे गाउँपालिका	338	338	338	338
खुम्बु बाँसगढी गाउँपालिका	182	182	182	182
धनकुटा नगरपालिका	264	264	264	264
सदौकभूमि गाउँपालिका	466	466	439	439
भरतलक्ष्मी नगरपालिका	1735	344	292	292
पाण्डिबास नगरपालिका	345	345	258	258
साँगुरीगढी गाउँपालिका	265	265	245	245
जम्मा	3595	2204	2018	2018

२०. सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटा

आ.च. २०८०/८१ मा सम्पादित कार्यहरूको सारांश

क्रियाकलाप	कार्यालयको नाम			कैफियत
	लक्ष्य	प्रगति	प्रगति प्रतिशत	
नयाँ कालोपत्रे सडक निर्माण (कि. मि.)	१,२	०	०	
ग्राभेल सडक निर्माण (कि. मि.)	५,२	२	३८	
नयाँ ट्युबवेल निर्माण (कि. मि.)	७	५,८	८३	
ट्युबवेल/प्याम्पमे कभर (कि. मि.)	३	२,६	८७	
राजमार्ग आबधिर्का समेत (कि. मि.)	४६	७	१५	
राजमार्ग पुनर्निर्माण तथा सरोन्नति (कि.मि.)	७६,६८	६४	८३	
आ.च. २०८०/८१ मा सम्पन्न भएका पुलहरूको संख्या	१	०	०	Design review को प्रक्रियामा रहेकोले हाल निर्माण कार्य स्थगित रहेको

रुपा ठेक्काको विवरण

ठेक्का नं. र निर्माण कार्यको विवरण	कार्यालयको नाम					
	सम्झौता रकम	सम्झौता मिति	शुरु सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	नयात धन पश्चात कार्य सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	प्रगति (भौतिक र वित्तीय)	ठेक्काको शलको अवस्था
TR/068/069-35, Construction of Tamar River Bridge over Tamar River(Lambughat), Terathum/Panchthar	१५,३६,१४,४००.०० (भ्याट समेत)	०३/२६/२०६९	०३/२६/२०७२	०३/१५/२०८०	भौतिक (१५): ५४ वित्तीय (१६): ४२.३२	
Road Upgrading works on Sukepokhari-Pokhari Ma.Bi.-Prasuni Ma.Bi.-Aadharblut Bidhyalyaya Shana, Joca Bhadaure Road (Ch. ०-००० to 9-०००), Terathum	३०,६५,०९,६०८ (भ्याट समेत)	११/१८/२०७६	०३/१५/२०७९	०३/१५/२०८०	भौतिक (१५): ५० वित्तीय (१६): ४६.४९	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



२१. नेपाल विद्युत प्राधिकरण

सम्पन्न गरिएका कार्यहरू

- हिलेमा ३३११ के.मि. लाईन एम.भि.ए.मा रा निर्माण सम्पन्न गरि सुचारु गरि सकिएको ।
- हिले स.स.बाट २ वटा नयाँ फिडरहरू हिले बजार फिडर तथा मार्गा फिडर निर्माण गरिएको ।
- धनकुटा जिल्लामधी रहेका करिब ४४६ थान जिर्ण काठका पोलहरू बदली गरिएको ।
- धनकुटा स.स.मा ८ एम.भि.एको १ मात्र एम.भि.मात्र त्यसैलकायक्रममा रहेकोमा ३ एम.भि.एको एम.भि.मात्र त्यसैलकायक्रममा थप गरि क्षमता वृद्धि गरि ११ एम.भि.ए. बनाइएको ।
- हिले बजारको बाहरी शौन्दर्यका लागि हिले बजार क्षेत्रमा वाटोको दुवै तर्फ ब्यञ्ज अचर्दीम प्रयोग गरि लाईन निर्माण गरिएको र न्यून मोडेल सभस्य सुधारका लागि ३ वटा टान्साफरमर हिले बजारमा जडान गरिएको ।
- धनकुटा बजार क्षेत्र मदन चौक देखि भिमनगरपछ चौक सम्म ब्यञ्ज अचर्दीम प्रयोग गरि तार हटाईएको ।
- सेउलि खोला देखि तमीर करिडोर दुई नयाँ करिब ४ कि.मि. ११ के.मि. लाईन निर्माण गरि मुलघाट क्षेत्रमा रहेको न्यून मोडेल सभस्य सुधारमा काम गरिएको ।
- कोमेटार, उल्लरानी, धारागाऊ, कागने तसोयतका अन्य क्षेत्र स्थानहरूमा तार हटाई ब्यञ्ज अचर्दीम प्रयोग गरि दुधेटगाको जोखिम कम गरिएको ।
- सेउटार देखि धनकुटा सम्मको ३३ के.मि. प्रसारण लाईनको क्षमता वृद्धि गरिएको ।

चालु आयोजनाहरू :

- राजारानीमा ३३११ के.मि. सबस्टेशन र ३३ के.मि. लाईन निर्माण मै रहेको ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. ६.३
संघ संस्थाहरुको भौतिक प्रगति विवरण

१. पर्दैप नेपाल

कार्यक्रमतर्फ				
सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाइ	२०८१ असार मसान्त सम्मका कामहरु	लाभान्वित जनसंख्या
१	कानुनी सचेतना तालिम/कार्यक्रम न्यायमा पर्दैप मार्फत	गोटा	२३	१२०
२	कानुनी सहायता प्रदानका लागि सहजिकरण	जना	५८	५८
३	नागरिकता बनाउन सहयोग र सहजिकरण	जना	३५	३५
४	तारकारी, फलफूल खेती तथा समूह व्यवस्थापन तालिम	गोटा	३	१८०
५	ब्रह्मोपन तथा लेखनशिव तालिम, सहिदभूमि गाउँपालिका	गोटा	१	३०
झोलुङ्गे पुल				
सि.नं.	क्रियाकलाप	इकाइ	२०८१ असार मसान्त सम्मका कामहरु	लाभान्वित जनसंख्या
१	लुङ्गडा खोला झोलुङ्गे पुल धनपा १, २, ३	गोटा	१	१०६
२	कैलेनी खोला झोलुङ्गे पुल धनपा १	गोटा	१	१६५
३	लेगुवा झरना झोलुङ्गे पुल मनपा ३	गोटा	१	१०३०
४	हेगुवा खोला झोलुङ्गे पुल मानपा ८	गोटा	१	१६०
५	कोशी नदि झोलुङ्गे पुल मानपा १	गोटा	निर्माणाधिन	१२५०
६	संगेखोला झोलुङ्गे पुल सहिदभूमि ३	गोटा	निर्माणाधिन	१२००

२. करुणा फाउण्डेशन

कार्यक्रमका लाभान्वित विवरण (संस्थातर्फ)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	गर्भ पर्याप्त फोलिक एसिड चक्की सेवन गर्ने महिलाको संख्या	१७१
२	गर्भ पूर्व फोलिक एसिड चक्की सेवन गर्ने पुरुषको संख्या	४०९
३	गर्भ पूर्व फोलिक एसिड चक्की सेवन गर्ने महिलाको संख्या	१०९६
४	गर्भ पूर्वको फोलिक एसिड चक्की सेवन गर्ने दम्पतिको संख्या	४०९
५	शुष्कामना कार्ड वितरण (गर्भवती)	१३८
६	शुष्कामना कार्ड वितरण (नव विवाहित दम्पती)	१२६९
७	संस्थागत प्रसूती	५३५
क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	जन्मदोष परिक्षण	१०८९
२	जन्मदोष देखिएका शिशुको संख्या	६
३	उपचार पाएका शिशुको संख्या	४
४	RoUSG सेवा पाएका गर्भवती को संख्या (जन्मा दर्ता)	२५०९
५	RoUSG सेवा पाएका गर्भवती को संख्या (नया दर्ता)	२३८
६	RoUSG बाट Complication रेफर भएका महिला को संख्या	६४
७	बिद्यालयमा चेक जाच गरेका विद्यार्थीको संख्या	१२५७
८	सम्भावित अभावगता हुन सक्ने विद्यार्थीको संख्या	१८४
९	उपचार पाएका विद्यार्थीको संख्या	९०

कार्यक्रमका लाभान्वित विवरण (पुनस्थापनातर्फ)

क्र.सं.	विवरण	संख्या
१	अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण	२४४३
२	फिजियोथेरापी सेवा	३८३०
३	स्वास्थ्य उपचार सहयोग	१३५
४	सहायक सामग्री वितरण	१८६
५	विद्यार्थी भर्ना संख्या	२०
६	गृह भेट	३८३०
७	मिलिबुली समूहमा आवद्ध	१०१
८	शीप विकास तालिम	१०६
९	क्रम सहयोग	८९३

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	संख्या	
१	शारीरिक अपाङ्गता	१२१७	
२	अदिक्रम सम्बन्धी अपाङ्गता	१८	
३	हर्मोफिलिया सम्बन्धी अपाङ्गता	५	
४	क्षर र खोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता	१८०	
५	सुनाई सम्बन्धी अपाङ्गता	६७७	
६	दृष्टि सम्बन्धी अपाङ्गता	२६५	
७	बहुरापङ्गता	६९२	
४	मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता	१८३	
९	बौद्धिक अपाङ्गता	१९८	
१०	श्रवण दृष्टिविहीन अपाङ्गता	८	
कार्यक्रमकालाभान्वित विवरण (पुनर्स्थापना तर्फ)			
क्र.सं.	अपाङ्गता परिचय पत्रको आधारमा	संख्या	%
१.	रातो	५२७	१६
२.	निलो	१५७५	४६
३.	पहेलो	७२९	२१
४.	सेतो	६०२	१७
५.	परिचयपत्र धाहकको जम्मा संख्या	२४४३	
६.	अपाङ्गता परिचय पत्र नभएको संख्या	१०	
७.	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जम्मा संख्या	२४५३	

३. प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र

धनकुटा जिल्लामा सातौं चरणसम्म सहजीकरणबाट सहमति भएका बहुसरोकारवाला द्वन्द्वहरूको विवरण:

- धनकुटामा हालसम्म रुपान्तरण प्रक्रियाबाट रुपान्तरण भएको बहुसरोकारवाला विवाद २८ वटा (सहमति कार्यक्रमको अन्तर्गत)
- सातौं चरणमा रुपान्तरण सहमति भएका कार्यक्रमको चरणमा ४ वटा
- अभ्यासिक अन्तर्गतको सहमति भएका कार्यक्रमको १ वटा
- प्रकृतिक स्रोतको १ वटा, माकुरा समूह गठनमा अन्तिमको १

सातौं चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत रुपान्तरण प्रक्रियामा रहेको विवाद

क्र.सं.	द्वन्द्वको विवरण	द्वन्द्व सुरु भएको मिति	द्वन्द्व रुपान्तरण प्रक्रियाको अवस्था
१	घन, पा ९ स्थित बाघखोर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र व्यक्तिहरु विच सिमा तथा जग्गा उपभोग सम्बन्धीको विवाद।	२०१७ साल	साभता विकल्प पारित भै सहमति कार्यक्रमको चरणमा रहेको।
२	धनकुटा नगरपालिका वडा नं ९ स्थित रघुपुत्र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र व्यक्तिहरु विच सिमा तथा जग्गा र शान्तिपानी उपभोग सम्बन्धीको विवाद।	२०६२ साल	साभता विकल्प पारित भै सहमति कार्यक्रमको चरणमा रहेको।
३	धनकुटा नगरपालिका वडा नं १ स्थित ससारी सुकेपौडरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र व्यक्तिहरु विच सिमा तथा जग्गा उपभोग सम्बन्धीको विवाद।	२०७० साल	साभता विकल्प पारित भै सहमति कार्यक्रमको चरणमा रहेको।
४	कालिमाटी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र व्यक्तिहरु विच सिमा तथा जग्गा उपभोग सम्बन्धीको विवाद।	२०७२ साल	साभता विकल्प पारित भै सहमति कार्यक्रमको चरणमा रहेको।
५	धनकुटा नगरपालिका वडा नं २ स्थित पाडमिड टोल विकास समूहको मरचना र काकी र चम्पेल परिवार विच सिमा तथा जग्गा उपभोग तथा राइके विकास सम्बन्धीको विवाद।	२०७२ साल	साभता विकल्प पारित भै सहमति कार्यक्रमको चरणमा रहेको।
६	पाण्डिवास ६ स्थित मुल्ले मुहानका किसान पत्र, पाण्डिवास बजारका उपभोक्ता र नगरपालिका विच मुहानको पानी उपभोग सम्बन्धीको विवाद।	२०७४ साल	माकुरा समूह छनौटको चरणमा प्रकृतिक स्रोतको विवाद पत्र छलफलमा सहभागी भै सहमति प्रक्रिया।

४. सल्लभ नेपाल

कार्यक्रम क्षेत्र:

धनकुटा नगरपालिकाको १० वटा वडाकार्यालय

- टोल विकास संस्था: १९९
- सार्वजनिक पानीको खाल: ३७७
- सार्वजनिक स्थान: ७३६
- शैक्षिक संस्था: ५४
- स्वास्थ्य केन्द्र: २४

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



मुख्य उद्देश्य: धनकुटा

- जनसहभागितामूलक पद्धतिबाट सार्वजनिक सम्पत्तिहरु र सार्वजनिक स्थलहरुको तथ्याङ्क संकलन गरि सजिलै अध्ययन गर्न र प्रयोग गर्न सकिने गतिशिल तथ्याङ्क निर्माण गर्ने ।
- सहभागितामूलक बजेट तथा योजना तर्जुमाका लागि उपलब्ध तथ्याङ्कमा आधारित भै स्थानीय सरकारका विभिन्न तहहरु संग सम्बन्ध गरि काम गर्ने ।
- आधारभूत तथ्याङ्कलाई नगरपालिका तथा वडा स्तरमा सेवा प्रवाहको पहुँच र गुणस्तर सुधारका लागि स्थापित सघनका जोड्ने ।
- स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र स्थापित संयन्त्रलाई सुदृढ र सशक्त गरी लैजाने ।

कार्यान्वयन रणनीति:

- मुख्य सूचना संकलन कला सामाजिक परिष्कारहरुलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।
- प्रवर्द्धनात्मक तरिका तथा निर्जनशीलतालाई प्राथमिकता दिने ।
- सम्बन्धित स्थानीय सरकारका विभिन्न तहहरु तथा अन्य निकायहरु संग सम्बन्ध गर्ने ।
- परियोजनाको दृष्टिकोणलाई सफल पार्ने अन्य क्रियाकलापहरु गर्ने ।

मुख्य क्रियाकलापहरु:

- सहभागितामूलक योजना तर्जुमा कार्यशाळा
- सार्वजनिक सम्पति, सार्वजनिक स्थानहरुको पहिचान गरि बाँकी सूचिकरण गर्ने, सूचना संकलनको परिचय तथा आवश्यकता बारे जानकारी गर्ने ।
- १७ वटै वडाहरुमा नागरिक नउत्सुकता कार्य सम्पन्न गर्नेको
- लागि सम्भावित व्यक्तित्वहरुको छनौट ।

आशातित उपलब्धिहरु:

- प्रवाहको प्रयोगबाट तथ्याङ्कहरुको नविकरण तथा गुणस्तर स्थानीय सहभागितामा सम्पन्न हुने ।
- स्थानीय सरकारलाई नीति निर्माणमा सहयोग, जिम्मेवारी बहन गर्न सहयोग हुने ।
- संकेलित तथ्याङ्कहरुलाई वार्षिक योजना तर्जुमा गर्नका लागि उपयोग गर्ने ।
- परिषदमा कार्यान्वयन क्रममा प्रायः निर्जनशील विचारहरुलाई वस्तुवाचक गरी गर्ने ।

५. सामुदायिक विकास मञ्च

सि.न	क्रियाकलाप	डकाई	लक्ष्य तथा प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या	कैफियत
१	गीरादह नगरपालिका झापाको वलत प्रशिक्षण तथा	इभेन्ट	१	५४०३३	नगरपालिकाको सम्पूर्ण जनसंख्या लाभान्वित
२	रामप्रसाद राई गाउँपालिका भोजपुरको रोजस्व सुधार योजना	इभेन्ट	१	१५६७३	गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनसंख्या लाभान्वित
३	साँगुरीगढी गाउँपालिकाका बुवाहरुलाई युवा ससिद अभ्यास तालिम	इभेन्ट	१	३०	गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनसंख्या लाभान्वित
४	सुनापति गाउँपालिका रामेछापको दीगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण योजना तथा	इभेन्ट	१	१४६५८	गाउँपालिकाको सम्पूर्ण जनसंख्या लाभान्वित
	जम्मा		४	८४३९४	

६. हुसाडेक नेपाल

१	मानव अधिकार प्रवर्द्धन कार्यक्रम	जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बारे अनुसन्धान र अभिलेखिकरण	जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था बारे निर्धारित अनुसन्धान, इन्वेन्ट वरपै पुस्तक जिल्ला प्रतिनिधि संग जिल्लाको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा जाँकी छलफलमा सुझाव प्रदान ।
	दिवस समारोह	अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस, विश्व मानव अधिकार दिवस, महीव दिवस, मनाउनु ।	जिल्लामा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरु संग तथा स्थानीय निकायहरु संगको साभेदारीमा प्रियस समारोहमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम, प्रभातफेरी शिपान्त गीतविधिमा सहभागि भई सुझावहरु प्रदान ।
२	मिठुवा ताम्बुवा जनावार व्यवस्थापन योजना		छथर जोरपाटी गाउँपालिका वडा नं. ३ मा रहेको मुडके आहाल साई वडा कार्यालय, प्रदेश सरकार र परियोजनाको मुख्य साभेदारीमा परिषदको आहानलाई संरक्षण गरि मुहान रिचार्ज र पर्यटनका लागि संरक्षण गरिएको छ । सो आहालमा लगभग १ करोड मिटर पानी रहने अनुमान समेत गरिएको छ ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. ७
स्थानीय तहगत शैक्षिक प्रगति प्रगति विवरण

१. धनकुटा नगरपालिका
संघ सशर्त अनुदानतर्फे

क्रम	कार्यक्रम	विनिश्चित बजेट (लाख)	खर्च भएको रकम (लाख)	एकाइ	लक्ष्य	वित्तीय प्रगति (प्र.श.)	शैक्षिक प्रगति (प्र.श.)	लाभान्वित	वैकल्पिक
1	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक सहित अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	1315	1272.84	जना		96.79		214	
2	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक सहित अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी/प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	477	466.09	जना		97.71		65	
3	ग्राम्यिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	129.63	124.37	जना		95.94		96	
4	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	379.9	31.27	जना		82.3		5344	विद्यार्थी
5	नौभ्रिणका विद्यार्थीको दिवा खाद्यान्नका लागि विद्यालयलाई अनुदान	715.5	48.44	जना		67.7		2260	विद्यार्थी
6	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	43.29	39.42	वटा		91.06		39	विद्यालय
7	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय वैकल्पिक विद्यालय साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	16.52	16.52	वटा		100		5	४ सिकाइ केन्द्र र १ खुला
8	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	65	60			92.31			
9	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क खानेपानी प्याकेट व्यवस्थापन	20.28	6.79	जना		33.48		1825	छात्रा
10	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास विद्यापी परिषदण मुल्याङ्कन शिक्षक मेन्टोरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	10.8	9.28			85.88			
11	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजीमणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	11.36	10.69	जना		94.1		2	शिक्षक
12	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजीमणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	9.03	9.03	जना		100		2	शिक्षक
13	नोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुर्ण तथा अन्य विषयको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम	5	4.64			92.82			
14	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापनका लागि विद्यालयलाई अनुदान	29.82	23.12	जना		77.53		6284	विद्यार्थी
15	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	43.73	41.58	जना		95.09		1787	१६९१ जना र ९६ जना विशेष कक्षाका
16	गण्डपति रनिङ्ग सिस्टम प्रतियोगिता (स्थानीय तहस्तरीय)	1	1	भटक		100		1	
	जम्मा	2287	2165.07			94.67			

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



स्थानीय तहको

क्र.सं	कार्यक्रम	विनियोजित बजेट	खर्च	एकाइ	वित्तीय प्रगति प्रतिशत
१	विद्यालय शैक्षिक सुधार साझेदारी	1000000	730000	4	73
२	विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता	750000	320000	4	42.67
	जम्मा	1750000	1050000	8	60

ENSURE PROJECT

क्र.सं	कार्यक्रम	विनियोजित रकम	खर्च रकम रु	एकाइ	परिमाण	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	
१	निम्नतरता कार्यगत अभ्याससहितको	2622000	1598618	जना	60	60.97	१. प्रोफेशनल बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन तालिम पाठ्यक्रमा २० जना २. प्रोफेशनल कुक २० जना ३. प्रोफेशनल वेल्डर २० जना
२	कार्यगत अभ्याससहितको तालिम	1880000	1115462	जना	40	59.33	१. मोटरसाइकल मेकानिक तालिम २० जना २. प्रोफेशनल प्लावर २० जना
३	सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका विद्यार्थी (कक्षा १ र १.०)लाई वृत्ति-मार्गनिर्देशन कार्यक्रम सञ्चालन	388000	388000	वटा	9	100	सामुदायिक विद्यालयहरू
	जम्मा	4890000	3102080			63.44	

२. पारखीबास नगरपालिका

संघ सँगसँग अनुदानतर्फ

क्र. सं.	मुख्य मुख्य शैक्षिक योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व २०८०/८१ को					
				इकाई	लक्ष्य	प्रगती	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	साभान्वित जनसंख्या
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षककर्मचारीहरू समेत)	93500000	91690780		100	98.07	98.07	३९%	१५०
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षककर्मचारीप्राविधिक भारका प्रशिक्षक समेत)	27300000	26824462		100	98.26	98.26	२९%	५६
३	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थापका लागि विद्यालयलाई अनुदान	804000	736750		100	91.64	91.64	९२%	३५००
४	प्रारम्भिक वास्तु विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	10913000	10812175		100	99.08	99.08	९९%	८९
५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	2188000	1749378		100	79.95	79.95	८०%	३५००
६	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	3256000	3256000		100	100	100	१००%	२२००
७	COEVT को माफवाइ बमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन अनुदान	700000	700000		100	100	100	१००%	२५
८	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	2869000	2692500		100	93.85	93.85	९५%	३३
९	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता अन्तर्गतका तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालय वैकल्पिक विद्यालय साझेदारी र निम्नतर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	1000000	809650		100	80.97	80.97	८१%	४
१०	सोकाएका विद्यार्थीको डिवाइस/का लागि विद्यालयलाई अनुदान	4644000	2992080		100	64.43	64.43	६५%	१८००
११	केन्द्रबाट लगेट भएका विद्यालय विशेष विद्यालयको क्रमगत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्वीकार्ने	13000000	9233494		100	92.33	92.33	९५%	१ विद्यालय

जिल्ला समन्वय अधिकारी



क्र.सं.	भएका प्राथमिक धार विद्यालयको ल्याब व्यवस्थापन अनुदान	जम्मा	खर्च भएको रकम रु.	इकाई	लक्ष्य	प्रगती	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
१२	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसमाप्तमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	5000000	2563638	100	51.27	51.27	5.2%	५	विद्यालय
१३	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क सेनिटरी प्याड व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)	993000	0	100	0	0	0%	-	
१४	पाठ्यपुस्तक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	3408000	3296283	100	96.72	96.72	९७%	६	
१५	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	1354000	443637	100	32.76	32.76	३३%	१	
१६	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतीको परिपूरण तथा अन्य विपद्को समयमा शिक्षाई निरन्तरताका लागि कार्यक्रम	1300000	1121426	100	86.26	86.26	८७.००%	२२००	
१७	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास परीक्षा विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन शिक्षक मेन्टोरीङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण	1071000	291350	100	27.2	27.2	२८.००%	२५००	
१८	राष्ट्रपति एमिडि प्रिन्सिपल प्रतिस्पर्धा (राजतन्त्र अनुदान)	100000	100000	100	100	100	१००.००%	३००	
जम्मा		170400000	159313602	100	93.49	93.49			

प्रदेश सरकार अनुदान तर्फ

क्र.सं.	मुख्य मुख्य शैक्षिक योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/८१ को					
				इकाई	लक्ष्य	प्रगती	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
१	बालपढेको क्याम्पस अनुदान	700000	700000		100	100	100	१००.००%	१ विद्यालय
२	भारती मा.वि. भौतिक सुधार विस्तार कार्यक्रम	200000	193188		100	97	97	९९.००%	१ विद्यालय
३	TRECS विद्यालयलाई प्रयोगशाला सुदृढीकरण अनुदान	600000	598400		100	99.73	99.73	९९.००%	१ विद्यालय
जम्मा		1500000	1491588		100	99.4	99.4		

आन्तरिक तर्फको

क्र.सं.	मुख्य मुख्य शैक्षिक योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/८१ को					
				इकाई	लक्ष्य	प्रगती	वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
१	विद्यालय सहयोगी र सहायक कर्मचारी घण तलब भत्ता र पोशाक	6000000	5839633		100	97	97	९९.००%	१८२
२	ल्यबस्तेबक शिक्षक तलब भत्ता पोशाक	2050000	2010800		100	98	98	९९.००%	७
३	शिक्षा दिवस/बाल दिवस	100000	0		100	0	0	=	-
४	उत्कृष्ट शिक्षक कर्मचारी पुरस्कार	100000	100000		100	100	100	१००.००%	५
५	वार्षिक परीक्षा (२-८)	500000	500000		100	100	100	१००.००%	९००
६	शिक्षक तालिम	400000	134850		100	34	34	३५.००%	५०
७	स्थानीय पाठ्यपुस्तक लेखन तथा छपाई	500000	155000		100	31	31	३५.००%	१ देखि ८ कक्षा
८	प्र.अ. शिक्षा समिति बैठक	300000	209800		100	70	70	७५.००%	३६
९	विद्यालय नगर्त संधार	1200000	1183302		100	99	99	९९.००%	१६
१०	नगर स्तरिय खेलकुद प्रतिस्पर्धा	400000	398527		100	100	100	१००.००%	३००
११	शैक्षिक क्यालेन्डर	50000	49833		100	100	100	१००.००%	२५ विद्यालय
१२	छात्रवृत्ति	800000	739300		100	92	92	९५.००%	२२००
जम्मा		12400000	11321045		100	91	91	९२.००%	

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



३ महालक्ष्मी नगरपालिका

सि.नं.	कार्यक्रम	विनियोजित कुल रकम	जम्मा खर्च	बॉकि रकम	वित्तिय प्रगति प्रतिशत
1	सबैका लागि शिक्षा आधारभूत शिक्षा	135700000	130409135	5290865	96.1
2	शिक्षक तालिम भन्ना (माध्यमिक)	47300000	44132445	3167555	93.3
3	विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम- जिल्लास्तर	58539000	53952160	4586839.84	92.16
4	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भन्ना अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक कर्मचारीहरू समेत)	135700000	130409135	100	96.1
5	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भन्ना अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक कर्मचारी प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)	47300000	44132445	100	93.3
6	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	17385000	17385000	100	100
7	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूका लागि थप तलब भन्ना	0	0	0	0
8	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामग्री एवम् डिजिटल सामग्री व्यवस्थापन अनुदान	1962000	1962000	100	100
9	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	3447000	3068201	100	89.61
10	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवस्यीय तथा गैरआवस्यीय)	1660000	1200100	100	72.3
11	विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	3596000	3542000	100	98.5
12	शैक्षिक एवम् सुनिश्चितताअनुपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परंपरागत विद्यालयवैकल्पिक विद्यालयसाक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)	1750000	1750000	100	100
13	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	8448000	6778350	100	80.24
14	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तक सुवर्द्धीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	8250000	8136522	100	98.62
15	कार्यप्रगतिका आधारमा नमुना विद्याललाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि थप अनुदान	0	0	0	0
16	मातृदायिक विद्यालयका छात्रहरूलाई निशुल्क सेंटीमी प्याड व्यवस्थापन (शैक्षिक कार्यक्रम)	1451000	577466.16		39.8
17	कोभिड-१९को बाट भएको शैक्षिक क्षति न्युनिकरण तथा विद्यार्थीको सिकाइ प्रबर्द्धन कार्यक्रम	500000	474896		94.98
18	आधारभूत तहका 6-8अंग्रेजी गणित र विज्ञान शिक्षण सहयोग अनुदान	1806000	1711850	100	94.79
19	माध्यमिक तहका 9-10अंग्रेजी गणित र विज्ञान शिक्षण सहयोग अनुदान	6816000	6353685	100	93.22
20	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास विद्यार्थी परीक्षण मूल्यांकन शिक्षक सेन्ट्रिड तथा विद्यालय सुपरवेक्षण	1228000	772090	100	62.87
21	कक्षा 9-12 मा अध्ययनरत विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति (Pre-proor Target Scholarship) का लागि छात्रवृत्ति भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति (कक्षा ११-१२ का विज्ञान विषयसमेतका लागि)	240000	240000	100	100
	जम्मा	483078000	456987480.2	13046659.84	80.7

४ छथर जोरपाटी गाउँपालिका

सि.नं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम	आ.ब. २०८०/०८१ को	
				वित्तीय %	भौतिक %
१	कक्षा नर्सरी र केजीका बालबालिकाहरूलाई स्कूल ब्याग वितरण	४७५०००	४७२६२२	९९.००%	१००.००%
२	कम्प्युटर नभएका प्राथमिक तहका विद्यालयहरूलाई कम्प्युटर प्रिन्टर (स्वयानर सहित) वितरण	३०००००	३०००००	१००.००%	१००.००%
३	कक्षा १, २ र ३ मा विज्ञान विषय अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति	१०००००	१०००००	१००.००%	१००.००%
४	दिवा खाजा चापत नर्सरी देखि ५ सम्म थप रु. ५ गरी जम्मा रु. २० र कक्षा ६ लाई रु. २०	१९२००००	१७५६८००	९१.५०%	१००.००%
५	लिम्बु मातृभाषा शिक्षाक व्यवस्थापन ३ वटा विद्यालयमा	६४३५००	४२९०००	६६.६७%	६६.६०%
६	त्रि.व्य.स. र शि.अ.स.का अख्यतहरूको अभिमूर्च्छिकरण	१०००००	८०१००	८०.१०%	१००.००%
	जम्मा	३५३८५००	३१३८५२२	८९.५	९४.४५%

Handwritten signature/initials

जिल्ला समन्वय अधिकारी



५ सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं	मुख्य मुख्य योजना / कार्यक्रम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम	प्रतिशत प्रगति%	भौतिक प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या
१	मातृभाषा शिक्षण साझेदारी कार्यक्रम	१४२४०००	१४२४००	१००.००%	९ वटा विद्यालयमा नियुक्त	कक्षा १-८ मा अध्ययनरत करिब ३००० विद्यार्थीहरू
२	शिक्षण सामग्री निर्माण कार्यशाला	३०००००	२९८५४०	९९.५१%		४० जना आधारभूत तहका शिक्षकहरू
३	विद्यार्थी दिवा खाजा कार्यक्रम (कक्षा -६)	७०००००	६०७४९५	८६.७९%		करिब ३५० जना विद्यार्थीहरू
४	विद्यालय ई-हाजिरी जडान कार्यक्रम	३५००००	३४७८१४	९८.७५%	९ वटा विद्यालयमा इ-हाजिरी जडान	माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी
५	स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा छपाई	६०००००	५९४८८८	९९.१४%		कक्षा १-८ का ३५०० विद्यार्थीहरू
६	Human practice foundation सँग सहकार्यमा विद्यालयमा भवन निर्माण	५५०००००	५५०००००	१००.००%	(३ वटा विद्यालय) १. ठाकुरखेची ८ कोठे भवन २. सिद्धदेवी ४ कोठे भवन ३. जीवन सुधालय ४ कोठे भवन	३ वटा विद्यालयमा अध्ययनरत करिब ७०० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू
७	सामुदायिकविद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क भ्यानिरगै प्याड व्यवस्थापन	८१२०००	८१२०००	१००.००%		कक्षा ६-१२ मा अध्ययनरत करिब ११५० जना छात्राहरू
८	योभिड-१९बाट पुगेको शैक्षिक क्षेत्रको परिपूरण तथा अन्य विपद्को समयमा सिकाई सिन्टरका लागि कार्यक्रम	८३०००	७७,९९८.००	९२.०१%		कक्षा ३,५,६ का करिब ८०० जना विद्यार्थीहरू
९	विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूका लागि १ दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम (शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास)	४००००	४०,०००	१००.००%		३९ सामुदायिक विद्यालयका वि.व्य.स.अध्यक्षहरू
१०	स्थानीय तहको साझेदारीमा बालमैत्री विद्यालय सञ्चालनको लागि प्रस्तावमा आधारित अनुदान	८०००००	८०००००	१००.००%	श्री बालपादेवी आब्रि सहिदभूमि-३ मा बाल उड्डयन निर्माण, भित्ते लेखन तथा फर्निचर व्यवस्थापन	करिब २०० जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू
	जम्मा	१०६०९०००	९२२०३३५	९७.७०%		

६ साँगीरगढी गाउँपालिका

यशवंत अनुदान

क्र.सं	मुख्य मुख्य शैक्षिक योजना/कार्यक्रमको नाम (यशवंत अनुदान तर्फ)	जम्मा विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च भएको रकम रु	इकाई	आ.व २०८०/८१ को	
					लक्ष्य	प्रगति
१	सर्वेका लागि शिक्षा- आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरू समेत)	117900000	110315592.3			93.6
२	सर्वेका लागि शिक्षा- माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राथमिक तहका प्रशिक्षक र सहायक प्रशिक्षकहरू समेत)	26300000	25144344.08			95.6
३	प्राथमिक बाल विकास सहजकर्ताहरूको पारिवारिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	14482000	14125633			97.57
४	केन्द्रबाट छरीट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा १-१ स्नोरन्नेती भएका प्राविधिक धार विद्यालयको त्वाच व्यवस्थापन अनुदान	10000000	9898994			99
५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	2273000	1863465.74			82
६	वैकल्पिक विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	4887000	3910020			80
७	विद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	2988000	2988000			100
८	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत)	1500000	1500000			100

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



५११२६१
२०७३

विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, माधरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)				
९	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवं कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	6,150,000	5995901	97.5
१०	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निशुल्क स्थानिदरी प्याड व्यवस्थापन	947000	815937	86.2
११	प्रति विद्यार्थी लाभताका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	1210000	1210000	100
१२	माध्यमिक तहका कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिद्यण सहयोग अनुदान	1136000	602908.2	53.1
१३	आधारभूत तहका कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	903000	902980	100
१४	कोभिड-१९ बाट मुगेको शैक्षिक क्षतिको पूर्णतया तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम	400000	0	
१५	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	555000	456400	82.2
१६	शैक्षिक सुशासनका लागि संस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मूल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टोर्ड तथा विद्यालय सुपरीवेक्षण	1069000	275679	25.8
		450000	450000	100
१७	युवा क्लब गठन तथा समुदायका सदस्य अभ्यास कार्यक्रम	320000	320000	100
१८	युवा मनोरंजन विकास तथा परिचालन	250000	250000	100
१९	युवा पेशी स्थानीय शासनका लागि युवाका मुद्दामा बहस पत्रको कार्यक्रम	100000	100000	100
२०	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता	100000	100000	100
	जम्मा	191920000	181225854.3	93.48

आन्तरिक तर्फ

क्र.सं	मुख्य मूड्य शैक्षिक योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु हजारमा	खर्च भएको रकम रु	इकाई	आ.व.२०८०/८१ को	
					हाथ्य	प्रगति
1	बालविकास सहकर्ता र विद्यालय कर्मचारी पारिश्रमिक तथा विवाखाना	17500000	12180054			69.6
2	गाउँपालिका स्तरीय व्याडमिन्टन प्रतियोगिता	250000	250000			100
3	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड प्रतियोगिता संचालन	100000	100000			100
4	कक्षा ८ र १० सयौं पाठ्यक्रम सरकारी अभिमुखिकरण तालिम	200000	200000			100
5	कक्षा ९ र १० सयौं पाठ्यक्रमको विद्यालयको लागि ICT तालिम	200000	200000			100
6	शिक्षा समिति प्रश्न बैठक	200000	124000			62
8	गाउँपालिका स्तरीय पुरुष/महिला रनिडशिल्ड फुटबल प्रतियोगिता	900000	90,000			10
9	फिन्तपाशो निर्माण तथा छपाइ	150000	150000			100
10	कक्षा ८ को परीक्षा संचालन तथा व्यवस्थापन	200000	200000			100
11	राष्ट्रपति रनिडशिल्ड जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता	300000	300000			100
12	कृषि प्राविधिक गरिक जेहेन्दार छात्रवृत्ति २ जनालाई	100000	100000			100
13	गाउँपालिका स्तरीय पुरुष/महिला रनिडशिल्ड फुटबल प्रतियोगिता	500000	500000			100
14	एक ओटा प्राविलाई नमुना विद्यालय बनाउन अनुदान	300000	300000			100
15	विद्यालयहरुमा शुद्ध खानेपानी बडान	550000	550000			93.8
16	स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण तथा पुस्तक लेखन	800000	750000			100
17	ग्रामीण जवता गाविको लेखापाललाई प्रोत्साहन	13000	13,000			100
18	LEMIS तालिम	200000	200000			72.15
	जम्मा	22463000	16207054			72.15

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



७ चौविसे गाउँपालिका

शैक्षिक कार्यक्रमतर्फ विनियोजित बजेट	खर्च रकम	सन्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
३,८८,२१,०००	२,५७,५४,५००	माध्यमिक तह कक्षा ११-१२ मा विज्ञान र होटेल व्यवस्थापन साथै माध्यमिक तहको कक्षा ९-१२ मा प्राविधिक वार अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था
		३० वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा ३३ जना दरबन्दी सहितको के.जी. कक्षा व्यवस्थापन
		मातृभाषामा अध्यापन गर्ने विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान प्रदान
		सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा CCTV Camera र विद्युत्तित्ति हाकिरी जडान र विद्युत्तित्ति हाकिरीको आधारमा मात्र तलब भन्ना भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको।
		४४ वटै सामुदायिक विद्यालय तथा ३ वटा वालविकास केन्द्रमा रमाइलो पढाइका लागि स्मार्ट टि.भि. वितरण।

17/11/20

जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. ८ २०७३
स्थानीय तहगत स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगति विवरण

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं.	क्रियाकलाप	विनियोजित बजेट हजार	खर्च हजार	एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	लाभान्वित जनसंख्या
१	मिडि-आइ एम एन सि कार्यक्रम (स्थलगत अनुशिक्षण, सगता तथा पहुँच र समिद्धा)	२४०	२०८	पटक	६२२	६२२	८९	२६
२	आक्रामक औषधी ल्याव सामग्री दुबानी, छपाइ, विश्व क्षयरोग दिवस कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण/सुपरिवेक्षण, अर्ध वार्षिक समिक्षा कोर्ट विश्लेषण	९४	९४	संस्था	६	६	१००	२९
३	आधारभूत तथा आक्रामक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१४६५	१४६५	महिना	१	१	१००	२१०००
४	क्षयरोग अभिमुखिकरण एवं घरदैली खोजपडताल परीक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिका क्षयरोग रोकथाम सम्बन्धी टी.पि.टी. कार्यक्रम	६०	६०	जना	४	४	१००	१४५
५	कोभिड १९ विरुद्ध खोप/बुस्टर खोप संचालन सुपरवेक्षण बाघुरा रुवेला खोप अभियान संचालन जोप समितिको अभिमुखिकरण र योजना गोडी	२६३	२६३	जना	२२००	२२६३	१००	२२६३
६	प्रगतन रूपता स्वास्थ्य सेवा	१२८	१२८	संस्था	७	७	१००	२६२८
७	परिवार नियोजन सेवा	१००	९८	संस्था	६	६	९८	५२००
८	किशोर किशोरी स्वास्थ्य सेवा	११६		संस्था	२	२	१००	२००
९	जुनैतिक रोम, ए.एम.आर.सम्बन्धि पै.वि. तथा अभिमुखिकरण ए.एम.आर.रेजिड.डे	१६	१६	वक्ता	१६	१६	१६	२०००
१०	कार्यक्रमहरूको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार पालिका स्तर स्वास्थ्य संस्थाहरूको मासिक, त्रैमासिक/वर्षावधिक/वार्षिक समिक्षा	१००	१००	पटक	१२	१२	१००	२६
११	किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि वासस्थान खोजी लाभो नसु.वि.म.हालय शिक्षा अभियान र सरोकार वालासंग अभिमुखिकरण र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन।	८९	८८	जना	३	३	९९.९	१५०
१२	रोषय कार्यक्रम	३५४	३५४	संस्था	६	६	१००	२१००
१३	गातु तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत जामा सुरक्षा, गर्भवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरणा सेवा, न्यानो झोला र निशुलक गर्भपतन कार्यक्रम	१७५०	४३५	संस्था	३५०	६०	३०	३४०
१४	गातु तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन	७५०	७५०	जना	६	६	१००	१००००
१५	महिला सामुदायिक स्वास्थ्य खर्च सेविकाहरूलाई नर्सन तथा मानसिक स्वास्थ्य/विश्व रक्तचाप दिवस लगायत सम्बन्धी अभिमुखिकरण	४५	३९	जना	४५	४५	८४	५००
१६	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखिकरण, समिक्षा, फलो अप, अनुगमन तथा सुदृष्टिकरण)	१३५	१३५	संस्था	६	६	१००	३६०००
१७	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई इमप्लान्ट तालिम	२००	२००	महिना	५	५	१००	७९
१८	संक्राक तथा महामारीजन्य रोग, खानेपानी, र खास गुणस्तर निगरानी	५०	५०	जना	६	६	१००	
१९	सोपधनी एकम उपलब्ध	२००५	२००५	जना			१००	५१
२०	१ लाख बराबरको उपचार सिफारिस	०	०	जना	५६	५६	०	५६
२१	क्षयरोग मुक्त अभियान संचालन	१८८३	१५००	संस्था/वडा	१० वडा ६ संस्था	१६	५४	५००
२२	जन्मजात अपाङ्गता पहिचानका गर्न नवजात शिशुको जाँच तथा रेकर्ड	५२	५२	जना	२६०	२६०	१००	२६०
२३	स्वास्थ्य संस्थामा गर्भवती महिलाहरूको वर्ता र अन्वयनपिक	३०	३०	संस्था	६	६	१००	३००

(Handwritten signature)

२/०५
जिल्ला समन्वय अधिकारी



२. पाख्रीवास नगरपालिका
आन्तरिक तर्फे

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम						
				एकाई	लक्ष्य	प्रगति	विनिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या
१	म.स्वा.स्वस्थम् चिकित्सालयलाई यातायात खर्च	७,७८,०००/-	७,७८,०००/-		१००.००%	१००.००%	१००.००%	१००.००%	५४ जना
२	स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम	८,००,०००/-	८,००,०००/-		१००.००%	१००.००%	१००.००%	१००.००%	२००० जना
३	Digital x-ray machine संचालनको लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम	२,००,०००/-	२,००,०००/-		१००.००%	१००.००%	१००.००%	१००.००%	३ जना
४	पालिका स्तरमा हुन सक्ने महामारी र विषम रोग/घटनाहरूको व्यवस्थापन तर्को रोग रोक्न तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यको लागि खेल राष्ट्रको लागि खेल कार्यक्रम	२,५०,०००/-	३५,०००/-		१००.००%	१००.००%	१५.००%	१००.००%	५०० जना
५	पाख्रीवास आधारभूत अस्पतालको लागि आधारभूत तथा ताकमिक सेवाको लागि औषधि तथा उपकरण तथा ल्याब संचालनमा चाहिने REAGENT को आदि खरिद	५,००,०००/-	०/-		१००.००%	१०.००%	०.००%	१०.००%	१५००० जना

सशर्त अनुदान तर्फे

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम						
				एकाई	लक्ष्य	प्रगति	विनिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या
१	आयुर्वेद सेवा केन्द्र औषधी खरिद तथा व्यवस्थापन	२,००,०००.००	२,६१,९५०.००		१००.००%	८७.३१	८७.३१	१०.००%	२०००
२	आँखा उत्तार संचालन तथा व्यवस्थापन	२,००,०००.००	२,००,०००.००		१००.००%	१००	१००	१००.००%	२००
३	६ दिने बृहत निशुल्क आँखा शिविर कार्यक्रम	१,२५,०००.००	१,१८,५००.००		१००.००%	९४.८	९४.८	९५.००%	५००
४	भिडियो X-Ray Machine खरिद	४,९७,२००.००	४,९७,२००.००		१००.००%	१००	१००	१००.००%	५०
५	भिडियो एक्सरे मेसिन संचालन गर्ने खरिद गरिएको एकसरी बेट	१,३५,६००	१,३५,६००		१००	१००	१००	१००	५०
६	आधारभूत स्वास्थ्यकेन्द्र व्यवस्थापन कार्यक्रम	३५,०००.००	३२,५००.००		१००	९४.२९	९४.२९	९५	१०००
७	सानो स्वास्थ्य चौकी खरिद रेक्रिजेटर र प्रोजेक्टर खरिद	८०,०००.००	८०,०००.००		१००	१००	१००	१००	८०
८	सानो स्वास्थ्य चौकी कर्मचारी	०	०		१००	०	०	०	१००
९	पाख्रीवास आधारभूत अस्पताल व्यवस्थापन स्वास्थ्य चौकी औषधी खरिद	५०,०००.००	४९,८८९.००		१००	९९.७८	९९.७८	१००	१०००
१०	स्वास्थ्य चौकी औषधी खरिद	८०,०००.००	८०,०००.००		१००	१००	१००	१००	५०००
११	पाख्रीवास आधारभूत अस्पतालमा कार्यरत डा. लगायत अन्य कर्मचारीहरूको करार शुल्क	४००००००	३७३६०४८.४		१००	९८.०२	९८.०२	१००	९
१२	पाख्रीवास नगरपालिकाको १० बट्टे जडाहरूमा स्वास्थ्य शिविर संचालन कार्यक्रम	५,४७,०००.००	५,४७,०००.००		१००	१००	१००	१००	३००
१३	महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका यातायात खर्च	७,७८,०००.००	७,७८,०००.००		१००	१००	१००	१००	५४
१४	आधारभूत अस्पतालको ल्याब सामग्री खरिद	३,००,०००.००	२,९९,९०८.३०		१००	९९.७	९९.७	१००	१५००
१५	स्वस्थ जीवनको लागि खेलकुद सहयोग कार्यक्रम	७,००,०००.००	६,९९,८३०.००		१००	९९.९८	९९.९८	१००	१०००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



क्र.सं.	विवरण	अनुमानित खर्च	अनुमानित आय	अनुमानित बाँकी	१९७३	१९७४	१९७५	१९७६
१६	वियाले खोप केन्द्र मर्मत वडा नं. ५	४०,०००.००	३९,०००.००	१,०००	१९.४३	१९.४३	१९	१००
१७	फलाटे स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन	५०,०००.००	५०,०००.००	०	१००	१००	१००	१०००
१८	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रंगोगन वडा नं. ५	१,००,०००.००	९९,२००.००	१,०००	९९.२०	९९.२०	९९	१,०००
१९	आधारभूत स्वास्थ्य चौकी फ्रिज खरिद	५०,०००.००	५०,०००.००	०	१००	१००	१००	१००
२०	सुडमाड स्वास्थ्य चौकी औषधी खरिद तथा व्यवस्थापन	५०,०००.००	४९,९२०.००	१,०००	९९.८४	९९.८४	९९	१,०००
२१	पालिका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको इन्धन, मसलन्द, संचार, पानीबिजुली, विविध सवारी मर्मत, मे.ओ.मर्मत लगायतको अन्य संचालन खर्च	५,५०,०००.००	५,५०,०००.००	०	१००	१००	१००	१,५००
२२	स्वास्थ्य संस्थाहरू अनुगमन	५०,०००.००	०	५०,०००	०	०	०	-
२३	आर्थिक अवस्था कमजोर उपकाहल्लाह आर्थिक सहायता कार्यक्रम	८०,०००.००	२९,०००.००	५१,०००	२४.१४	२४.१४	२५	१५०
२४	स्वास्थ्य संस्थाहरूको लागि आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधी तथा उपकरण खरिद	३,००,०००.००	५५,९२४.३०	२,४४,०७५.७०	१८.३०	१८.३०	२०	१,५००
२५	स्थानीय तहका स्वास्थ्य राखा, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा आशुवेद औषधालयहरूमा कार्यरत तथायी कर्मचारीहरूको स्वीकृत दरवन्दी अनुसाहको तलब, महंगी भत्ता र पोषाक भत्ता	२,६२,००,०००.००	१,६२,००,६०३.०४	९९,९९९.३६	६१.८६	६१.८६	६२	२२
२६	स्थानीय तहको साझेदारीमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुन्टा खोप समेत संचालनको पालिका/वडा बाट खोप केन्द्र कारवाही सुपरकेलष तथा दादुरा खेला खोप अभियान संचालन एवं व्यवस्थापनको लागि पालिका तथा वडा खोप समितिको अभिपुस्तीकरण र योजना गोष्ठी)	२,६३,०००.००	२,२२,०९६.००	४०,९०४.००	८४.८३	८४.८३	८५	८५६
२७	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई नर्सने तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण	४५,०००.००	४३,३५०.००	१,६५०	९६.३३	९६.३३	९७	५००
२८	नियमित खोप सुदृशीकरण, पूर्ण खोप मुनिक्षता र दीगोपना, एफ. आई.पी.पी. खोप अभियान, खोपबाट नचाउने सकिने रोगहरूको निगरानी, नमुना संकलन तथा व्यवस्थापन, सरसफाई प्रवर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा र सुक्ष्मबीजना अद्याधधिकको लागि १ दिने गोष्ठी, पूर्ण खोप वडा, पालिका सु	२,३६,०००.००	२,३५,४४५.००	५५५.००	९९.७६			
२९	स्वास्थ्यकर्मीलाई इन्प्लान्ट तालिम	२,००,०००.००	२,००,०००.००	०	१००			
३०	गोपण सचेतनशील (खानेपानी तथा सरसफाई, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र सामुदायिक स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू संचालन	१,५०,०००.००	०	१,५०,०००				
३१	परिचार योजना सेवा	५६,०००.००	१०,६४०.००	४५,३६०		१९		
३२	स्थानीय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो शीला, निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम	५,८०,०००.००	८६,३५०.००	४,९३,६५०		१४.७१		
३३	पोषण विशेष (स्वास्थ्य) क्षेत्रका कार्यक्रम संचालन	१,५०,०००.००	०	१,५०,०००				
३४	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातयात खर्च र	११,००,०००.००	११,००,०००.००	०		१००		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



सं. नं. १
२०७३

	दिवस मनाउने खर्च समेत)					
३५	क्रिशोर/क्रिशोती स्वास्थ्य सेवा	१,१६,०००.००	८६,९९४.००			३४,९९
३६	स्वास्थ्य चौकी (आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप, अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)	१,२६,०००.००	२२,३५०.००			१५,६४
३७	स्थायी तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	७,४९,०००.००	५,५५,९३०.००			१४,१२
३८	महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	८८,०००.००	८८,०००.००			१००.
३९	डेगु लगायतका किटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि लामाडुङ्गेको स्वास्थ्यभवन खोल्ने गरी तानी नष्ट गर्ने, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान संचालन गर्ने तथा सराकाब्यालाहरूसँग अभिपुष्टिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन	५५,०००.००	१६,६५०.००			३०,३५
४०	समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण एवं घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समूह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष गुनिका बालबालिका क्षयरोग रो	१,२३,०००.००	९८,५९७.००			८०,४१
४१	प्रजनन रणनीति स्वास्थ्य सेवा	१,२८,०००.००	१,२०,०८६.००			९३,८२
४२	कम्युनिटि ड्रम कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, र स्वास्थ्यकर्मिहरू लाई क्षयरोग मोडुलर तालिम	२८,०००.००	०			०
४३	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संचालनको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा	२,००,०००.००	५४,४५०.००			२७,९३
४४	पोषण विशेष कार्यक्रम	४,२५,०००.००	३,१७,९७८.००			७४,८२
४५	आकस्मिक अवस्थामा औसति एवं ल्याब सामग्री हुवानो, रेकर्डिङ तथा रिपोर्टिङका लागि जर्ज फ्लेड छपाइ, ई-टि.के रजिस्टरअध्याजभिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुधीवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्थ वार्षिक जागृता तथा कोहर्ट विण	१,४९,०००.००	४३,४५०.००			२९,१६
४६	न्यूनेला प्रत्यारोपण गरेका डाबलाइसिस गराइलेका, क्यासर रोगी र मेरुदण्ड परतणतका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजार वरले उपलब्ध गराइने रकम	८,४०,०००.००	८,४०,०००.००			१००.
४७	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद	१२,७४,०००.००	१,०६,७८५.००			८,३८
४८	पालिका अन्तर्गत निर्माणधिन ५/१/१/१-१ रीखा आधारभूत अस्पतालको श्रृजित दायित्व चुक्ती गर्ने	०	०			०

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३. महालक्ष्मी नगरपालिका

सि.नं	मुख्य मुख्य कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित रकम रु	खर्च भएको रकम रु	आ.नं. ०८०/०८१ मा भएको उपलब्धी					
				एकाई	लक्ष्य	प्राप्ति	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	लाभान्वित संख्या
१	कर्मचारी तालिम भत्ता	३,०२,०००.०००	२,२९,२६,८९७	महिना	१२	१२	७५.९२	१००.००%	दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मी सबै
२	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा	१,२६,०००	११६०००	संस्था	३	३	१००.००%	१००.००%	४०६
३	स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई इम्प्लान्ट तालिम	२,००,०००	१,९९,७५९	जना	५	५	९९.८८	१००.००%	०८११=८२ मा सेवा सुचारु भएको
४	नासै रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सन्बन्धी मा.स्वा.से.तकलाई अभिमुखिकरण	४५,०००	४५,०००	जना	५५	५५	१००.००%	१००.००%	५५ जना सम्बन्धी
५	क्षयरोग निवन्धन कार्यक्रम	२६८०००	२३००४१	वडा	३	३	८६.००%	१००.००%	१७० जना
६	पोषण विशेष कार्यक्रम	४,५९,०००	३,९५,५४७	पटक	२	२	६९.००%	१००.००%	३११७ जना
७	खोप कार्यक्रम (पूर्ण खोप तथा कोभिड खोप, दादुरा खोप अभियान समेत)	४,६३,०००	४,२५,७३०	पटक	१	१	९२.००%	१००.००%	७५३८
८	CBIMNCA कार्यक्रम	३,४०,०००	३,३९,०८५	संस्था	१३	१३	९९.००%	१००.००%	७० जना
९	मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम संचालन	१,०,४६,०००	९६७८०४	महिना	१२	१२	९३	१००.००%	४५१
१०	आमा सुरक्षा कार्यक्रम	७८८०००	४८६८६८.८	महिना	१२	१२	६२.००%	१००.००%	१६० जना
११	आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधी खरिद	१२,७४,०००	१२,७२,१३७	महिना	१२	१२	९९.००%	१००.००%	२२१४५
१२	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम	१२,००,०००	१२,००,०००	जना	५५	५५	१००.००%	१००.००%	५५ जनाको सेवा सुविधा
१३	डोप रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१,३९,०००	१,३०,०००	महिना	१२	१२	१००.००%	१००.००%	१०५०

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

सि.नं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम	आ.नं. १०८०/०८१ को	
				वित्तिय %	भौतिक %
१	उपायक्षमा गर्भवती भत्ता तथा शिशु पोषण कार्यक्रम	१२,००,०००/-	११,५३,०००/-	९६.०८%	९५.३३%
२	स्वास्थ्य विभा कार्यक्रम (५.०% अनुदान)	१५,००,०००/-	१४,२३,५००/-	९४.९०%	८७.३८%
३	७० वर्ष भन्दा माथीका ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम	३,००,०००/-	२,९९,८७४/-	९९.९६%	९९.९२%
४	खोप कार्यक्रम तथा HIAP खोप अभियान	१,६०,०००/-	१,५०,३२२/-	९३.९५%	८५.०८%
५	मा.स्वा.से. सम्मान तथा विदाई कार्यक्रम	१,००,०००/-	६९,९९४/-	६९.९९%	६६.९७%

५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं	योजना/कार्यक्रम	वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या
१	अधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लगानी शुल्क औषधी खरिद	१६,९२,०००	१६,६६,५३६	९२.००%	-	१६३१५ जना
२	सम्बन्धी क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा क्षयरोग खोपइताल कार्यक्रम	१७,०००	८६,८३५	८९.५२%	-	६४ जना
३	नियमित खोप सुदिकरण, पूर्णखोप सुनिश्चिताता र दिगोपना कार्यक्रम, एफ.आई.भि. खोप अभियान, खोप बाट बचाउन सकिने रोगहरुको नमुना संकलन तथा व्यवस्थापन, घरसफाई प्रबर्धन कार्यक्रमको समिक्षा र सुझाव योजना अध्ययन/अभियानको लागि १ दिने गोष्ठी संचालन र पूर्ण खोप बढा पालिका घोषणा	१,९९,०००	१,९९,०००	१००.००%	-	२६५
४	प्रजनन रोग तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी स्वास्थ्य शिविर संचालन	३,६०,०००	१,६८,०००	८०.००%	-	११०
५	स्वास्थ्यकर्मीलाई इम्प्लान्ट तालिम	२,००,०००	२,००,०००	१००.००%	-	४ जना
६	खोप भवनमा शौचालय निर्माण	३,००,०००	२,७०,५६८	९०.००%	सम्पन्न भएको	मासिक ३० देखि ४० जना

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

सशर्त अनुदान तर्फे

क्र.स	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको (कम रु.)	इकाई	आ.व २०८०/८१ को	
					लक्ष्य	प्रगति
१	CBIMNCI कार्यक्रम समित्ता स्थलगत अनुशिक्षण	३,४०,०००	३,०६,०००		१०	१०
२	आधारभूत तथा आकस्मिक सेवाको लागि औषधी खरिद	१०,९२,०००	९,७२,०३६		९	९
३	नियमित खोप सुदृढीकरण, खोप सुनिश्चिता कार्यक्रम	२,७५,०००	२,२९,४५०		१०	१०
४	उत्तम रूपता स्वास्थ्य सेवा	८५,०००	८२,९५६		१०	१०
५	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका कार्यक्रम (पोशाक, प्रोत्साहन, यातायात खर्च र दिवस मनाउने)	१४,००,०००	१४,००,०००		१०	१०
६	पोषण विशेष कार्यक्रम	४,३२,०००	३३३,७५०		१०	१०
७	विश्व रक्तचाप दिवस तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुलाई नत्तै रोग सम्बन्धि अभिमान् मुखिकरण	८४,०००	८०,३००		१०	१०
८	स्वास्थ्यकर्मीलाई इम्प्लान्ट तालिम	२,००,०००	१,५४,०००			
९	समुदायमा क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा घटैलो क्षयरोग खोजपडताल	१,०८,०००	९५,२९३		१०	१०
१०	स्थानिय तह तर्फे मातृ तथा नवजात शिशु कार्यक्रम अन्तगत आमा सुरक्षा गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा रक्त संचार न्यानी इशोला, निशुल्क गर्भपित्त	७,९२,०००	२,२६,४००		१०	१०
११	इंगिडेनियोलोजी-रिपोर्टिङ्ग	१२,०००	११,३५०		९	९
१२	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एब गुणस्ततरु	३,४०,०००	९०,०००		१०	१०
१३	किशोर किशोरी मैत्री कार्यक्रम	८०,०००	०		०	०
१४	AMK बहस पैरवी कार्यक्रम	१५,०००	०		०	०
	जम्मा	५२,५५,०००	३९,८२,०३५			

गाउँपालिका तर्फे

क्र.स	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको (कम रु.)	इकाई	आ.व २०८०/८१ को	
					लक्ष्य	प्रगति
१	गाउँघर क्लिनिक संचालन गरे जापतको यातायात खर्च	१,२०,०००	१,२०,०००		११	११
	खोपकन्द्र कार्यक्रम संचालन गरे जापतको स्वास्थ्यकर्मीलाई यातायात खर्च	१,२०,०००	१,२०,०००		११	११
२	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविकाहरुको तालिम	१,००,०००	१,००,०००		१	१
३	रेजिस्टर र टि.टि. खोप	५०,०००	५०,०००		१	१
४	महिला स्वास्थ्य स्वयम सेविका प्रोत्साहन कार्यक्रम	७,५६,०००	७,५६,०००		११	११
५	दलित तथा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका निशुल्क स्वास्थ्य बीमा (१४४ दलित परिवार र ६३ म.स्वा. स्वयम सेविका गरी २०७ परिवार)	७,००,०००	७,००,०००		१	१
६	X-RAY मेसिन खरिद	१५,००,०००	१,५०,०००			
७	सुलभ मुल्य फार्मसी	१,५०,०००	१,५०,०००			
८	औषधी खरिद	१७,१४,०००	१५,२०,०००			
	जम्मा	३५,७०,०००	३३,७६,०००			

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



७. चौबिसे गाउँपालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु	खर्च भएको रकम	इकाइ	भा. व. २०८०/०८१को		लाभान्वित संख्या
					संख्य	प्रगति %	
१	दिव्यीनी, जेठनागरिक तथा महिलासभामा हुने पाठेघर र स्तनको सम्भावित क्यान्सर तथा आइस खस्ने समस्याको छनोट तथा उपचार शिविर संचालन तथा औषधी व्यवस्थापन	६,८५,०००	५,२१,६५७	जना	१००	७६.१५	५७५
२	बहुविशेषज्ञ स्तरको वृहत स्वस्थ शिविर संचालन	२,००,०००	२,००,०००	जना	१००	१००	६९०
३	विपन्न नागरिक दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	७,००,०००	७,००,०००	जना	१००	१००	२४२
४	महिला सर्गे चौबिसे गाउँपालिका, आम्गलाई खाना तथा शिशुलाई नाना कार्यक्रम	६,००,०००	५,८५,९९७	जना	१००	९७.६६	२३०
५	चौबिसे गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसंग जेठ नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा परामर्श कार्यक्रम संचालन	५,००,०००	१,३०,८००	जना	१००	२६.१६	१३१२
६	नयाँ थप हुने बर्थिङसेन्टरका लागि औजार सामग्री व्यवस्थापन/सेवा शुभारम्भ	५,००,०००	४,९८,३४५	-	१००	९९.६७	-
७	महिला स्वयंसेविकाहरूलाई मासिक बैठक बातापत खर्च व्यवस्थापन	११,३४,०००	११,३४,०००	-	१००	१००	-
८	श्वरोग मुक्त चौबिसे गाउँपालिका घोषणा अभियान संचालन	२४,००,०००	११,४८,८३८	-	१००	४७.८७	-
९	पाचैचटा ल्याब सेवा केन्द्रमा chemical Reasoni व्यवस्थापन	५,००,०००	३,९५,३८४	-	१००	७९.०८	-
१०	टोल विकास संस्थाहरूलाई स्ट्रुचर व्यवस्थापन	१,००,०००	९७,८०१	-	१००	९७.८	-
							७०,४०५
११	अर्खा शिविर संचालन तथा व्यवस्थापन	२,००,०००	२,००,०००	जना	१००	१००	(अप्रशुभ/व
१२	महिला सर्गे चौबिसे गाउँपालिका, गर्भवती पोषण तथा परामर्श कार्यक्रम	४,००,०००	१,२२,७००	जना	१००	३०.६७	११२

128

जिन्ना जगन्ना अधिकारी



अनुसूची नं. १
स्थानीय तहगत कृषि क्षेत्रको प्रगति विवरण

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य/मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या
१	मकै बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	1000000	930125.7	बलाक	५	५	९३.००%	९३.००%	१००
२	रैबाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	500000	401099	क्लस्टर	१	१	८०.००%	८०.००%	१९०
३	किसान सूचिकरण कार्यक्रम	200000	193678	पटक	१	१	९४.००%	९०.००%	८४९ घरघुरी
४	कृषि, पशुपन्छी तथा मात्स्य तथ्याङ्क अध्यावधिक कार्यक्रम	100000	100000	वडा	५	५	१००.००%	१००.००%	१२५ घरघुरी
५	आ.व. २०७१/८० मा स्थापना भएको तरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	500000	500000	पकेट	२	२	१००.००%	१००.००%	५७
६	खाद्यान्न बालीको उन्नत बीउ उपयोगमा अनुदान (धान, गहुँ, मकै)	1175000	405846	पटक	३	३	३५.००%	३५.००%	१२०
७	कोदो बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	500000	498874	क्लस्टर	४	४	१००.००%	१००.००%	१३८
८	सूचना प्रकाशन तथा उन्नत बीउ उपयोग अनुगमन निरिक्षण	150000	136085	पटक	३	३	९१.००%	-	-
	जम्मा	46,50,000.00	3521957.7				75.74		

२. पाख्रीवास नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य/मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/८१ को					लाभान्वित जनसंख्या
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	
१	कृषि सामग्री औजार वित्तियकरण (मिनिटेल/हातेट्याक्टर) (आन्तरिक)	४,३००,०००	४,३०,००० (लागत साहोदारी समेत)		१००.००%	१००.००%	१००.००%	१००.००%	७०
२	कृषि तथा पशुपन्छीको तथ्याङ्क सफुलन कार्यक्रमको खर्च (आन्तरिक)	४,८०,०००	४,०६,१५०		१००.००%	१००.००%	८५.००%	१००.००%	४०४८
३	किसान सूचिकरण कार्यक्रम (संघीय सहायता)	२,७०,०००	२,००,०००		१००.००%	१०.००%	७५.००%	९०.००%	६००
	जम्मा	११,८०,०००	१०,३६,१५०						

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं.	योजना को नाम	वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम रु.	एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति (प्रतिशतमा)	भौतिक प्रगति (प्रतिशतमा)	लाभान्वित जनसंख्या
१	किडी प्रजोत्पन्न केन्द्र स्थापना	२४७५०००/-	२४७५०००/-	१	१	१	१००	१००	१००
२	सरकारी बाली पकेट विकास कार्यक्रम निरन्तरता	५०००००/-	५०००००/-	१	१	१	१००	१००	४०
३	किसान सूचिकरण कार्यक्रम	२४९०००/-	७३,७७५/-	३ वटा वडामा	३ वटा वडामा	३ वटा वडामा	१००	१००	३ वटा वडामा रहेका कुषकहरू

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य/मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	वार्षिक विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम	आ.व. २०८०/८१ को	
				लक्ष्य %	प्रगति %
१	एक वडा दुई कृषि पकेट कार्यक्रम	२४,००,०००/-	२४,००,०००/-	१००.००%	१००.००%
२	सरकारी बाली विकास पकेट कार्यक्रम	८,००,०००/-	८,००,०००/-	१००.००%	१००.००%
३	अध्यक्षसंग कृषि कार्यक्रम	५,००,०००/-	५,००,०००/-	१००.००%	१००.००%

(Handwritten signature)

११-१५
जिल्ला समन्वय अधिकारी



५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मूल्या योजना/कार्यक्रम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम	वित्तिय प्रगति%	भौतिक प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या
१	५०% मूल्यरहित अनुदानमा मिनिटिलर वितरण कार्यक्रम	५०००००	५०००००	१००.००%		३६० जना
२	५०% मूल्यरहित अनुदानमा टमाटर र खुर्सानीको बिउ वितरण कार्यक्रम	७५००००	७५००००	१००.००%		४५० जना
३	सरकारी प्याकेट विकास कार्यक्रम	३०००००	३०००००	१००.००%		४० जना
४	५०% अनुदानमा चार्जर स्प्रयर वितरण कार्यक्रम	४०००००	४०००००	१००.००%		५५० जना
५	व्यावसायिक सरकारी तथा कृषि प्रविधि सम्बन्धी तालिम	१४००००	१४००००	१००.००%		१० जना

६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मूल्या योजना कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व.२०८०/८१ मा भएको उपलब्धी					
				एकाई	लक्ष्य	प्रगति	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या
क	गाउँपालिकाबाट विनियोजित तर्फ								
१	सरकारी खेती प्रबर्द्धन कार्यक्रम	९,००,०००	८,७०,१६२	संख्या	२	२	९६.६८	१००	७२ घरधुरी
२	सरकारी फलेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम	१५,००,०००	१४,४०,५०९	संख्या	३	३	९६.०३	१००	१२० घरधुरी
३	मसला बाली प्रबर्द्धन कार्यक्रम	६,००,०००	२,९८,५९६	संख्या	३	१	४९.७७	५०	३२ घरधुरी
४	कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम	१,००,०००	१,००,०००	पटक	१	१	१००	१००	१४५ घरधुरी
५	मिनिटिलर खरिद तथा वितरण कार्यक्रम (बडा नं.७, ९)	३,५०,०००	३,१५,९५०	गोटा	५	५	९०.३	१००	५ घरधुरी
६	आकास्मिक बाली उपचार सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापन	३,००,०००	२,१२,९००	पटक	१	१	७१	१००	६२३ घरधुरी
७	सरकारी खेती सम्बन्धी तालिम	१,५०,०००	१,५०,०००	पटक	१	१	९८	१००	१,२,४,६ बडामा गरि १४७ घरधुरी
८	धान दिवस कार्यक्रम	१,००,०००	१,००,०००	पटक	१	१	१००	१००	बडा नं. बत्ताहा ३१ जना
९	सरकारी बीउविजन तथा विषादी खरिद वितरण बडा-१०	१,००,०००		पटक	१	०	०		कार्यक्रम हुन नसकेको
१०	सरकारी बीउविजन खरिद तथा वितरण बडा-५	२,००,०००	१,९१,१७०	पटक	१	१	९५.५६	१००	२१७ घरधुरी
११	विषादी तथा भिटागिन खरिद वितरण बडा १	१,००,०००	९८,५००	पटक	१	१	९८.५	१००	१८७ घरधुरी
१२	मेसिन औजार खरिद बडा १	१,००,०००	९४,६००	पटक	१	१	९४.६	१००	२ घरधुरी
१३	मेसिन औजार खरिद बडा ७	१,००,०००	९४,६००	पटक	१	१	९४.६	१००	१७ घरधुरी
१४	भकेको बीउ खरिद/विषादी खरिद वितरण बडा नं ८	५,००,०००	२,७६,९८०	पटक	१	१	५५.३३	७५.४३	३३५ घरधुरी
१५	कृषि सामग्री (भिटागिन, ग्लेखाडू, बीउ, विषादी लगायत सामग्री खरिद बडा ७	६,००,०००	४,९६,८५०	पटक	१	१	८२.८१	१००	४३४ घरधुरी
१६	कृषि औजार उपकरण खरिद तथा वितरण	५०,०००	४२,७२४	पटक	१	१	८५.४९	१००	५ घरधुरी
१७	कृषि विषादी खरिद तथा वितरण	१,००,०००	९२,४००	पटक	१	१	९२.४	१००	३८४ घरधुरी
१८	गोरे पालन तालिम	१,००,०००	०	पटक	१	०	०	०	०
१९	सरकारी मिनिटिलर बीउविजन खरिद वितरण	२,५०,०००	०	पटक	१	०	०	०	०

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



क्र.सं.	वितरण	जम्मा	खर्च भएकै	पटक	१	१	९६.६९	१००	२१७ घरधुरी
२०	रगाटर बिउ खरिद तथा वितरण बड्डा न ७	४,००,०००	३,८६,७६९	पटक	१	१	९६.६९	१००	२१७ घरधुरी
२१	कृषि सामग्री (भिटागिन, मलाबादु, विषादी लडा ८	१,००,०००	९४,६५६	पटक	१	१	९४.६५	१००	५६ घरधुरी
२२	कृषि विमा कार्यक्रम	२,००,०००	०	पटक	१	०	०	०	०
२३	उत्कृष्ट कृषक सम्मान कार्यक्रम	२,००,०००	०	पटक	१	०	०	०	०
२४	तेलरान बाली उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	१,००,०००	०	पटक	१	०	०	०	०
क	जम्मा	७२,००,०००	५३,५६,५४९		२७	२०	७४.३९	९३.८	

क्र.सं.	मुख्य-मुख्य योजना कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.ब. २०८०/८१ मा भएको उपलब्धी					
				एकाई	लक्ष्य	प्रगति	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या
१	शसर्त अनुदान कार्यक्रम तर्फ								
१	रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम	५,००,०००	४,८६,५७५.०	पटक	१	१	९७.७५	१००	४५ घरधुरी
२	विज्ञान सूचिकरण कार्यक्रम	२,४९,०००	२,१२,९००.०	पटक	१	१	८५.५	१००	२७१७ घरधुरी
३	कृषि, पशु तथा मत्स्य उत्पादनिक कार्यक्रम	१,००,०००	०	पटक	१	०	०	०	०
४	आ.ब. २०७९/८० मा स्थापना भएको सुन्तलाजन फलफूल पकेट विकास कार्यक्रमको निरन्तरता	६,००,०००	४,०५,३०४.०	पटक	१	१	३३.७७	७१	६० घरधुरीबार
	जम्मा	१४,४९,०००	११,०४,७७९		४	३	७६.९८	७३.०४	

७. चौविसे गाउँपालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम	आ.ब. २०८०/८१ को		लाभान्वित समुह/सोल विकास संस्था/ व्यक्तित्व फर्म संख्या
				लक्ष्य	प्रगति %	
१	भिर्तिदशर वितरण ५० प्रतिशत	१,००,०००	६,७२,०००	१००	७५.००%	२७
२	कृषि सामग्री वितरण ५० प्रतिशत	४,००,०००	३,६९,४०८	१००	९२.००%	४३
३	राजायनी बसन्तटार मुडेबार बुधवारमा काउन्सिलीका बिउ वितरण ५० प्रतिशत	१०,००,०००	४,८४,९६९	१००	४८.४०%	३५
४	राजायनी बसन्तटार मुडेबार बुधवारमा मुला, धनिया ब्रन्दाको बिउ वितरण ५० प्रतिशत	६,००,०००	२,५३,८६८	१००	४२.३०%	३१
५	मटारको बिउ वितरण ५० प्रतिशत	२,००,०००	१२,१५०	१००	४६.००%	११
६	गोलाभेडा पकेट कार्यक्रम अन्तर्गत बिउ वितरण ५० प्रतिशत	५,००,०००	२,५३,२८४	१००	५०.६०%	१०
७	भेडेखुमानीको बिउ वितरण ५० प्रतिशत	१,५३,०००	७५,६६०	१००	५०.४०%	१०
८	विचौकी विरवा वितरण ५० प्रतिशत	३,००,०००	३९,७२९	१००	१३.२०%	१४
९	आँप लिचौकी विरवा वितरण ५० प्रतिशत	१५,००,०००	१३,५८,८९२	१००	९०.००%	पकेट कार्यक्रम तयारी उद्देश्यले १६ हजार विरवा वितरण
१०	आकासिक बाली संरक्षण सेवा ५० प्रतिशत	५,००,०००	३,०९,१४१	१००	६१.८०%	१५०० कृषक
११	गकैको बिउ वितरण ५० प्रतिशत	३,००,०००	१,२३,३७५	१००	४१.००%	१५
१२	वैजनातिकामा भाटी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना	७,००,०००	५,२५,७५३	१००	७६.५३%	-
१३	मुलाव खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम	२०,००,०००	१,१९,२०२	१००	४५.००%	-

(Handwritten signature)

११-१६
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. १०

स्थानीय तहगत पशु विकास कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य/मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०७९/०८१ मा भएको उपलब्धि						
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या	
1	छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	963000	953000	संख्या	४	4	99	100%	प्रत्येक ४ उद्योगी जंगलको रूपमा किसानहरू लाभान्वित	
2	मासु प्रवर्द्धन कार्यक्रम	1000000	1000000	संख्या	3	3	100	100%	38 घरधुरी	
3	कृषि मिश्रण मिशन कार्यक्रम	150000	150000	संख्या	1100	1049	100		705 घरधुरी	
4	रैबिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	150000	150000	संख्या	80	77	100		सामुदायिक कुकर	
5	आकस्मिक पशुपन्डी रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	100000	100000	संख्या	100	110	100		100 घरधुरी	
6	पि.पि.आर. खोप	253000	254580	डोज	1700	1700	100		1204 घरधुरी	
7	खोप रोग विरुद्धको खोप			डोज	4000	4000				५४४ घरधुरी
8	फ्लासीकल स्वाइन फिटर खोप			डोज	1500	1500				१८७ घरधुरी
9	सर्वाधिन खोप			डोज	3000	3000				22 घरधुरी
10	सह्य नवोपकरणको घरदेखो उपचार सेवा	0	0	संख्या	लक्ष्य नलोकिएको	2740	0		880 घरधुरी	
11	पशुपन्डी विमा प्राविधिक सेवा	0	0	संख्या	-	105	0		२५ घरधुरी	
	जम्मा	26,18,000	26,07,580				99.60		3702	

२. पाख्रीवास नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य/मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा बिनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०७९/०८१ मा भएको उपलब्धि					
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या
१	रैबिज रोग नियन्त्रण थिबि (आन्तरीक)	४०००००	४०००००		100%	100%	100%	100%	१८२४ पशु
२	पशुपन्डी खोप सेवा (प्रदेश सशर्त)	२५५०००	२५५०००		100%	100%	100%	100%	२४००० पशु
३	महामारी तथा पशु रोगको औषधी खरिद (आन्तरीक)	७०००००	७०००००		100%	100%	100%	100%	३५००० पशु
४	कृषि पशुपन्डी तथाक अन्वयावधिक कार्यक्रम (सर्पिक सशर्त)	१०००००	१०००००		100%	100%	100%	100%	४१०० घरधुरी
५	कृषि मिश्रण मिशन कार्यक्रम (सर्पिक सशर्त)	१०००००	१०००००		100%	100%	100%	100%	१००० पशु
६	इपिडियोलोजिकल रिपोर्ट मासिक (सर्पिक सशर्त)	१२०००	१२०००		100%	100%	100%	100%	-
	जम्मा	१५६७०००	१५६७०००		100%	100%	100%	100%	

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा बिनियोजित बजेट	खर्च भएको रकम	इकाई	आ.व. 2080/081 को		वै.पि.वत
					लक्ष्य	प्रगति	
1	छुर्पी प्रवर्द्धन कार्यक्रम	10,38,000/-	10,38,000/-	1	100%	100%	
2	पशुपन्डीको खोपका लागि लजिस्टिक खरिद तथा प्राविधिक पारिश्रमिक खर्च कार्यक्रम	2,55,000/-	2,55,000/-	1	100%	100%	
३	कृषि मिश्रण मिशन कार्यक्रम	1,50,000/-	1,50,000/-	पटक	100%	100%	
४	लापी स्किन डिजिन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	8,50,000/-	8,50,000/-	पटक	100%	100%	
५	महामारी आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	1,00,000/-	1,00,000/-	1	100%	100%	
६	खोप चास विड बितरण कार्यक्रम	1,50,000/-	1,50,000/-	1	100%	100%	

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम	आ.व. २०७०/०७१ को	
				वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %
१	- मेषिन, औजार, उपकरण साझेदारीमा वितरण - पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम - गाई, भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रम - कुलिम गर्भाधान सेवा कार्यक्रम - मास्य विकास कार्यक्रम - महामारी/आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम - बसाइ सरी आउनेलाई मोह बाँड्, लसाइ सरी आउनेलाई एक दुहना गाई - बाख्रा पालन व्यवसायको प्रकट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम	५५,६५,०००/-	४७,९२,०००/-	८४.६९%	८६.७२%

५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम	वित्तीय प्रगति%	भौतिक प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या
१	गाढा/झोरा निर्माण सुधार कार्यक्रम	४,००,०००	४,००,०००	१००.००%		८ वटा फर्स
२	स्थलगत पशु स्वास्थ्य शिविर	५,००,०००	५,००,०००	९९.९९%	५ वडा	४९९ घरघरि
३	रेबिल रोग नियन्त्रण खोप शिविर	३,२०,०००	३,२०,०००	१००.००%	७ वडा	५५९ घरघरि
४	रोग नियन्त्रण खोप कार्यक्रम	४,००,०००	३,९९,७५०	९९.९४		

६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

क्र.सं.	(पशुपन्छी विकास कार्यक्रमतर्फ)									
	योजना कार्यक्रम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	एकाई	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति(%)	भौतिक प्रगति(%)	लाभान्वित जनसंख्या	
क्र.सं.	गाउँपालिका बाट विनियोजित तर्फ:									
१	आकस्मिक पशुपन्छी सेवा तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम औषधी खरिद	३,००,०००	१,७०,५५५	पटक	१	१	८५.२८	१००	१५०	
२	पशुपन्छी औषधी वितरण तथा व्यवस्थापन	७,००,०००	६,८३,७९७	पटक	१	१	९७.६९	१००	९३३	
३	रेबिल शिविर दिवस कार्यक्रम	५०,०००	५०,०००	पटक	१	१	१००	१००	५०	
४	पशु सेवा प्राविधिक शिक्षा तालिम	१०,००,०००		पटक	१	०				
५	अबुल कृषक सम्मान कार्यक्रम	१,००,०००		पटक	१	०				
६	पशु बीमा कार्यक्रम	१,५०,०००		पटक	१	०				
७	बाढा प्रकट क्षेत्र विकास कार्यक्रम	१२,००,०००	६,००,०००	वटा	२	१	५०	५०	७	
	जम्मा	३४,००,०००	१५,०४,३५२		८	४	४४.२५	५०	११४०	
ख	सशर्त अनुदान तर्फ:									
१	कुलिम गर्भाधान मिसन कार्यक्रम बजेट	१,८८,०००	१,८८,०००	पटक	१	१	१००	१००	८	
२	इपिडेमियोलोजिकल रिपोर्टिङ	१२,०००	१२,०००	पटक	१२	१२	१००	१००		
३	महामारी आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	१,००,०००	८८,०००	पटक	१	१	८८	१००	११०	
	जम्मा	३,००,०००	२,८८,०००		१४	१४	९६	१००	११८	
ग	प्रदेश सरकारबाट सशर्त अनुदान तर्फ:									
१	पशुपन्छीको खोपका लागि लजिस्टिक खरिद तथा प्राविधिक प्राविधिक खर्च	२,५५,०००	२,५५,०००	पटक	१	१	१००	१००	८५०	
	जम्मा	२,५५,०००	२,५५,०००		१	१	१००	१००	८५०	
	कूल जम्मा	३९,५५,०००	२०,४७,३५२	०	२३	१९	५१.७७	८२.६१	२१०८	

७. चौविसे गाउँपालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम	आ.व. २०७०/०७१ को		लाभान्वित संख्या
				लक्ष्य	प्रगति %	
१	७७ प्रतिशतमा औषधी खरिद	७,००,०००	४,६९,७२९	९००	७९.३९	८५० कृषक परिवार ३७९७२

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



		धनकुटा				पशुपन्डीको औषधी वितरण
२	एक बडा एक पशु स्वास्थ्य शिविर	६,६०,०००	६,४१,१०२	१००	९७.१४	७३३ कृषक परिवार ३३१७८ पशुपन्डीको औषधी वितरण
३	मोटर सहितको क्याम्पक्टर ५० प्रतिशत अनुदान	२,००,०००	१,६५,३००	१००	८२.६५	९ कृषक परिवार
४	युवा लक्षित भाषा प्रवचन ५० प्रतिशत अनुदान	१,००,०००	१,००,०००	१००	१००	१ कृषक परिवार
५	रेडिओ शिविर	२,४०,०००	१,७८,३४०	१००	७४.३१	४९९ कृषक परिवारबाट ७८५ कुकुरलाई खोप लगाएको
६	पशुपन्डी खोपका लागि लजिष्टिक खर्च तथा प्राविधिक परिश्रमिक	२,५५,०००	२,४०,७३१	१००	९४.४	११४८ कृषक परिवारबाट २९५,००० पशुलाई खोप लगाएको

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. ११

स्थानीय तहगत महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक (अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम समेत) कार्यक्रम तर्फको प्रगति विवरण

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य/मुख्य योजना/ कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/०८१ मा भएको उपलब्धि					
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति (%)	लाभान्वित जनसंख्या
१	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम		१०००००						२०० जना
२	ज्येष्ठ नागरिक दिवसका एवं त्रिपुयाका कार्यक्रम		१००००००						२०० जना
३	एकल महिला व्यवसाय कार्यक्रम		१००००००						२०० जना
४	अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस कार्यक्रम		२०१०००						२०० जना
५	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम		१६०००००						२०० जना

२. पाख्रीवास नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/०८१ मा भएको उपलब्धि					
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या
१	राष्ट्रिय बाल दिवस कार्यक्रम	७०००००/-	७०,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	१७ जना
२	बाल क्लबका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप	६०००००/-	६०,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	७७ जना
३	बि.शारी तथा महिला प्रजनन स्वास्थ्य समेतका कार्यक्रम	५०,०००/-	५०,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	१३६ जना
४	लैंगिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम	५०,०००/-	५०,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	८७ जना
५	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस कार्यक्रम	१०००००/-	१००,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	११५ जना
		जम्मा	२,३०,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/०८१ मा भएको उपलब्धि					
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या
१	अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस	५०,०००/-	५०,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	६१ जना
२	सोपानुलक तथा व्यवसायिक तालिम	७५,०००/-	७५,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	१८ जना
३	मिलिजली समूहको बैठक	२३४,०००/-	२३३,०००/-		१००%	१००%	९९.५७%	१००%	१५० जना
४	सहायक सामग्री सहयोग	१४०,०००/-	१३९,५७०/-		१००%	१००%	८६.८४%	१००%	१० जना
५	स्वास्थ्य उपचार सहयोग	१००,०००/-	९९,९९५/-		१००%	१००%	९९.९९%	१००%	८ जना
६	विद्यालयमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी विकास हुन सक्ने अपाङ्गता रोकथाम गर्ने शिविर	१००,०००/-	१००,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	११५० जना
७	विद्यालय बार्ना कार्यक्रम	२०,०००/-	१९,०००/-		१००%	१००%	१००%	१००%	१० जना
		जम्मा	७९९,०००/-						

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/ कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको जम्मा रु.	आ.व. २०८०/८१ को				
				एकाइ	लक्ष्य	वित्तीय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या
१	लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान		५०,०८०/-	वटा	१			५० जना
२	तिज विशेष कार्यक्रम		१,७०,०००/-	वटा	१			५९० जना
३	उद्यमी महिला सम्मान	७,००,०००/-	५०,०००/-	वटा	१			६ जना
४	अपाङ्गता सम्बन्ध सभितिको बैठक तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम		१,१८,६००/-	वटा			५	१८ जना
५	महिला तथा बालबालिका दिवस तथा समारोह (अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नाटक प्रतियोगिता)	१,००,०००/-	१,७०,०००/-	वटा	१	९७	१	२०० जना
६	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनस्थापना कार्यक्रम (प्रदेश, कक्षासभको माहौलमा संचालित)	२३,४२,०००/-	२०,९०,७८८.५५/-	वटा	२६	८९.२७	२६	२९०४ जना

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	आ.व. २०८०/०८१ को	
			वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	विभिन्न दिवसीय कार्यक्रम	१,५०,०००/-	६६.००%	६६.००%
२	तीज विशेष कार्यक्रम	२,००,०००/-	१००.००%	१००.००%
३	विभिन्न कायहरू	२,००,०००/-	१००.००%	१००.००%
४	विद्यालय स्वास्थ्य विधिवि	९९,०००/-	१००.००%	१००.००%
५	जन्मजात अपाङ्गता पहिचान तथा नवजात शिशु जाँच	६४,०००/-	६०.०६%	६०.०६%
६	आपाङ्गता भेटो सरचना निर्माण	३,५०,०००/-	५०.००%	५०.००%

५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/ कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	एकाई	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत	साभान्वित जनसंख्या
१	समूहमा आबद्ध महिला सदस्यहरूको लागि नेतृत्व तथा संस्थागत विकास कार्यक्रम	२,००,०००	१,९३,२७०	२	२	२	९६.६%	१००	५६
२	सोडियम रिक्टा १६ दिने अभियान	१,००,०००	७९,७८४	१	१	१	७९.७८	१००	३०
३	समूहमा आबद्ध महिला सदस्यहरूको लागि रजिष्टर तयारी	१,००,०००	९८,६४९	१	१	१	९८.६५	१००	६४
४	अन्तर्राष्ट्रिय महिला/नारी दिवस	१,००,०००	१,००,०००	१	१	१	१००	१००	६
५	राष्ट्रिय बाल दिवस	१,००,०००	८४,०००	१	१	१	८४	१००	६०
६	बाल विकासका बालबालिकाहरूको लागि सामग्री खरिद	२,००,०००	१,९९,३३९	१	१	१	९९	१००	१४
७	बालकसंवर्द्धको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप	२,१०,०००	१,८७,०००	१	१५	१९	८९	७३	
८	नेतृत्व तथा क्षमता विकास कार्यक्रम	९०,०००	९०,०००	१	१	१	१००	१००	
९	सहायक सामग्री वितरण	१,००,०००	१,००,०००	१	१	१	१००	१००	६
१०	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य जाँच शिविर	२,००,०००	२,००,०००	१	१	१	१००	१००	२७२
११	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि प्रविधि हस्तान्तरण	१,००,०००	१,००,०००	१	२	१	३८	५०	१
१२	अन्तर्राष्ट्रिय स्वैश नागरिक दिवस	५०,०००	४६,७५०	१	१	१	९३.५	१००	१४
१३	स्वैश नागरिक सम्मान	२,५०,०००	२,५०,०००	१	१	१	१००	१००	२१४
१४	स्वैश नागरिक क्षरण यत्र वितरण	१,००,०००	८८,९४०	१	१	१	८८.९४	१००	६

६. साँगीरगढी गाउँपालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	क्रियाकलाप	विनियोजन	खर्च	प्रतिशत
१	बालबिचार, जहृबिचार तथा यौनजन्य दुर्घटनासँग सम्बन्धि जनचेतनामूलक कार्यक्रम	शिरादेवी माध्यमिक विद्यालय र बराहलक्ष्मी मा.वि.मा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरिएको। सूचना तथा जनचेतनाको कार्यक्रम क्रमशः सबै विद्यालयमा हुने	१०००००	९३,९८०	९३.९८
२	अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस/नारी दिवस	महिला समूहहरू बिच जागिर खाफ प्रतियोगिता संचालन गरिएको साथै महिला अधिकार र सम्बन्धहरूको बारेमा छलफल गरियो।	६३,०००	६३,०००	१००
३	महिला जनप्रतिनिधिहरूको लागि क्षमता विकास तालिम	महिला जनप्रतिनिधिहरूको लागि २ दिन क्षमता विकास तालिम संचालन गरिएको।	१०००००	८३,९००	८३.९
४	महिलाहरूको लागि आधुनिक बुद्धिशास्त्र लागी सिपमूलक तालिम संचालन	खाद्य प्रशोधन सम्बन्धि ४ दिन तालिम संचालन गरिएको (अचार बनाउने, अदुवाको क्यान्डी बनाउने, स्वास बनाउने, आदि बनाउने) तथा खाद्य प्रविधि तथा गुणनियन्त्रण कार्यालयले सरभामागिको (listing) गरी उद्योगी बना सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता।	१०००००	२९,८९०	२९.८९
५	ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम	पालिकाभित्रका ९० वर्ष माथिका ४४ जना ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घरमा गएर खासगरी तथा लसो कपडा बितरण गरिएको (ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनसो) सामग्री गन्दा पनि रकम सहयोग गर्नुहोला भन्ने सुझाव व्यक्त।	३०००००	२७०,३९५	९०.१३
६	ज्येष्ठ नागरिक समिति व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम संचालन	पालिकाभन्तरिय ज्येष्ठनागरिक समितिको पुनर्गठन गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू कार्यक्रम संचालन गरिएको।	५०,०००	४९,९७७	९९.९५
७	विभिन्न अपाङ्गता सहायता कार्यक्रम	पालिका भित्रका ३ जना आर्थिक तथा शारीरिक रूपमा अति विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई खासगरी तथा लसो कपडा बितरण गरिएको। वडा नं १, वडा नं २ र वडा नं ४ मा संचालन	५०,०००	४९,९४०	९९.८८
	जम्मा		१०,९३,०००	९,०९,३००	८४.७९
८	बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबर्धन कार्यक्रम (प्रदेश-सर्चको)	बालमैत्री स्थानीय शासन प्रबर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको बालबालिका सम्बन्धि स्थिति प्रतिवेदन र बालमैत्री स्थानीय शासन तथा समाजिक योजना प्रकाशित गरिएको र पालिका र वडामा अन्वयक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको।	५,००,०००/-	४,७९,६००/-	९५.९२

(Handwritten signature)

११/५
जिल्ला समन्वय अफिसारी



क्र.सं.	सुचकहरू	प्रगति			वार्षिक प्रगति प्रतिशत	
		वार्षिक लक्ष्य	दोस्रो अर्धवार्षिक प्रगति	वार्षिक प्रगति		
१	गर्भपूर्व फोलिक एसिड चक्की खाएका दम्पतीहरूको संख्या	२६३	१८	३८	१४	
२	गर्भपूर्व फोलिक एसिड चक्की खाएका जम्मा महिलाहरूको संख्या	२६३	३०	६७	२५	
३	गर्भ पश्चात फोलिक एसिड चक्की खाएका गर्भवती महिलाहरूको संख्या	२६३	५५	९७	३७	
४	गर्भ जाँच गर्ने गर्भवतीहरू (प्रोटोकल अनुसार ८ पटक नै ANC जाँच गर्ने)	२६३	३२	६९	२६	
५	स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूती हुने महिलाहरूको संख्या	२६३	२२	६१	२३	
६	सुचेरी जाँच गर्ने महिलाहरूको संख्या (प्रोटोकल अनुसार ४ पटक नै PNC जाँच गर्ने)	२६३	२९	७०	२७	
७	मोवाइल स्वास्थ्य (mHealth) मा दर्ता भएका गर्भवतीहरूको संख्या	२६३	२१	४३	१६	
८	शुभकामना कार्ड प्राप्त गरेका गर्भवतीहरूको संख्या	२६३	५७	९९	३८	
९	शुभकामना कार्ड प्राप्त गरेका नव विवाहित दम्पतीहरूको संख्या	२६३	१४	२२	८.३	
१०	जन्मदोष पहिचानका लागि चेकजाँच गरिएका नवजात शिशुहरूको संख्या	२६३	४०	८३	३२	
११	जन्मदोष पहिचान भएका नवजात शिशुहरूको संख्या		०	०		
१२	जन्मदोष पहिचान भई उपचार प्राप्त गरेका नवजात शिशुहरूको संख्या		०	०		
१३	शाश्विण अल्ट्रासाउण्ड सेवा प्राप्त गरेका गर्भवतीहरूको संख्या	मर्चा	२६३	४२	८६	३३
		फ्लोअप		४६	१०४	
१४	शाश्विण अल्ट्रासाउण्ड सेवाबाट जटिलता पहिचान भई प्रेषण गरिएका महिलाहरूको संख्या		२	३		
१५	शाश्विण अल्ट्रासाउण्ड सेवाबाट जटिलता पहिचान भई प्रेषण भएका यद्यपि उपचार पाएका महिलाहरूको संख्या	३	२	३	१००	
१६	विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका १० वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूको जम्मा संख्या	१५४०	१४६१	१४६१	९५	
१७	विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षणबाट विकास हुन सक्ने अपाङ्गता पहिचान भई उपचारका लागि प्रेषण भएका विद्यार्थीहरूको संख्या		४७	४७		
१८	विद्यालय स्वास्थ्य परीक्षणबाट विकास हुन सक्ने अपाङ्गता पहिचान भई उपचारका लागि प्रेषण भएका मध्ये उपचार प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरूको संख्या	४७	११	११	२३	

७. चौविसे गाउँपालिका

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु	खर्च भएको रकम	इकाइ	आ.व. २०८०/८१ को	
					लक्ष्य	प्रगति
१	महिला हिंसा र विभेद न्यूनिकरण सम्बन्धि कार्यक्रम	३,००,०००।-	१,२८,१६५	बटा	१	१
२	शिवसीमा कार्यक्रम	२,५०,०००।-	२,०९,०४०।-	बटा	२	२
३	लौहमिक शिक्षा विरुद्धको १६ दिने अभियान कार्यक्रम	२,००,०००।-	१,१९,२००।-	बटा	८	८
४	अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१९,२०,०००।-	१३,७८,८५६।-	बटा	२०	१६
५	विपन्न, शक्ति, जनजाती महिलाहरूको आत्मनिर्भर कार्यक्रम	६,००,०००।-	५,५६,२८०।-	बटा	१	१
६	किसोरी शक्तिकरण कार्यक्रम	७५,०००।-	४०,८२०।-	बटा	१	१
७	अपाङ्गता (ग र घ वर्ग) भएकालाई स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम	३,०८,०००।-	३,०८,०००।-	बटा	८८	८८

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



धनकुटा
अनुसूची नं. १२

स्थानीय तहगत वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट रु. लाख	खर्च लाख	एकाइ	आ.व. २०८०/८१मा भएको उपलब्धि					कैफियत
					लाक्ष्य	प्रगति	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या	
१	तियमिा फोहरमैला सङ्कलन तथा व्यवस्थापन	११	११	घ.मि		७८००		१००	३००००	७८०० घनमिटर फोहर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन
२	सडक किनारामा वृक्षारोपण	१.५	१.५	गोटा	५००	५००	१००	१००	५०००	सडक किनारामा हरियाली र सौन्दर्यता वृद्धि भएको
३	पराशरी प्रयोजनको होमब्र्याथ्वास प्लान्ट जडान	८.	८.	गोटा	४०	४०	१००	१००	२००	४० घरमा होम ब्राथ्वास जडान
४	विपद् व्यवस्थापन (राहत तथा उद्धार)	१०.	५.१६	जना	-	११ घर	५२		६६	११ घर विपद् सिडितलाई राहत प्रदान
		११०.५	१०५.६६				९६			

२. पाख्रीवास नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	एकाइ	आ.व. २०८०/८१ मा भएको उपलब्धि				
					लाक्ष्य	प्रगति	वित्तिय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	लाभान्वित जनसंख्या
१	राहत वितरण (प्रकोप पीडितको व्यक्तिगत बैंक खातामा मुक्तानी गरेको)	१०,००,०००/-	७,८०,५५०/-		१००%	८०.००%	७८.०५%	राहत वितरण भएकोले मापन गर्न नसकिएको	१९०

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/ कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट	खर्च भएको रकम	एकाइ	आ.व. २०८०/८१ को		लाभान्वित
					लाक्ष्य	प्रगति	
१	पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना	२२,००,०००/-	७२५०००/-	जना	१००,००%		३३

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	आ.व. २०८०/८१ को	
			वित्तिय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	वृक्षारोपण कार्यक्रम	१,५०,०००/-	१००,००%	१००,००%
२	विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम	२०,००,०००/-	७५,००%	-

५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.सं.	मुख्य मुख्य योजना/कार्यक्रम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट	खर्च भएको रकम	वित्तिय प्रगति%	भौतिक प्रगति%	लाभान्वित जनसंख्या
१	विपद् प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई आवास निर्माण	१८,४७,३८३।०० (प्रकोप	१,००,०००।००	१.००	६०	५१
२	विपद्बाट परेका व्यक्तिहरूका लागि राहत वितरण	व्यवस्थापन कोष)	१,००,०००।००	१.००	१००	७
३	विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नीति तर्जुमा	५,००,०००।००	५,००,०००।००	१.००	१००	पालिका बासी
४	वातावरण तथा फोहर मैला व्यवस्थापन	३,००,०००।००	३,००,०००।००	१.००	१००	पालिका बासी
५	जम्मा	२६,४७,३८३.००	१०००००			

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. १३
अन्य कार्यक्रमहरू

धनकुटा
२०७३

१. धनकुटा नगरपालिका

हिले-भिरगाउँ-मधुर्गमा सडक सरोन्नति आयोजना, धनपा १ र २ वडा					
लागत इष्टिमेट	४३,३७,७४,२३८.००	भौतिक लक्ष्य/क्रियाकलाप		कुल खर्च	
सम्पन्न मिति	११/२०/२०८०	प्लम वाल	१५१२ घ.मि.	अन्तिम मूल्याङ्कन	१,८७,७७,३४८/५३
सम्पन्न रकम	३२,७२,०३,७१८.४५	पिटिनिङ वाल	१७४ घ.मि.	भुक्तानी	१,८७,७७,३४८/५३
सम्पन्न हुने मिति	बहुवर्षीय	सुम पाइप	१५५.५ मि.	लाभान्वित जनसंख्या	
सम्पन्न मिति	क्रमगत	भौतिक प्रगति	१० प्रतिशत	पहिला	१२००
		वित्तीय प्रगति	५.७ प्रतिशत	पुरुष	१३४९
				जम्मा	२५४९

सामाजिक संघ/संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा सम्पन्न कार्यक्रम			
क्र.सं.	कार्यक्रम क्षेत्र/शैर्षिक	सम्पन्न कार्यक्रम संख्या	खर्च भएको रकम
१	कला, साहित्य, सँस्कृति संरक्षण तथा प्रवर्धन	२७	२१५००००
२	सघ/संस्था सञ्चाली कार्यक्रम	२५	३००००००
३	पहिला शान्तिकरण कार्यक्रम	२१	१७०००००
४	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	८	४७५०००
५	ज्येष्ठ नागरिक सहयोग कार्यक्रम	११	१८५००००
६	जनजाती लक्षित कार्यक्रम	८	७५०००००
७	नवित्त शसक्तिकरण कार्यक्रम	८	६०००००
८	अपाङ्गता रोकथाम तथा संरक्षण कार्यक्रम	१	११०००००
९	युवा तथा खेलकुद कार्यक्रम	७	१००००००
१०	अन्य कार्यक्रमहरू	१४	१६५००००
	जम्मा	१४६	१,५९,७५०००

सामाजिक संघ संस्थाको दर्ता तथा नबिकरण					
क्र.सं.	कार्यको विवरण	दर्ता	नबिकरण	सिफारिस गरिएको निकाय	संख्या
१	सामाजिक संघ संस्था	६ वटा	३८ वटा	जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवा कार्यालय	३३ वटा
२	बाल संस्थाका संस्था	७ वटा	१३ वटा	नेपाल विद्युत प्राधिकरण	६ वटा

सडक बर्ती व्यवस्थापन		
क्र.सं.	बामको विवरण	संख्या
१	सडक बर्ती नयाँ विस्तार	५० वटा टो.वि.स. मा
२	सडक बर्ती होल्डर सेट टोल विकास संस्थामा ५.०% रकम बुझाएर लागेको	१० सेट
३	सडक बर्ती होल्डर सेट निशुल्क वितरण गरिएको	२१ सेट
४	सडक बर्तीको लागि सर्भिस तार निशुल्क वितरण गरिएको	१० मिटर
५	बल्ब परिवर्तन गरिएको	३४५ वटा

साना सिंचाई आयोजना									
क्र.सं.	नाम	जम्मा विनियोजित वार्षिक बजेट रु.	खर्च भएको रकम रु.	आ.व. २०८०/०८१मा भएको उपलब्धि					
				एकाइ	लक्ष्य	प्रगति	वित्तीय प्रगति(%)	भौतिक प्रगति(%)	लाभान्वित जनसंख्या
१	गोकुण्डेश्वर खोला छोटो टोल सिंचाई आयोजना धनपा १	३८७७०००	२४७५८००.३९	वटा	१	१	१००	१००	५७
२	नकासे बगर कुलो धनपा ४ बाक्यना	१९९००००	१९९५३२४.७१	वटा	१	१	१००	१००	१७०
३	दुसाई सातपिसे सिंचाई आयोजना धनपा ७, बेलहरा बेसि	१९६७०००	१९४६९०२.३१	वटा	१	१	१००	१००	००
४	बर्गीसेट कुलो धनपा ७ बेलहरा	२०८८०००	२०४२४०५.२	वटा	१	१	१००	१००	५८
५	गडाकुलो सिंचाई आयोजना धनपा ६ पाङ्गसिङ	१७६२०००	१६०३९०२.१६	वटा	१	१	१००	१००	११२
	जम्मा	१,१६,९०,०००	१,००,६४,४२४.८		५	५			४९७

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- नगर प्रहरी
- सवारी पार्किङ व्यवस्थापन:
 - मिति: २०८० फागुन २ देखि एकतर्फि पार्किङ।
 - जरिवाना ५० हजार संकलन
- प्रवेश निर्धेश: मालवाहक विहान ९ देखि १०.३०। दिउँसो ३.३०-५.३० सम्म
- दमकल: आगलागि नियन्त्रण: १०५ पटक
पानी बितरण: २०० पटक ८ लाख लिटर
- एन्युलेन्स सेवा: ६१५ पटक

आर्थिक विकास				
क्र.स.	कार्यक्रम	बजेट	एकाइ र परिमाण	मुख्य उपलब्धि
१	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास	३३ लाख	१ वटा	१६ जना नयाँ उद्यमी सिर्जना २२ जनालाई पढाइमा तालिम
२	सहकारी संस्था नियामन	०	५ वटा	५५ वटा सन्चालनमा, १७ संस्था खोजे, ३ वटा लेखा पठाएको
३	गरिबसँग बिरोध	२ लाख	१ वटा	१६ वटा कृषक समूहलाई जलको टमाटर खोर्सानीको बीउ उपलब्ध गराइएको
४	मिठुवा ताँसुजा जलाधार व्यवस्थापन योजना	३ लाख	३ वटा	धनपा, इसिमोड, मेटामेटा, फ्युलर चाट, हुमाडेक, स्मार्ट पानी र स्थानीयको साझेदारीमा रिचार्ज पोखरी, रोडसाइड पानी व्यवस्थापन, धनपा १ मुकेशोखरी पुनरुत्थान गरिएको तथ्याङ्क संकलन
५	लघु उद्यम र होमस्टे सन्चालन	१० लाख	४ वटा	४ होमस्टे, २ लघु उद्यम समूह वर्ता सिएचएन र हुमाडेकसाग पूर्वाधार, क्षमता विकास
६	पर्यटन पूर्वाधार विकास	४१ लाख	३ वटा	पदमार्ग धनकुटाखोला-टेकुनाला निर्माण बसपार्कमा पर्यटन सूचना केन्द्र सन्चालन साझेदार पर्यटन बोर्डको एसटिएलआरपि परियोजना
७	कृषि आधार उपकरण	११ लाख	४० वटा	कृषक र उद्यमीहरूलाई साझेदारी र मागमा आधारित भई हस्तान्तरण गरेको
८	कृषक/उद्यमी र सहकारी अनुदान र प्रविधि हस्तान्तरण	१५ लाख	३५ वटा	स्वरोज्यागारालागि अनुदान र प्रविधि
९	स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन	०	१ वटा	आर्थिक नीति तथा योजना, पूर्वाधार, सशक्तिकरण, उद्यमशीलता, औद्योगिक प्रवर्धनको समग्र अवस्थाको स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७९ अनुसार मन्त्रालयले गरेको मूल्याङ्कनमा ७९/८० मा उच्चतम चौथो स्थानमा पर्न सफल भएको

आप्रवासि श्रान केन्द्र				
क्र.स.	कामको विवरण	इकाई	संख्या	सम्पादित कामको मुख्य उपलब्धि
१	शुधना तथा पाठश्री सेवा	जना	४२९२	तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह
२	रुग्ण व्यवस्थापन	जना	१९	वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि केन्द्र व्यवस्थापन
३	श्रम स्वीकृति	जना	३८	व्यक्तिगत तथा पुनःश्रम स्वीकृति
४	आप्रवासन श्रान केन्द्रको सेवा प्रवाह साथै व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको प्रशिक्षण सचेतनामूलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम	वटा	५	धनकुटा नगरपालिका वडा नं २, १, १०, ८ र ९ मा सचेतनामूलक अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको

२. महालक्ष्मी नगरपालिका

गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सम्बन्धि प्रगति विवरण:								
क्र.स.	मुख्य मुख्य योजना/ कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनिर्धारित आर्थिक बजेट रु.	खर्च भएको जम्मा रु.	आ.व. २०८०/८१ मा भएको उपलब्धी				
				एकाइ	लक्ष्य	वित्तिय प्रगति (%)	भौतिक प्रगति	लाभान्वित जनसंख्या
१	नया उद्यमी सिर्जना तर्फ	१,२०,०००/-	७,२७,८६८.९०/-	वटा	१	७९.९२	१	३० जना
२	पढाइ कार्यक्रम	२,४०,०००/-	२,४०,०००/-	वटा	१	१००	१	२० जना
३	प्रविधि हस्तान्तरण (स्तर उन्नती तर्फ)	१,४०,०००/-	६०,०४०/-	वटा	१	४२.८९	१	१३ जना
४	सोझा सुविधा केन्द्र स्थापना	५,००,०००/-	४,७६,३६३/-	वटा	१	९५.२७	१	२० जना
५	नया उद्यमी सिर्जना तर्फ	१,२०,०००/-	७,२७,८६८.९०/-	वटा	१	७९.९२	१	३० जना

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

सि.नं.	मुख्य योजना/कार्यक्रमको नाम	जम्मा विनियोजित बजेट रु.	आ.व. २०८०/०८१ को	
			विनीय प्रगति प्रतिशत	भौतिक प्रगति प्रतिशत
१	गरिवी गिबाराषका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (गेठपा)	६,५४,०००/-	७२.००%	१००.००%
	१५ दिने सरकारी खेती			
	७ दिने बंगुर पालन तालिम			
२	सतरोन्नती	६,५४,०००/-	७२.००%	१००.००%
	सरकारी खेतीलाई प्रविधि हस्तान्तरण			
	हाका बनाई तालिमलाई प्रविधि हस्तान्तरण			

४. सौंगुरीगढी गाउँपालिका

सहकारी तर्फ

- सहकारी लेखा व्यवस्थापन तालिम
- विनियोजन रु. ३००,०००/-
- खर्च रु. २,७९,४४०/-
- प्रतिशत ९२.९३%
- प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयबाट प्रशिक्षक रदनुभएको थियो। पुनः ताजगीकरण तालिम तथा सहकारी व्यवस्थापन तालिम आवश्यक देखिएको साथै निस्कनु सकेको सहकारी संस्था खारेजी तथा अन्य सहकारी आवश्यकता अनुसार एकीकरण जरुरी रहेको छ।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला सामान्य प्रशासन

अनुसूची नं. १४

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम: आ.व. २०८०/८१ मा भत्ता पाउनेको संख्या (अन्तिम त्रैमासिक विवरण अनुसार)

क्र.सं.	व्यक्तिगत विवरण	अर्थीक अवस्था			सामाजिक विवरण			व्यक्तिगत विवरण			सामाजिक विवरण			अन्तिम त्रैमासिक			सामाजिक विवरण			अन्तिम त्रैमासिक		
		संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	पुरुष	महिला	संख्या	पुरुष	महिला
१	भद्रपुर नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
२	पाण्डेवा नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
३	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
४	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
५	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
६	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
७	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
८	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
९	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५
१०	सुनसरी नगरपालिका	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५	१०	५	५

(Handwritten signature)

जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची सं. ३५

स्थानीय तहगत व्यापकत घटना दर्ता विवरण

क्र. सं.	स्थानीय तहको नाम	जन्म दर्ता		मृत्यु दर्ता		निवाह दर्ता		व्यापकत घटना (आपको) दर्ता		व्यापकत घटना (आपको) दर्ता		समस्त घटना दर्ता			
		२०७३ सालको	२०७४ सालको	२०७३ सालको	२०७४ सालको	घटी बढी	घटी बढी	२०७३ सालको	२०७४ सालको	घटी बढी	घटी बढी	२०७३ सालको	२०७४ सालको	२०७३ सालको	२०७४ सालको
१	धनकुटा गा.पा.	५०७	२२५	२३५	२८२	०	२५	१४३	८५	-२८	१२५	१२५	१२५	१२५	१२५
२	पाटीचिस गा.पा.	५२८	१९५	१०१	२५४	७	३८	२४२	२८	-१८	२२४	२२४	२२४	२२४	२२४
३	महालक्ष्मी गा.पा.	६८६	२२३	१५६	२३७	-२०	२५	३५	२५	-१०	२६०	२६०	२६०	२६०	२६०
४	छहरा जोरपाटी गा.पा.	४०८	१७३	२६	१६५	-१५	२५	४६	२५	३६	५४५	५४५	५४५	५४५	५४५
५	सहितमति गा.पा.	६१३	१६७	-२१०	२५०	-३०	१८	३७	१८	१	६८	७४	७४	७४	७४
६	समुग्रीगढी गा.पा.	४९६	२१०	-२४	२१८	८	५३	६६	६६	-१४	५०३	५०३	५०३	५०३	५०३
७	चौविसे गा.पा.	५३८	३७७	-२१७	२२४	-५३	२४	२८	२४	-७	२४८	२४८	२४८	२४८	२४८

(Handwritten signature)

२१-५
जिल्ला समन्वय अफिसर





अनुसूची नं. १६ धनकुटा २०७३

स्थानीय तहमा रहेका विवादका प्रकार तथा तिनको निरूपणको स्थिति

१. धनकुटा नगरपालिका

क्र.सं	विवादको किसिम	जम्मा विवाद	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको	न्यायिक समितिको इजलासबाट निर्णय भएको	प्रक्रियामा रहेको
१	बाली नोनसानी	३	३			
२	जग्गा सिमाना विवाद	६	४			२
३	अर्थको संरक्षण वा मालमपोषण	२	२			
	जम्मा	११	९			

२. पाख्रीवास नगरपालिका

क्र.सं	विवादको किसिम	जम्मा विवाद	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको	न्यायिक समितिको इजलासबाट निर्णय भएको	प्रक्रियामा रहेको
१	लानदेन	१६	-	१३ वटा	१	२
२	संधि सिमाना	७	-	६ वटा	१	-
३	खलेशानी	४	-	४ वटा	-	-
४	माली गलीज	१	-	१ वटा	-	-
५	घर झगडा	४	-	४ वटा	-	-
६	ज्याला मजदुर	१	-	-	-	१

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं	विवादको किसिम	जम्मा विवाद	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको	न्यायिक समितिको इजलासबाट निर्णय भएको	प्रक्रियामा रहेको
१	लानदेन	१३	०	३		४
२	ज्याला मजदुरी	६	०	५		१
३	सिमाना विवाद तथा जग्गा विवाद	११	०	६		५
४	कूटपिट	२	०	०		आफै मिल्को
५	घर निकाला गरेको खाना लगाउन नदिएको	३	०	१	१	१
६	अन्य स्थानिय सरकार संयोजन ऐन २०७४ को दफा १७ को उपदफा २ ट बमोजिम दर्ता भएका ठजुरी	७	०	४		३

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

क्र.सं	विवादको किसिम	जम्मा विवाद	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको	न्यायिक समितिको इजलासबाट निर्णय भएको	प्रक्रियामा रहेको
१	घरघसी	३	-	१	१	१
२	जग्गा सम्बन्धी	५	-	३	१	१
३	लानदेन	८	-	२	४	२

Handwritten signature/initials

Handwritten signature
जिल्ला समन्वय अधिकारी



५. सहिदभूमि गाउँपालिका

क्र.स	विवादको किसिम	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको	न्यायिक समितिको इजालासबाट निर्णय भएको	प्रक्रियामा रहेको
१	२	—	२	०	—

६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

- मेलमिलाप केन्द्रको संख्या - ११
- सूचीकृत मेलमिलापकर्ताको संख्या - ५५
- विवादको संख्या - ५ (आ.व २०८०/८१)
- विवादको किसिम - सांघसिमाना गिरेको, भ्रैलु हिंसा, लेनदेन
- मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको सं. - ०
- न्यायिक समितिको इजालासमा निर्णय भएको - ०
- न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको - ५
- प्रक्रियामा रहेको - ०

७. चौविसे गाउँपालिका

क्र.स.	विवादको किसिम	जम्मा विवाद	मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिमा मेलमिलाप भएको संख्या	न्यायिक समितिको इजालासबाट निर्णय भएको	प्रक्रियामा रहेको
१	जग्गा कितलो	६	२	२	०	२
२	लेनदेन	१२	३	५	०	४
३	पाली ब्रेडजबती	४	२	१	०	१
४	सम्बन्ध विच्छेद	२	०	१	०	१
५	कूटपिट	२	०	२	०	०
६	इजलास आगद अनुसार खाम लाउन नदिएको	२	१	०	०	१
७	कब्र फटाए गरेको	३	१	१	०	०
८	कूलो सिचाई खानेपानी उपयोग	२	०	१	०	०
९	परभुवन्दी लागेबादी	१	१	०	०	०
१०	भार चहाल	१	०	१	०	०
११	ज्याला भजुरी नदिएको	१	०	०	०	०
१२	ज्येष्ठ नागरिक हेरचाह नगरेको	२	०	१	०	०
जम्मा		३८	१०	१५	०	१३

(Handwritten signature)

7/1/20
जिल्ला न्यायालय अधिकारी



३०	पाछीबास नगरपालिका सिंचाई सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७	०३/११/२०७७	०३/११/२०७७
३१	संघ, संस्था दर्ता तथा नबिकरण निर्देशिका, २०७७	०३/११/२०७७	०३/११/२०७७
३२	पाछीबास नगरपालिकाको स्वरोजगार कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७	०३/११/२०७७	०३/११/२०७७
३३	नगर प्रहरी सञ्चालन व्यवस्थापन समन्वयी कार्यविधि, २०७७	०३/११/२०७७	०३/११/२०७७
३४	होमस्टे सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७	०३/११/२०७७	०३/११/२०७७
३५	पाछीबास नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७	०३/११/२०७७	०३/११/२०७७
३६	पाछीबास नगरपालिका खाद्यान्न खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८	०४/११/२०७८	०४/११/२०७८
३७	फुसको खानी हटाई चान्सापाता (दिन) को खानी लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८	२०७८/०४/११	०५/०४/२०७८
३८	नगर त्रिाङ्ग जोखिम मूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८	०३/१०/२०७८	०३/१०/२०७८
३९	कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८	०५/०७/२०७७	०५/०७/२०७७
४०	लेइगिक हिमा निवाण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७	०९/०७/२०७७	०९/०७/२०७७
४१	विद्यालय कर्मचारी र शान्तिविकास सहजकर्ता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९		
४२	कन्टेनरमा रकम व्यवस्थापन र छर्चो सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०		
४३	अकृषक सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक प्रोत्साहन तथा सम्मान सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०		
४४	पाछीबास नगरपालिकाको विद्यालय अनुगमन, निरीक्षण तथा शिक्षक पेशगत सहयोग कार्यविधि, २०८०		
४५	पाछीबास नगरपालिका कृषि ऐन, २०८१		
४६	पाछीबास नगरपालिका, ताला सिंचाई आयोजना संचालन निर्देशिका, २०८१		

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

क्र.सं.	ऐन संख्या	नियमावली संख्या	निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड संख्या	रपिति
१	६२ वटा	३ वटा	११	१

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

सि.नं	विवरण	संख्या
१	ऐन	१६
२	नियमावली	४
३	निर्देशिका	८
४	कार्यविधि	३६
५	मापदण्ड	४
६	समावेशी	१

५. सहिदभूमि गाउँपालिका

सि.नं.	विवरण	संख्या
१	ऐन	१७
२	नियमावली	६
३	निर्देशिका	५
४	कार्यविधि	३६
५	मापदण्ड	४
६	आधारभूत	१
७	कार्यप्रणाली	१
८	समाधान	२

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

- आर्थिक ऐन, २०७१
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७४
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आ.व. २०७४-७५ को निति तथा कार्यक्रम
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाबाट आ.व. २०७१-७२ को वार्षिक योजना तर्जुमाका लागि विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरूलाई उपलब्ध गराईएको मार्गदर्शन, २०७१
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको स्थानीय संघ संस्था वर्ता तथा नवीकरण ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको ज्ञातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७६ लाई संसोधन गर्ने बनेको ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको जलस्रोत ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको गाँउ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको खेलकुद विकास ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको कृषि त्यतसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७६
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७
- शिक्षा ऐन, २०७६
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको इरिजयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७६
- विनियोजन ऐन, २०७६
- विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका, २०७५
- स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७५
- स्थानीय तह सहकारी ऐन, २०७५
- स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
- साँगुरीगढी गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमान गर्ने ऐन, २०७५
- साँगुरीगढी गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी करार सेवामा चर्तीत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
- न्यायिक सफितिले जुवुरीको कारवाही किनार गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ साँगुरीगढी गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति पढन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
- आर्थिक ऐन, २०७५
- विनियोजन ऐन, २०७५
- बस्ती विकास शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत मार्गदर्शन, २०७२
- पदाधिकारी आचार संहिता, २०७४
- गाउँ कार्यपालिका निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
- गाउँपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
- गाउँपालिकाका कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४
- गाउँ कार्यपालिका बैठक सञ्चालन कार्यविधि, २०७४
- लगानी साझेदारी ऐन, २०७१

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी

अनुसूची नं. १८
पालिकाका सम्भावनाका क्षेत्रहरू



१. धनकुटा नगरपालिका

भौगोलिक अवस्थिति:

प्रदेश मध्य विन्दु
कोशी राजमार्ग
समशिलोष्ण हावापानी

कानुनी तथा नीतिगत अवसर:

स्थानीय तहले ऐन कानून बनाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने

व्यवसायिक कृषि क्षेत्र:

यहाँको एनोकाडो, गोलभेंडा, चिया
केहीसमी बन्दा, मुला, काउली, मटरकोसा, गोलभेंडा
अनुसन्धान गरी जडीबुटी उत्पादन

पर्यटकीय आकर्षण: स्वच्छ हावापानी, डाँडाकाँडा, साना तर सुन्दर बस्तीहरू

स्थानीय जैविक खाद्य बस्तुको प्रयोग,

सांस्कृतिक विविधता

धार्मिक स्थलहरू: मुलघाट विश्रान्तो मन्दिर, मधुगंगा, निशान भगवती धारा, बज्रकुण्ड आदी

आउटगोरिया सागदायको उद्गम स्थल

खोलानाला, जैविक विविधता

शैक्षिक तथा स्वास्थ्य केन्द्र: हावापानीको हिसाबले अति स्वच्छ, हरियालीयुक्त तथा शान्त वातावरणका कारण

समुचित पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सके राजिलिङ्ग, देहरादून

२. पाख्रीबास नगरपालिका

- कृषि क्षेत्रमा धेरै भन्दा धेरै लगानी गर्न सके यस नगरपालिकाका बासिन्दाहरूको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई स्थापित गर्न सकिने।
- पाख्रीबास नगरपालिका भित्र उत्पादित खाद्यान्न, राखारीआली तथा फलफुलहरूलाई भण्डारण गर्ने Cold Store स्थापना गरी बर्षे धरी प्रयोग तथा बजारीकरण गर्न सकिने।
- पाख्रीबास नगरपालिका भित्रका संसारीमाई सिमसार, सुन्तले डाँडा पदमार्ग, पाख्रीबास भ्यू टावर, डिकुरे गुम्बा र जलदेवी सिमसार लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरूको शिथिल, व्यवस्थापन तथा लगानी गरी आम्दानीको स्रोत बढाउन सकिने।
- सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५०० जना विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरी पालिका बाहिर अध्ययन गर्न जाने भएकोले त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पालिका भित्रै अध्ययन गर्ने वातावरण सृजना गर्न विभिन्न विषयक्षेत्र सँग सम्बन्धित (इञ्जिनियरिङ, Hotel Management, H.A. आदि) प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने।
- यस नगरपालिका भित्रका सडकहरू स्तरोन्नती तथा कालोपत्रे गरी बढ्दै गइरहेको महिना सञ्चालन गरी सहज यातायातको पहुँच स्थापना गर्न सकिने।

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

- कृषि
- पशुपन्थी पालन
- पर्यटन
- व्यापार/व्यवसाय
- खानी उत्खनन

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

- कृषि
- पर्यटन

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय समिति



५. सहिदभूमि गाउँपालिका

विशेषता	कृषि	२०७३	पर्यटन	पुर्वाधार	उर्जा
प्रारम्भिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको प्रवर्द्धन	फलफूल - सुन्तला, नासपाती (खोकु, छिन्ताडुगा, आखिपहरी, मानिकडागा), आँप, लिची पकेट क्षेत्र/ बडा नं १, ४, ५, ६/७, एभोकाडो, केराखेती बडा नं ४, ५ र ६	स्थानीय कला संस्कृतिको प्रवर्द्धन (पापानी, मौलिक नाम, स्थानीय भाषाको संरक्षण) सांस्कृतिक पर्यटनको सम्भावना		सडक, खानेपानी, सिंचाई, खेलकुदार्था पुर्वाधारको सम्भावना शिबिर	सौर उर्जा, बायो उर्जा लगायत नवीकरणीय उर्जाको सम्भावना रहेको छ।
तारोभाषागा पठनपाठको कार्यको प्रवर्द्धन	तरकारी - टमटर, खैरोसोनी पकेट क्षेत्र/ वैसमी रूपमा सबै बढागा), आलुपकेट, मिम्ले, अम्लुवाटार, सफाईघाट, खैरोटार) सजिवन पकेट क्षेत्र- तमोर करिडोर बडा नं १ र ७.	धार्मिक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रवर्द्धन र प्रसार प्रचार- (छिन्ताडुगेडी मन्दिर पाताल, विवेकी) मार्फत धार्मिक पर्यटन			
गुणस्तरीय व्यवसायिक शिक्षामार्फत आन्तरिक तथा बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अन्तर्गत व्यवसायिकको उत्पादन	पशुपालन- गाई, भैँसी, भेडाबाख्रा	नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पहिचान र विकास होमस्टे सञ्चालन			
स्थानीय पशुधर्मको निर्माण गरी स्थानीय शान, सौंदर्य, रक्षताको संरक्षण गर्ने	दुग्ध उत्पादन	स्थानीय रोजगारी सिर्जना			
चिहानीको पत्राचार र टिकाउदरलाई अभिवृद्धि गर्ने	नगरे वाली-अपुवा	स्थानीय मौलिक उत्पादनको प्रवर्द्धन			

६. सागुरीगढी गाउँपालिका

- कृषि
- पर्यटन
- होटल व्यवसाय

७. चीविसे गाउँपालिका

- पर्यटन (राजागो ताल, झरना, जेफालो टावर, तमोर नदी फ्रँटको दृश्यावलोकन, फिसिङ्गा, जैबिक विविधता अध्ययन स्थल, उपयुक्त हावापानी),
- कृषि: तराइ क्षेत्रको हावापानीमा आधारित खेतीको सम्भावना (बगर खेती, वैमोसनी तरकारी खेती, फलफूल खेती, फूल खेती(पुलाब)),
- पशु पालन (गाई, भैँसी, भेडाबाख्रा), दुग्ध व्यवसाय, डेरी लगायत।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
जिल्ला समन्वय अधिकारी



अनुसूची नं. १९

जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारसँगको अपेक्षा

१. धनकुटा नगरपालिका

- अनुदानको मात्रा बढाई सशर्त अनुदान पठाउने
- स्थानीय तहलाई दिने अनुदानलाई लिम्बा, एरुखण्ड, एलुङ्गको अंकलाई आवद्ध गर्ने
- पालिकाभित्रको राजमार्गको मर्मत सम्भार पालिकाले गर्नका लागि स्रोत साधनको व्यवस्था गरिदिने
- विनसको कोषको रकम नगरपालिकालाई विस्तार केन्द्र स्थापनाका लागि उपलब्ध गराउने र पूर्वाधार विकास/स्वास्थ्य सेवाका लागि ल्याबको प्रबन्ध गरिदिने
- संविधानको मर्म अनुसार ठुला योजना सघीय सरकारले भर्खोला योजना प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरी मना योजना पालिकालाई हस्तान्तर गर्नुपर्ने।

२. पाख्रीवास नगरपालिका

- पालिका भित्र सञ्चालन भएको आयो बनाइएको जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी आवश्यक सल्लाह मुद्दाको अपेक्षा।
- बजेट प्रिज्व हुने समस्याको अन्त्य गर्नका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समवर्षी बजेट प्राप्त हुनुपर्ने।

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

नेपाल सरकारबाट गरिएको अपेक्षाहरू:-

- प्रतिबद्धता अनुरूपको स्रोतको सुनिश्चिता
- प्रदेश तथा स्थानीय तह सँग सम्बन्धित कानून निर्माण
- राज्य व्यवस्थापन, नीति निर्माण, विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, समन्वय र सहजीकरण

प्रदेश सरकारबाट गरिएको अपेक्षाहरू:-

- कर्मचारी व्यवस्थापन तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी कानूनहरू निर्माण
- स्थानीय तह सम्बन्धी कानून निर्माण
- नीतिगत तथा पूर्वाधार विकास सँग सम्बन्धित आवश्यक समन्वय

जि.स.स. सँग गरिएको अपेक्षाहरू:-

- स्थानीय तहको क्षमता विकास सन्दर्भमा प्रदेश र तहसग समन्वय गर्नुपर्ने
- जिल्ला भरि रहेका सघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय कायम गर्ने
- अन्तरपालिका समन्वय तथा अनुगमन

४. सहिदभूमि गाउँपालिका

जिल्ला समन्वय समिति	प्रदेश सरकार	नेपाल सरकारसँगको अपेक्षा
अन्तर स्थानीय तह बीच प्रभावकारी समन्वय	आवश्यक कानूनहरूको निर्माण	संघीय गिनामति सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्नु पर्ने
प्रभावकारी अनुगमन, मुल्यांकन, प्रतिवेदन र पृष्ठपोषण	स्थानीय तहको कर्मचारीको अभिलेख राख्न प्रदेश निजामति किताबखाना कार्यन्वयनमा ल्याइनुपर्ने।	राज्य बौद्धिकको रकम लक्ष्य अनुरूप समवर्षी उपलब्ध गराउनु पर्ने
	वितीय हस्तान्तरणको वायदा बढाउनु पर्ने	संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यन्वयनको वातावरण तयार गर्नु पर्ने
	प्रदेश लोकसेवा लोक सेवा आयोगको कार्यपालिका अनुरूप पदपूर्ती समयमै गर्नु पर्ने	नेपाल सरकार कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन सहित पुरैवा प्रदानगरी कार्यन्वयनमा ल्याउनु गर्ने
		स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने

५. साँगुरीगढी गाउँपालिका

- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसग सँग समन्वय र सहकार्यमा सहजीकरण
- पर्याप्त बजेट तथा कार्यक्रमको उपलब्धता
- नीति तथा कानून निर्माणमा सहजीकरण
- संस्थागत तथा जनशक्ति क्षमता विकास
- रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमहरूमा लगानी

(Signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी

(Signature)



अनुसूची नं. २०

स्थानीय तहहरूबाट आफ्नै प्रयासमा भएका उल्लेख्य तथा अनुसरणीय योग्य कार्यहरू/असल अभ्यासहरू

१. धनकुटा नगरपालिका

- स्वीस सरकारको समन्वयमा आग्रवासी केन्द्र सञ्चालन गरेको
- वर्षाको पानी रिचार्जका लागि पोखरी खनेको
- नगरपालिका र पर्यटन मन्त्रालयको साझेदारीमा पर्यटन मार्ग निर्माण र यशुगंगा धाम विकास गरिएको
- कृषिमा यान्त्रिकरण अभियान सञ्चालन गरेको
- कृषक गणना कार्य सम्पन्न गरेको

२. पाख्रीवास नगरपालिका

- पाँच लाख भन्दा माथीका सबै योजनाहरू टेक्का प्रक्रियाबाट सञ्चालित योजनाहरूमा सबैको E-Bidding गरिएको।
- सुशिक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम मार्फत नगरका सबै घरधुरीलाई फुसको छानोमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन।
- मा स्वास्थ्य भोगे परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशु भेटघाट कार्यक्रम।
- कार्यालयमा डिजिटल नागरिक बडापत्र तथा स्मार्ट इन्टरएक्टिभ डिजिटल बोर्ड जडान गरिएको।
- सार्वजनिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाईजेशन गरिएको।

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

- बैंक सँग समन्वय गरि जेष्ठ नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता भरदेलीमा वितरण भएको,
- त्रिभुवन स्मृति स्वास्थ्य शिविर मार्फत जेष्ठ नागरिकहरूलाई निशुल्क स्वास्थ्य परिक्षण,
- अज्ञात, विपन्न तथा विपदबाट प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल सहूलियत तथा राहत कार्यक्रम संचालन,
- विपन्न नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा,
- विद्यालयमा छात्रहरूलाई आत्मरक्षा तालिम संचालन,
- जेठेन्द्र, मेहनति र विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको,
- आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना,
- अपाङ्गता भएका नागरिकहरूलाई घरैमा गई चेक जाँच गरी परित्यक्त पत्र वितरण

४. छथर जोरपाटी गाउँपालिका

- पठन संस्कृति (Reading Culture) प्रवर्द्धन गर्न, जाइका र REED NEPAL को आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा सिधुवा छथर जोरपाटी सामुदायिक पुस्तकालय तथा रोट केन्द्र निर्माण सम्पन्न।
- "बसाइ सरी जाने लाई नाइनाइ, सरी आउनेलाई उपहार पुहुना एक गाई" कार्यक्रम विगतदेखि निरन्तर रूपमा संचालन गरिरहेको।
- उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूमा शुभ्य पेशी नीति अवलम्बन
- आधारभूत तह सम्मका उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको घोषणा गरिएको।
- २८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत खातामा सिद्धै मन्त्र भन्ना भुक्तानी गरी क.सं. कोष, मा.त. कोष करकट्टी लगायतको सम्पूर्ण कार्य गाउँपालिकाबाट गरिएको।
- सामुदायिक विद्यालयबाट एत.ई.ई परीक्षा उत्तिर्ण गरी कक्षा ११-१२ मा विज्ञान विषय लिई अध्ययनमा उत्कृष्ट छात्र र छात्रालाई रु. ५०/५० हजार तथर शैक्षिक छात्रवृत्ती प्रदान गरिएको।
- गाउँपालिकामा कक्षा १ देखि ५ सम्म अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठनको साथै कक्षा नर्सरी र केजीको लागि स्कुल ब्यागको व्यवस्थापन गरिएको।
- उपाध्यक्ष संग गर्भवती भन्ना र शिशु पोषण कार्यक्रम।
- घर-घर मा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्य परीक्षणमा निरन्तरता।
- पालिकाको सबै बडामा पशु स्वास्थ्य सुम्ति शिविर सञ्चालन गरिएको।
- गाउँपालिकाको व्याकटो लोडा मार्फत पालिका स्तरीय सडक मर्मत गरिएको।
- कृषि क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गर्न एक बडा दुई पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
- १० वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूमा अपाङ्गता छ.छैन भनी प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयमा गएर गरिने स्वास्थ्य परिक्षणले समयमा अपाङ्गता पहिचान तथा उपचार गरी अपाङ्गताको जटिलता कम गर्न सकिएको,
- ग्रामीण प्रोटेक्ट अल्ट्रासाउण्ड मेशिनको Routine-wise प्ररिबालनले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको
- अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई wheelchair वितरण र अपाङ्गता मैत्री शौचालय निर्माण गरिएको।
- वरिष्ठ नागरिक विधे वाडा कार्यक्रमले ज्येष्ठ भएका व्यक्तिहरूलाई अध्ययन, अवलोकन तथा धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न मदत मिलेको।
- वैदेशिक रोजगारका शिलसिलामा मृत्यू भएका चार जना व्यक्तिको सरपारिवारलाई ७/७ लाखको दरले आर्थिक सहायता प्रदानको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सहिष्णुतामा सहजिकरण गरिएको।
- वैदेशिक रोजगारका शिलसिलामा मृत्यू भएका व्यक्तिका सततालाई १,२००० का दरले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको।



५. सहिदभूमि गाउँपालिका

- गाउँसभा सवस्य पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको
- पुस्तको छापा हटाई टिन्को छापा लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको
 - a) विपन्न सँग अध्ययन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको
 - b) उपत्यकालसँग सुत्केरी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुदै आएको
 - c) गर्भवती तथा सुत्केरी परीक्षणलाई प्रभावकारी तुल्याउन USG सेवा लाई पालिका भरिका विभिन्न बडामा सेवा पुग्ने गरी तालिकाअनुसार सेवा विस्तार गरिएको
- फर्होपेला सेकलम एवं व्यवस्थापन कार्यको सुरुवात
- एबीकूल दुर्गित सिबिर सञ्चालन
- ब्रडाबाट योजना समझौता
- बैकर्सँगको समन्वयमा बडा बाटै सामाजिक सुस्थाभता वितरणको व्यवस्था
- पालिका १ मनाहाका वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा ई-हाजिरी पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन
- गर्भवती सुत्केरी सहित अशक्त नागरिकलाई निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
- पालिकाके बाईकट मातृभण्डामा शिक्षण सिकाई कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको (१० वटा विद्यालयहरूमा).....आदि

६. साँगुरीगढी गाउँपालिका

- पर्यटन प्रवर्धनका लागि ध्वजे डाँडामा २२ मुलुकको झण्डा
- विद्यार्थीहरूका लागि दिवा खाजा रु.१० थप
- महिला स्वास्थ्य संवमसेविका तथा दलित परिवारका लागि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम
- आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र २ वटा र वडा सेवा केन्द्र १ वटा

७. चौबिसे गाउँपालिका

- सम्बन्धित बडामा नै योजनाहरूको समझौता गर्ने गरिएको
- विपन्न योगोलिकतालाई इदुधम गरी ५ वटा वडा सम्पर्क कार्यालय संचालन गरिएको
- विपन्न जनताहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको सुरुवात
- बैकर्सँग समन्वय गरी गाउँघरमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने गरिएको
- सम्पूर्ण वडाहरूको काम CCTV माफत पालिकाबाट अनुगमन गर्ने गरिएको
- सबै माध्यमिक विद्यालयसहमा Sanitary Pad को प्रयोग बडाउन Vending Machine र Disposal Machine जडान गरिएको
- आगालाई खापा, शिशुलाई नापा कार्यक्रम संचालन गरिएको
- गर्भवती महिलालाई पोषिलो खाजाको साथै पहिचानको लागि हरिया झण्डा कार्यक्रम
- सबै १२ वटै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मसी संचालनमा रहेको
- गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकलाई लक्षित गरी छुट सुविधा सहित एबुलेन्स सेवा संचालन
- गाउँपालिका निच SMART TV सहित ३९ वटा के.जी. (K.G.) संचालन तथा सबै मा.वि. र आ.वि. विद्यालयहरूमा CCTV Camera Te-attendance जडान र इ-हाजिरीका आधारमा तलब माग
- जम्मा ३४ जना विद्यार्थीलाई पूर्ण र आंशिक वैशिक छात्रवृत्ति वितरण:- Hotel Management, Science, Civil Engineering, Agriculture etc. विषयमा अध्ययन गर्न (पालिका भित्र र बाहिर)
- कुवि-पशु सेवा अन्तर्गत पकेट जेन घोषणा गरी अनुदानको व्यवस्था गरिएको
- गाउँपालिका भित्रका ७ वटा मा.वि. लाई Leader School को रूपमा घोषणा गरिएको
- सबै १२ वटै स्वास्थ्य संस्थामा ईन्टरनेट एवं विद्युतीय उपकरण जडान र e-attendance जडान
- गाउँपालिकाबाट निर्धारित रूपमा तलबभत्ता लिने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको छोरछोरी अनिवार्य रूपमा सरकारीसामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने गाउँपालिकाले बाध्यकारी निर्णय गरेको
- गाउँपालिकाले ५.०% श्रेहीमै गरी पशु विमामा कार्यक्रम

जिल्ला समन्वय अफिसारी



अनुसूची नं. १

समग्र उपलब्धी, समस्या र समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू
क) स्थानीय तहहरू

१. धनकुटा नगरपालिका

समग्र उपलब्धि:

- भीमिगत कानूनहरूको निर्माण
- पूर्वाधार विकास: हिले मधुमंगा सडक आयोजना शुरुवात
- बडा कार्यालयहरू निर्माण ४/५/६
- विकास साझेदारहरूसँग सहकार्यलाई निरन्तरता
- प्राकृतिक स्रोत पानी संरक्षण
- ज्ञातावरण संरक्षणमा अग्रबल

समस्या:

- शीत साधनको कमी: विद्युतीय/मानवीय/समय
- बथार्थपरक बजेट निर्माणमा समस्या

समाधानका प्रयासहरू:

- विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य समन्वय
- राजस्व सुधार कार्यक्रमको तयार भएका
- योजना सन्चालन सम्बन्धी बडास्तरीया अभिमुखीकरण गरिएको गत आठमा

२. पाख्रीबास नगरपालिका

समग्र उपलब्धी

- पर्वत बोर्डसँगको सहकार्यमा सखरीमाई सिंगसार संरक्षण आयोजना सञ्चालन भएको।
- स्वास्थ्य सञ्चालनको अनुदानमा १५ शैया अस्पताल निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिईएको।
- काठमाडौं महानगरपालिकासँग भूमि संस्थापना गरी सुन्तले डाँडा पैदल मार्ग निर्माण सम्बन्धी योजना सञ्चालन गरी सम्पन्न गरिएको।
- नागरिकहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सहजताको लागि बडा कार्यालय भवन निर्माण गर्ने उद्देश्य अनुरूप कोशी प्रदेश समपुरक अनुदान अन्तर्गत पाख्रीबास नगरपालिका ३ र ७ नं. बडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको।
- गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नेको लागि पाख्रीबास नगरपालिका बडा नं. ६ स्थित स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण गरिएको।

पालिकाले भोग्नुपरेका समस्याहरू

- सालसाली श्रमा सम्पन्न हुने कार्यक्रमको प्रवेश र संयोज्य सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट समयमा नआई बजेट फ्रिज हुने समस्या रहेको।
- पूर्वाधार विकास तर्फ टुक्रे योजनाहरूको संख्या अत्यधिक भई योजना कार्यान्वयनमा समस्या।
- कर्मचारीहरूलाई क्षमता विकास सम्बन्धी तालिमको कमी। (योजना सञ्चालन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद नियमावली, खरिद योजना निर्माण, बोलपत्र, वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा, राजस्व सुधार, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा, राजस्व सुधार, कानून निर्माण, विभिन्न सिफारिस, चिन्ती व्यवस्थापन आदि)
- सरासरी अनुदान तर्फको योजना कार्यक्रमको मार्गदर्शन/कार्यविधि समयमा प्राप्त नहुने।

समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच कार्यक्रम तर्जुमा र सञ्चालनमा समन्वय हुनु पर्ने।
- जनशक्तीको अभावको समस्याको लागि O & M सर्वेक्षण गरिएको।
- अत्यावश्यक र अति जरुरी बाहेक बडामा ३ लाख र नगरमा ५ लाख भन्दा कमका योजना/कार्यक्रमहरू छनीट नगर्ने पटक-पटक अनुरोध गरिएको।
- क्षमता विकास तालिम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नका लागि सञ्चालन उठाउने गरिएको।

३. महालक्ष्मी नगरपालिका

उपलब्धी

- भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास (सडक सञ्चालन विस्तार, स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार निर्माण, बडा कार्यालय भवन, खानेपानी)
- स्थानीय स्तरबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह
- प्रविधिवित्री र गुणस्तरीय शिक्षा
- श्रुति तथा पशुपालनमा आधुनिकीकरण र व्यावसयिकरण (हुर्पी प्रवर्धन, गोठ सुधार, कृषि अनुदान तथा विउविजन, सामाजी)
- स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सुदृढीकरण

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- पर्यटन प्रवर्धन (झाक्री पार्क, थाम डाँडा, सिद्धेश्वर पाल्पानी पिकनिक स्पोट क्षेत्र निर्माण)
- सामाजिक क्षेत्रको विकास (समानता, समता, स-सक्तिकरण, विभेदको अन्त्य, विभिन्न सीप विकास कार्यक्रम)
- आर्थिक विकास
- सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा वातावरण संरक्षण

समस्याहरू

- पर्याप्त आन्तरिक श्रोत नहुनु
- दरजनो अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्नु
- संधिय/प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित श्रोत प्राप्त नहुनु
- कर्मचारी/जनप्रतिनिधि क्षमता विकास कार्यक्रम नहुनु
- तिने तहको सरकारहरू बिच उचित समन्वय नहुनु
- कानूनी जटिलता (ऐन, कानून निर्माण नहुनु)
- न्यायिक समिति क्षमता अभिवृद्धि गर्न कठिनाई
- राजश्व सुधार कार्ययोजनाको अभाव
- बजेट निर्माण तथा कोटिङ्गमा समस्या
- योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्राथमिकिकरण तथा छनौटमा समस्या
- उपभोक्ता समिति मार्फत गरिने कामको गुणस्तरीयता कायममा समस्या
- टेक्नाबाट हुने काम समयमा नै सम्पन्न गर्न समस्या

समाधानका उपायहरू

- कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण
- कार्यसम्पादन तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू बिच अभिमुखिकरण कार्यक्रम
- उपभोक्ता समिति अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखिकरण
- सार्वजनिक सुनुवाई, डिजिटल नागरिक बडोपन
- उजुरी पेटिका तथा गुनासो व्यवस्थापन र उचित सम्बोधन
- न्यायिक समिति इजलास निर्माण
- कर्मचारी व्यवस्थापनमा प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत मान गरिएको।

४. सहिदभूमि गाउँपालिका

समग्र उपलब्धी	समस्याहरू	समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू
शैक्षिक पूर्वाधारहरू सडक, भवन, खानेपानी सिंचाईको विस्तारबाट नागरिको जीवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव	पर्याप्त आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको	जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ONM को प्रतिवेदन तयार गरिएको
शिक्षाको पहुँचमा विस्तार/ मातृभाषामा शिक्षण सिकाई अतिरिक्त कृषाकलाप सञ्चालन	आन्तरिक श्रोतको त्यूनता रहेको	समाहित राजस्व श्रोतको परिचान गर्ने कार्य चर्इरहेको
स्थानीय भाषा, काला संस्कृतिको प्रवर्द्धन एवं विकासमा टेवा	भौगोलिक विकटताले विकास विस्तारको कार्यमा बढो लागत र कठिनाई उत्पन्न भएको	विभिन्न सार्वजनिक भन्डारहरूमा ३ तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय, सहकारिता र सह-अस्थित्व कायम गर्न सुझाव पेश भएको
खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवं खेलकुद गतिविधि मार्फत युवा शक्तिको विकासमा टेवा	कतिपय विषयमा अन्तर सरकारबीचको क्षेत्रधिकार बिभेदमा स्पष्टता नभएको	प्रशासनिक संघीयताको नटिलताहरू फुकाउन प्रदेश प्रमुख सचिवहरूको संयोजकत्वको समन्वय परिषदमा सुझावहरू पेश गरेको
रोजगारी सिर्जना भएको १२७ (१,रो.का)	संविधानले सुनिश्चित गरेको स्थानीय तहको एकल अधिकारका विषय स्थानीय तहमा हालसम्म पनि हस्तान्तरण हुन नसकेको जस्तै भूमि प्रशासन	
कृषि सामग्रीहरू वितरण मार्फत कृषिको बान्जीकरणमा सहयोग	३ वटै तहको सरकार बीच प्रभावकारी समन्वय, सहकारिता र सह-अस्थित्वको भावना कमी रहेको	
विकास प्रकृत्यामा नागरिकको सहभागिता/ उपभोक्ता समितिका योजना ८०%		
एकीकृत घुम्तो शिबिरमार्फत स		
विकासमा नागरिकको भर बैलैमा सेवा प्रवाह		
धार्मिक पर्यटकीय स्थानहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन भएको		

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
निलमा सामन्तव्य अधिकारी



५. साँगुरीगढी गाउँपालिका

उपलब्धी

- ६४ वटा स्थानीय कानूनहरु निर्माण गरिएको
- कार्यालय, बडा र स्वास्थ्य चौकीहरुको भवन निर्माण गरिएको
- दरवन्दी बमोजीमको जनशक्तिको पद पूर्ति गरि सेवा प्रवाह गरिएको
- भूमि चर्किरण गरिएको
- पहिलो आबधिक योजना निर्माण गरिएको
- प्रोकाइल तथा स्थिति पत्र निर्माण गरिएको
- पालिकाको लोगो र पालिका गान तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको
- पर्यटन सम्बन्धी गुरु योजना तयार गरिएको
- क्षमता विकास सम्बन्धी योजना तयार गरिएको
- संग्रहन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण तयार भई सभाबाट पारित भइसकेको
- स्थानीय सडक गुरु योजना निर्माण
- सडै वडाका केन्द्रहरु सडक संजालमा जोडिएको
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डॉक्टराचार र आहाले स्वास्थ्य चौकी मार्फत एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरेको

समस्या

- वीतिगत निर्णयमा विलम्बता
- श्रोत र साधनको अपर्याप्तता
- विषय विज्ञताको अभाव
- स्थानीय स्तरको विवादहरु
- अर्थोक्ता समितिहरुको उदासिनता

६. चौविसे गाउँपालिका

समस्याहरु

- जन सहभागिता/अपनत्व को अभाव
- दक्ष श्रमिकको अभाव
- भौगोलिक विकटताले सधै प्रकृतिको काम बारम्बार गरिरहनुपर्ने भएकोले लागत महँगो पर्ने गरेको
- आर्थिक श्रोत साधनको अभाव (आन्तरिक राजस्व उठतिमा कम)
- बासाई सराईले गाउँ घर रित्तु

ख) सरकारी कार्यालयहरु

१. कृषि अनुसन्धान केन्द्र

क्र.सं.	मुख्य समस्या	समाधानको लागि सुझाव
१.	बल जनशक्तिको कमि बालीपयोग विज्ञ उत्तु प्रसारण विज्ञ पशु चिकित्सक पाटी विज्ञ	पूर्यापूर्ति तथा पदस्थापना
२.	जंगली जनावरको कारणले उत्पादन तथा परिलक्षणमा हानी गरेको	जंगल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने
३.	बैधानिक, प्राविधिकको लागि जालिम तथा उत्तम अध्ययनको अवसर कम	तालिम तथा उच्च अध्ययनका लागि पठाईनु पर्ने
४.	केन्द्र भित्र राएको खेतीयोग्य तथा अनुसन्धानयोग्य जग्गाहरु बाझिपुजो	सरसफाई गरि बालीनाली तथा अनुसन्धानको लागि उपयुक्त बनाउने

२. कृषि ज्ञान केन्द्र

क्र.सं.	समस्या	समाधानका उपायहरु	समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरु
१.	जनशक्तिको कमि	दरवन्दी अनुसार पदपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने	कार्यतालिका बनाई कार्य सम्पन्न गरेको।
२.	तथ्याङ्क अप्प्रावधिकमा कठिनता	एकतर्फक सम्ग्र प्रदेशस्तरीय आधार कृषि तथ्याङ्क अप्प्रावधिक गर्नुपर्ने	सघीय भन्जालाघ, स्थानीय तह कृषि शाखासंग समन्वय

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



३	कर्मचारी वृद्धि विकास, उद्देश्यता खसिकदै गएको	नियमित बढुवा, अध्ययनका कार्यक्रम हुनुपर्ने	सम्बन्धित निकायले व्यवस्था मिलाउनु पर्ने।
---	---	--	---

३. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय

समस्या तथा चुनौती	कार्यालयबाट गरिएका प्रयास	विभागबाट अपेक्षित समाधान
कार्य क्षेत्र टुलो,	अवगतार्थ अनुरोध गरिएको	जिल्लागत खाद्य निरीक्षकको व्यवस्था

४. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन

उपलब्धीहरू:

- १) लिफ्टिङ्ग आयोजना-४ गोटा र ग्राभिटी आयोजना-८ गोटा हस्तान्तरण भएको।
- २) पम्प जडान कार्य सम्पन्न भइसकेका लिफ्टिङ्ग आयोजनामा सफलता पूर्वक पम्प परिक्षण गरिएको।

समस्याहरू:

- कर्मचारी अभाव
- बजेट अभाव
- वार्षिकी समस्या अनुगमनमा समस्या

समाधानका उपायहरू:

- करारमा कर्मचारी नियुक्ती गरिएको
- बजेट माग गरिएको
- बजेट अगावै आयोजनाको कठिन भौगोलिक स्थानमा गर्नुपर्ने निर्माण कार्यमा जोड दिइएको

५. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र

मुख्य समस्याहरू

- हाल संचालनमा रहेको जि.आ.स्वा.के. को नाममा रहेको जग्गामा एउटा मात्र प्रयोगमा नभएको भवन रहेको र बाँकीका जग्गाहरू वनका नाममा रहेकोले सेवासंचालनमा निकै कठिनाई भएको।
- आवश्यक स्रोत साधनको अभाव
- सवारी साधनको अभाव।
- हाल संचालनमा रहेको जि.आ.स्वा.के. को भवन पूर्ण निर्ण अवस्थामा रहेकोले अपेक्षाकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नसकेको। साथै आयुर्वेदका महत्वपूर्ण सेवाहरू पाउचकर्मा, पुर्वकर्मा, स्वस्थ जीवःशैली व्यवस्थापन, योग, ल्याव, स शुल्क फार्मोसी लगायतका सेवा संचालनमा निकै कठिनाई भएको।

६. डिभिजन वन कार्यालय

प्रमुख उपलब्धीहरू

- बी सल्लेरी सा.व. बाट २०८५५.७४ क्यू.फि. बाट उत्पादन भई विक्री वितरण भएको जसबाट राजस्व रु. ७३,७९,८४५.३५।, मू.अ.क. रु. २,५९,४७३.९०।- र प्र.से.शु. रु. ६२,६४५.६४।- संकलन।
- बेवारिसे करामद भएका खचरका काठ (SW-५२४.६८ cft., HW- ३७२.६३ cft.) को लिलामबाट राजस्व रु. ६,२५,२००।-, मू.अ.क. रु. ६८,०००।। र प्र.से.शु. रु. ३,७००।- संकलन।
- विस्वा उत्पादन १,५०,००० गोटा एकवर्षे, २०,००० बढुवर्षे, १०,००० वनजन्य फलफूल र ४०,००० समूह मार्फत गरी कूल २,२०,००० विरुवा उत्पादन।
- २९ गोटा सा.व.व.स. तथा १ धा.व. कार्ययोजना नवीकरण
- एक सा.व. एक संरक्षण पोखरी (५), सिमसार संरक्षण तथा व्यवस्थापन (३) तथा वन्यजन्तु तथा वासस्थान संरक्षण कार्यक्रम (२) बाट कूल ८ सा.व. मा १० वटा संरक्षण पोखरी निर्माण गरिएको।
- मुद्या तथ्यी: १ गोटा, वन्यजन्तु उद्धार: २ वटा रतुवा मृग
- स्तनपान कक्ष स्थापना
- निशानदेवी सक्-डि.व.का. मा स्थानीय नर्सरी निर्माण
- १.० जना कृषि वन धनी मार्फत कृषि वन प्रणाली प्रवर्द्धन कार्य सञ्चालन
- खातावण विभाग अन्तर्गत २ पार्क सहितको उद्यान निर्माण
- ६ स्थानमा जडीबुटी खेती विस्तार कार्य:- १४५ रोपनीमा (चिरईतो, तेजपात, बोकेडिभुग)
- वन प्रजाति तथा वनजन्य फलफूलका गरी करिब ८ हे. मा वृक्षारोपण सम्पन्न
- वृक्षारोपण कार्य मार्फत जिल्लाको करिब ४ हे. अतिप्रमित वनक्षेत्र पुनर्स्थापन गरिएको

समस्याहरू

- आर्थिकपुरुक स्थ. सडक किनारका रुख, मार्गजनिक स्थानमा रहेको रुखको व्यवस्थापन
- वन डहेली

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
जिल्ला समन्वय अधिकारी



- वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका समन्वयको अभाव, विनाले सिमेण्ट
- कर्मचारीको न्यून पदपूर्ति
- सामुदायिक वनको निष्कृयता
- संघबाट प्राप्त कार्यक्रम (वातावरण विभाग)- स्थलगत अध्ययन/समन्वय/जानकारी विना कार्यक्रम स्वीकृत भई आउने

सुझावहरू

- स्थानीय निकाय, प्रशासन, सडक कार्यालय, वन निर्देशनालय तथा अन्य संरोकारवलासंगको समन्वयमा लगत संकलन गरी नियमानुसार गर्ने
- जनचेतना अभिवृद्धि, रोकथामलाई प्राथमिकता दिने तथा स्थानीयस्तरको सञ्चालको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने
- समझौता परिमार्जन तथा अनुमतिन कार्यलाई गतिशील बनाउने
- कर्मचारीको पदपूर्तिलाई नियमित तथा स्वतः सञ्चालित प्रक्रियामा लैजाने
- सामुदायिक वनमा विगो वनको अवधारणा अनुरूप कार्यक्रम कार्यान्वयन, वन पैदावारको विक्री वितरण प्रक्रियालाई सरलिकृत गर्ने
- Bottom-Up Approach अन्तर्गत रही प्राथमिकतामा आधारमा कार्यक्रम तर्जुमा भई आउनु पर्ने

७. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र

क्र.सं.	समस्या	समाधानका उपायहरू	समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू
१.	१. विज्ञ केन्द्रबाट सेवा दिन नसकिएको	१. कार्यालयमा भेटेरिनरी डाक्टरको व्यवस्था हुनु पर्ने	भिडियो कल तथा टेलिफोन मार्फत विज्ञ संग सल्लाह लिई उपचार गर्ने गरिएको।
	२. दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नभएको		

८. राष्ट्रिय बड्गुर अनुसन्धान कार्यक्रम पारखीवास

क्र.सं.	मुख्य समस्या	समाधानको लागि सुझाव
१	बिचयगत बैज्ञानिक तथा प्रायिकिक (पशु स्वास्थ्य, पशु जातारा आदि) र अन्य प्रशासनीक कर्मचारीहरूको अभाव	केन्द्रिय कार्यालयसंग समन्वय गर्ने गरेको
२	प्रयोगशाला संरचनाको कमी	प्रयोगशालाको निर्माण परमैत तथा आवश्यक जनशक्ति तथा सापटीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने
३	खोरको खोरको अभाव	अनुसन्धानको लागि आधुनिक खोरको निर्माण गर्नु पर्ने।
४	कर्मचारीहरूको क्षमता अचिबृद्धिमा कमी	कर्मचारीहरूको क्षमता अचिबृद्धि गर्न समय संशेक्षा गृह गत तालिम तथा विदेशीक धमणको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने

भावी रणनीति

- रैथाने बंगुरको संरक्षण, प्रवर्धन र उपभोग गर्नु पर्ने।
- नेपालमा पहिचान गरिएको रैथाने बंगुरको बाहेक अन्य बंगुरहरूको पनि थप पहिचान गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पर्ने।
- African Swine Fever (ASF) तथा अन्य रोगहरूले पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण सम्बन्धि अनुसन्धान।
- गृणमारीय क्रेश सेमेन उत्पादन गरि कृषिम गर्भाधानमा जानु पर्ने।
- Good husbandry practices (GHP) तथा कम लागतको दाना तयार सम्बन्धि अनुसन्धान।
- मासुको विभिन्न परिकार सम्बन्धि अनुसन्धान।
- Conservation of male genetics (Sperm) in NSRP Breed Registration तथा Release Mechanism स्थापित गर्नुपर्ने

९. सडक डिभिजन

मुख्य उपलब्धीहरू:

1. Slope stabilization works along Hile Chire
2. Improved turning radius at sharp turnings
3. Improved Bio engineering works including nursery upgrading.
4. Slope protection works along Leguwa-Kawabesi section

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
सिन्धु समन्वय अधिकारी



समस्या तथा चुनौतीहरू

समस्या	समाधानका प्रयासहरू/सुझावहरू
१) पूर्व तयारी सँग सम्बन्धित समस्याहरू जग्गा प्राप्ति Inaccurate DPR	
३) कार्यन्वयन चरणको समस्याहरू	Detail site assesment गरि DPR तयारी गराउनु पर्ने
V.O claim : DPR बनाउने चरणमा detail soil investigation नहुदा कार्यन्वयनको चरणमा retaining structure को परिमाण अत्यधिक फरक गर्ने देखिएकाले contract management मा कठिनाई भएको	विभिन्न प्राधिकरण सँगको सुस्थ समन्वय तथा Utility relocation को कार्यन्वयन गराउन ड्रेस संकेत, guidelines लागु हुनु पर्ने
Utility relocation : विद्युतीय पोला व्यवस्थापन को कार्य अत्यन्तै time consuming हुने तथा estimated समय सिमा धिज नहुनाले टेन्का को म्याद थप गर्नु पर्ने अवस्था भएको	
भुक्तानी अभाव : समयमै केहि ब.उ.सि का योजना हरमा भुक्तानी हुन नसक्दा टेन्का रुण हुने देखिएको	
३) सञ्चालन (Operation) र मर्मत सम्भार (Maintenance) चरणको समस्याहरू	
Highway मा unauthorised new access road निर्माण हुदा हालको drain structure को function अवरुद्ध हुने गरेको (बस्ने:- Project Handover for Maintenance, Timely Contract for Maintenance of road & its Completion, Liability Transfer, Budget, Claim/Court Issues लगायत अन्य..)	

१० जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन

समस्या

- आवश्यक स्रोतको कमि (मानवीय, वित्तीय, पूर्वाधार तथा यातायात आदि)
- सानो सानो टुक्रे योजनाहरू : राजनीतिक हस्तक्षेप, अनुगमनमा समस्या, गुणस्तर कायम गर्न कठिनाई

समाधान/उपाय/सुझाव

- धरन्दी पुनरावतोकन जशरि (का.स., कम्प्युटर आगरेटर, ह.स.चा, आदि)
- मिश्रित अनुगमन हुनु पर्ने (मन्त्रालय स्तरीय)
- बहुवर्षीय / स्रोत सुनिश्चिताको लागि तत्काल पहल हुनु पर्ने
- जागामी आ.ब. देखि २५ लाख भन्दा कमका योजनाहरू राउन नहुने

११ यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय

चुनौती तथा समस्याहरू

- कार्यालयको आफ्नो भवन नभएको र भाडा तथा सुरक्षा खर्चको भार परेको।
- टायल सेन्टर एउटा मात्र भएको हुदा टायल सेन्टरहरू बित्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गराउन नसकि मोगोपौलीको अवस्था सृजना भएको।
- कार्यालयमा चार पाइप्रे सवारी माधन नहुदा अन्य विल्लाका सवारी अनुगमन महज ढंगले हुन नसकि राजस्व संकलन गर्न कठिनाई।
- बनिपथ कानुनमा असष्ट भएको कारणबाट सवारी करको दर र जरिवाना एकिन गर्न कठिनाई भएको।
- कार्यालय भएको स्थानमा ब्रेक नभएको कारणबाट सेवा ग्राहिलाई कठिनाई भएको।
- सेवाग्राहिलाई प्रतिभालयको अभाव भएको।

१२ भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय

कार्यक्रम संचालनका समस्या तथा समाधानका उपायहरू

१. बजेट बिनियोजन सम्बन्धमा

समस्या : कार्यक्रम माग धेरै भएको बजेट बिनियोजन ज्यादै न्यून भएको

समाधान : कार्यक्रम तथा बजेटको आकार बढाउनु पर्ने

१३ नेपाल विद्युत प्राधिकरण

Problems & Challenges

- बसकटा जिल्लामा ५५ के.मि प्रसारण लाईन तथा वितरण लाईनमा रज्रका करिव ४२०० जिर्ण काठका पोलहरू बदली गर्नु पर्ने।

१४ नेपाल टेलिकम

Problems

- Jila Samanya Samiti should facilitate and encourage in connecting all municipalities (sthaniya taha) with our Leased lines services in relieving National Development Goal and delivering e-Governance facility of citizens.
- Should facilitate in Land acquisition (Jagga Prapti), limited Tree/branch cutting as per prevailing Laws for establishing and sustaining quality Telecom infrastructure and services.
- All the assets of Nepal Telecom are directly the assets of our government so ISS should facilitate for the purpose

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

समाधान तथा चुनौतीहरू



ग) गैस सरकारी ~~भिका~~ **स्थानहरू**

१. करुणा फाउण्डेशन

कार्यक्रम संचालन अवधिमा भएका मुख्य उपलब्धिहरू

- अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमलाई दिगोपन प्रदान गर्ने यस कार्यक्रमलाई विधि तथा कार्यक्रममै समावेश गरेको,
- गोबार्डन स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्फत गर्भवती महिलाहरूलाई वता अध्यावशीक गरी गर्भावस्थामा लिनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाहरू नियमित रूपमा उपभोगका गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूती भएकौ सुनिश्चित गर्ने सकिएको छ।
- अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत रोकथाम तर्फका कार्यक्रम दश स्वास्थ्यकर्मीले संचालन गर्दा गुणस्तर रूमा स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान भइरहेको।
- बच्चा जन्मने विधिको स्वास्थ्य संस्थामा तथा घरमै गएर स्वास्थ्यकर्मीहरूले गर्ने जन्मदोष परिक्षणबाट कुनै प्रकारको अपाङ्गता छ छैन भन्ने गकिन हुदा जन्मदोष भएका बच्चालाई दोष भेटिएमा प्रेषण तथा अपचार सहयोग गर्ने पनालिको विकास गरिएको।
- शान्ति प्रोटेक्टर अल्ट्रासाउण्ड मेशिनको routine wise परिचालनले आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा सुधार आएको।
- १० वर्षे मुनिका बालबालिकाहरूमा अपाङ्गता छ/छैन भनी प्रत्येक वर्ष सम्पूर्ण सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यायमा गएर गरीने स्वास्थ्य परिक्षणले समयमा अपाङ्गता पहिचान तथा उपचार गरी अपाङ्गताको जटिलता कम गर्न सकिएको,
- सि.वि.आर. सहजकर्ताले यस पालिकाका भएका जम्मा ३२१ (१४ जना मृत्यु) जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको profile तयारी तथा समय समयमा यसको अद्यावशी गर्ने कार्यले प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनःस्थापना योजना बनाई सोहि अनुसार सेवा प्रदान गर्ने गरिएको,
- यस कार्यक्रम मार्फत व्यवसायिक सिप तालिम लिएर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तालिम पश्चात व्यवसायिक रूपमा कृषि कार्य गरी आय आर्जनको काम शुरु गरेको,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू संस्था (ओ.पि.डि) को गठन तथा संचालन पश्चात अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक,अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आबजद पराधिकरणमा टेवा पुगु,
- अपाङ्गता रोकथाम र पुनःस्थापना क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति(सि.वि.आर.एन.ओ.पि.डि पदाधिकारी,अपाङ्ग सहायता सहजकर्ता) तयार हुन।

सिकाइ तथा राम्रा अभ्यासहरू

सिकाइ

- उच्च स्तरीय भेटघाट तथा बैठकहरूले स्थानीय तहमा उत्प्रेरणा र कार्यक्रम प्रतिको अपनत्वमा योगदान।
- स्थानीय तहका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा स्थालन गरिने गतिविधीहरूको आन्तरिकीकरणले कार्यक्रमको सुनिश्चता।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था र पालिकाबीच राम्रो सम्बन्ध हुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथ परिवारले प्राप्त गर्ने सेवाहरूको सुनिश्चता।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संस्था सचल र क्रियाशिल हुँदा बजेट विनियोजनमा सहजता।
- सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोगलाई थप प्रभावकारीका लागि फोकल पर्सनहरूको क्षमता अगिवृद्धि।
- पालिका तहमा संचालन गरिने गतिविधीहरूको कार्यान्वयनमा सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको नेतृत्व र सहभागितामा सम्पन्न गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारीता बढ्न गई संचालनहरू न्यूनीकरण हुने।

राम्रा अभ्यास

- शान्ति अल्ट्रासाउण्ड सेवा अन्तर्गत नियमित घुम्टि शिबिर सेवा संचालन।
- शान्ति अल्ट्रासाउण्ड सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहबाट पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड खरिद भई स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमका लागि बजेट विनियोजन।
- शान्ति अल्ट्रासाउण्ड सेवा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहबाट संघीय सरकार (आपूर्ती व्यवस्था महाशाखा) समक्ष पोर्टेबल अल्ट्रासाउण्ड मेशिनका लागि समन्वय नई प्राप्त भएको।
- फौलक एमिड वक्कीको प्रभावकारीता बढाउन स्वास्थ्य कार्यालयको अपनत्वमा भिडियो प्रतिस्पर्धा।
- पालिका तथा बाह्य जिल्लाका घर घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण र परिचय पत्र प्रदान।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई एकिकृत सेवा प्रदान।
- मिलिबुली समूहहरूको नियमित लेख अभिलेख परीक्षण तथा सहयोग।

चुनौती र समाधानको प्रयास

चुनौती	समाधानको प्रयास
"Reaching to Missing" अभियान संचालनका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको	प्राप्त जानकारीको आधारमा पहिचान गरि घर घरमै गएर परिचय पत्र प्रदान गर्ने गरेको
अल्ट्रासाउण्ड मेशिन खरिद भई नियमित रूपमा प्रवाह भईरहेको सेवा टप्प	मेशिन खरिद गरिएको तथा संस्थाको समन्वयता पालिको तर्फबाट संघीय सरकार (आपूर्ती व्यवस्था महाशाखा) समक्ष परिपत्र गरिएको।

२. सामुदायिक विकास मञ्च

उपलब्धी

- १ वटा गाउँपालिकाको दीगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरण योजना, १ वटा गाउँपालिकाको राजस्व सुधार योजना र १ वटा नगरपालिकाको बालपार्थीचित्र तयार भएको
- ३० जना युवाहरूको युवा ससद अभ्यास कार्यक्रम मार्फत क्षमता विकास भएको

जिल्ला समन्वय अधिकारी